

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO; PUEBLA.

COMITÉ DE OBRA PÚBLICA

ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS
No. MCP-DOP/FORTA-21-07

ACTA DE FALLO

Siendo las 10:00 horas del día 28 de junio de 2021, estando reunidos en las oficinas que ocupa el Comité de Obra Pública del Municipio de Cuautlancingo, cita en Calle El Carmen No. 10 de la Colonia Estrellas del Mar, Edificio de Servicios Municipales 2º. Piso, de La Trinidad Sanctorum, Cuautlancingo; Puebla. Las personas cuyos nombres, presentación y firmas aparecen al calce de este instrumento, para levantar la presente Acta de Fallo y dar a conocer el resultado referente al proceso de adjudicación de obra pública y servicios relacionados con la misma mediante procedimiento por invitación a cuando menos cinco personas No. MCP-DOP/FORTA-21-07. Referente a la obra denominada REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AZTECA NORTE ENTRE AVENIDA ZAPOTECAS Y CALLE MIXTECA DE LA LOCALIDAD DE CHAUTENCO, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA. Acto realizado en fundamento al artículo 35 fracción III, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

Se procede al pase de lista de los licitantes invitados, posteriormente el Comité de obra pública procede a emitir el fallo correspondiente en los siguientes términos.

En relación con el Acto de Presentación y Apertura de propuestas, celebrado el día 24 de junio de 2021, correspondiente al procedimiento de adjudicación antes señalado; se emite el resultado del análisis detallado de las propuestas legales, técnicas y económicas de las empresas participantes siguientes

No.	LICITANTES INVITADOS
1	GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURT, S.A. DE C.V.
2	CONSTRUCTORA HERGUIN S.A.P.I. DE C.V.
3	PROVEEDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS MAXXON S.A. DE C.V.
4	CO-WORK CONSTRUCTION S. DE R.L DE C.V.
5	INFRAESTRUCTURAS PTAH S.A.P.I. DE C.V.

Una vez efectuada la evaluación cualitativa a las proposiciones técnicas y económicas, tomando en consideración los puntos establecidos en las bases del proceso de adjudicación de obra pública y servicios relacionados mediante procedimiento por invitación a Cuando Menos Cinco Personas MCP-DOP/FORTA-21-07, que se han incumplido, se determinó desechar las propuestas de los siguientes licitantes invitados, por las razones legales, técnicas y económicas que a continuación se enlistan: -----

EMPRESA	MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO
CONSTRUCTORA HERGUIN S.A.P.I. DE C.V.	Cumple con lo establecido en las bases del concurso, más sin embargo su oferta económica no resulto ser la mejor en este proceso.
PROVEEDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS MAXXON S.A. DE C.V.	Cumple con lo establecido en las bases del concurso, más sin embargo su oferta económica no resulto ser la mejor en este proceso.
GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURT S.A. DE C.V.	Cumple con lo establecido en las bases del concurso, más sin embargo su oferta económica no resulto ser la mejor en este proceso.
CO-WORK CONSTRUCTION S. DE R.L DE C.V.	Cumple con lo establecido en las bases del concurso, más sin embargo su oferta económica no resulto ser la mejor en este proceso.

00000513



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO; PUEBLA.

COMITÉ DE OBRA PÚBLICA

ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS
No. MCP-DOP/FORTA-21-07

ACTA DE FALLO

El comité de Obra Pública del Municipio de Cuautlancingo, para realizar la evaluación de proposiciones y con fundamento al artículo 35 fracción III, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla., resuelve que la proposición presentada por la siguiente participante:

INFRAESTRUCTURAS PTAH S.A.P.I. DE C.V.

Incluye toda la información, documentos y requisitos solicitados en la convocatoria de la licitación, el programa de ejecución es factible de realizar dentro del plazo solicitado con los recursos por cada uno considerados; el personal técnico cuenta con la experiencia y capacidad necesaria; la documentación financiera cumple con lo requerido. -----

La maquinaria y el equipo de construcción es la adecuada y suficiente para ejecutar la obra; el personal técnico, administrativo y de obra es el adecuado y suficiente para efectuar la obra; las características y calidad de los materiales son los requeridos; el procedimiento de construcción es adecuado y acorde con el programa de ejecución de obra y con la maquinaria y equipo de construcción. -----

Los precios propuestos por el licitante son aceptables, es decir, son acordes con las condiciones vigentes en el mercado o la zona en donde se ejecutarán los trabajos. -----

El Comité de Obra Pública verificó que en todos y cada uno de los conceptos que integran el presupuesto se establezca el importe del precio unitario. -----

Que los importes de los precios unitarios estén anotados con número y letra, debiendo ser coincidentes, en caso de diferencia, prevaleció el que coincida con el análisis del precio unitario correspondiente o el consignado con letra en caso de no tener dicho análisis. -----

Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente, en caso de que una o más presentaron errores, se procedió a efectuar las correcciones correspondientes, considerando el monto correcto para el análisis comparativo. -----

Que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, así como los análisis de costos directos e indirectos se hayan estructurado conforme a lo previsto en el Reglamentos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. -----

Que el análisis y cálculo del costo financiero se haya estructurado considerando que el anticipo se encuentre deducido del monto de las estimaciones, considerando la periodicidad y plazo de trámite de pago, que el costo financiero este representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos y la tasa de interés aplicable este definida con base en un indicador económico específico. -----

Que el cálculo e integración del cargo por utilidad, este estructurado y determinado considerando que, dentro de su monto, queden incluidas las ganancias que estime debe percibir el contratista por la ejecución de los trabajos con las deducciones e impuestos correspondientes.

60000014

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO; PUEBLA.

COMITÉ DE OBRA PÚBLICA

ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS
No. MCP-DOP/FORTA-21-07

ACTA DE FALLO

Que el importe total de la propuesta es congruente con todos los documentos que la integran, así como los programas de erogaciones de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción son congruentes con el programa de erogaciones de ejecución general de los trabajos y con los programas presentados en la propuesta técnica por lo que se hace constar su aceptación legal, técnica y económica, para efectos de continuar en el proceso de adjudicación de obra pública y servicios relacionados mediante procedimiento por Invitación a Cuando Menos Cinco Personas.

El Comité Municipal de Obra Pública, para hacer la evaluación de las proposiciones, en base a los criterios utilizados para la evaluación de las proposiciones y la adjudicación del contrato, verifico que la selección correspondiente debiera fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones al Municipio; también verificó el cumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas; que los recursos propuestos por el licitante invitado sean los suficientes para ejecutar de manera satisfactoria los trabajos conforme al programa de ejecución y las cantidades de trabajo establecidas; que el análisis, cálculo e integración de los precios sean acordes con las condiciones de costos vigentes en la zona donde se ejecutaran los trabajos.

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudica a la persona física o moral, cuya propuesta sea solvente tanto técnica como económica, que cumple con todos y cada uno de los requisitos establecidos, reuniendo las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el Comité Municipal de Obra Pública y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se determina lo siguiente:

La propuesta que resultó ganadora del presente procedimiento de adjudicación mediante Invitación a Cuando Menos Tres Personas, corresponde al licitante invitado INFRAESTRUCTURAS PTAH S.A.P.I. DE C.V. con un importe de \$ 2,082,802.87 (Dos millones ochenta y dos mil ochocientos dos pesos 87/100 M.N.) toda vez que reúne las condiciones legales, financieras, técnicas y económicas que garantizan el cumplimiento de las obligaciones a contraer, por lo que en estricto apego a la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas se deberá tomar en consideración lo siguiente:

La fecha de formalización del contrato se llevará a cabo el día 29 de junio de 2021 a las 10:00 horas en las oficinas del Comité Municipal de Obra, debiendo presentar en original y copia certificada para su cotejo, los documentos con los que acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato.

00000515



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO; PUEBLA.

COMITÉ DE OBRA PÚBLICA

ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS
No. MCP-DOP/FORTA-21-07

ACTA DE FALLO

Para lo cual el licitante invitado ganador deberá presentar el documento actualizado expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en el que emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. -----

Después de la formalización del contrato, el contratista deberá tramitar y entregar las garantías de cumplimiento del mismo y en su caso la del anticipo correspondiente, equivalente al 30% del monto total de su oferta, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. El pago del anticipo correspondiente estará condicionado a la entrega de dichas garantías. -----

Con relación a la garantía para responder de los defectos que resultaren en los trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad, una vez concluidos los trabajos, se observará lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el contrato respectivo, la invitación y demás normatividad aplicable. -----

La fecha de inicio de los trabajos será el día 30 de junio de 2021, y el plazo de ejecución del mismo es de 60 (Sesenta) días naturales. -----

Así lo emite el Comité Municipal de Obra Pública del Municipio de Cuautlancingo, previa lectura de la presente y no habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada siendo las 10:40 horas del día de su inicio, levantándose en original y entregándose fotocopia a los asistentes después de firmar al margen y al calce todos los que en ella intervinieron. -----

COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS

Presidenta del comité de obra pública

C. María Guadalupe Daniel Hernández

00000516



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO; PUEBLA.
COMITÉ DE OBRA PÚBLICA

ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS
No. MCP-DOPI/FORTA-21-07

ACTA DE FALLO

Secretario Técnico

Secretario Ejecutivo

Ing. José Luis Flores Amastal

C. José María Meza Pérez

Titular del Órgano Interno de Control

L.A.P. Gerardo Macorra Trujillo

09000517

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO; PUEBLA.

COMITÉ DE OBRA PÚBLICA

ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS
No. MCP-DOPI/FORTA-21-07

ACTA DE FALLO

LICITANTES



Grupo Constructor Y Arrendador VALTIMURT S.A. de C.V.
C. Noemí Espinoza Herrera



Constructora Herguin S.A.P.I. de C.V.
C. José Raúl García Flores



Proveedora de Suministros y Servicios MAXXON S.A. de C.V.
C. Juan Miguel Pacheco López



CO-WORK Construcción S. de R.L. de C.V.
C. Ana Patricia Sánchez Parraguirre



Infraestructuras PTAH S.A.P.I. de C.V.
C. Lady Jeanette Marín Cisneros

00000518

00000222

BITÁCORA DE OBRA

No: 30/JUNIO/2021

No.

CON ESTA FECHA SE DA APERTURADA LA PRESENTE BITACORA DE OBRA, CON EL FIN DE DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DE LA OBRA DENOMINADA: REHABILITACION CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AZTECA NORTE ENTRE AVENIDA ZAPOTECAS Y CALLE MIXTECA DE LA LOCALIDAD DE CHAUTENCO, MUNICIPIO DE CUATLANCIINGO, PUEBLA Y EN BASE A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y EN APOYO DEL ARTICULO 63 DE DICHA LEY, SE CELEBRO CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO - No. FORTA - 21 - 07. CON UN MONTO DE: \$ 2,416,051.33 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL CINCUENTA Y UN PESOS 33/100 M.N.).

FECHA INICIO: 30 DE JUNIO DE 2021

FECHA TERMINO: 28 DE AGOSTO DE 2021

A CONTINUACION SE PRESENTAN EL REGISTRO DE FIRMAS Y CARGOS DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENDRAN

JEANETTE MARIU CISNEROS REPRESENTANTE LEGAL

ING. JOSE LUIS FLORES AMATAJ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. DAVID SALVADOR SALINAS LUNA SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ING. VICENTE DE PAUL COAYA T. RESIDENTE DE OBRA

00000223

BITÁCORA DE OBRA

No. 2 / JULIO / 2021

No. 1

CON ESTA FECHA Y NUMERO DE NOTA SE TRABAJA EN LA DEMOLICIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE, POR LO QUE SE INFORMA A LA SUPERVISIÓN DE OBRA QUE SE CIERRA LA VIAJIDAD POR COMPLETO, SUGIRIENDO VIAS ALTERNAS, COLOCANDO LA SEÑALÉTICA NECESARIA PARA SEGUIR TRABAJANDO DEL CADENAMIENTO 04000 AL 04100.

ING. DAVID SALVADOR SALINAS
LUNA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

ING. VICENTE DE PAUL CUAYA
TEPEYAHUITL
RESIDENTE DE OBRA

5 / JULIO / 2021

NOTA: 2

SE COMUNICA AL RESIDENTE DE OBRA PUBLICA QUE CONTINUAMOS TRABAJANDO EN DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE Y QUE ESTAMOS ACARRIANDO EL ESCOMBRO AL BANCO DE TIRO SEÑALADO EL CUAL SE UBICA EN CAMINO A SANTA MARIA CORONANGO EN EL MUNICIPIO DE CORONANGO. POR LO CUAL SE CUMPLE EN 100% EN ESTE CONCEPTO.

ING. DAVID SALVADOR SALINAS
LUNA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

ING. VICENTE DE PAUL CUAYA
TEPEYAHUITL
RESIDENTE DE OBRA

00000224

BITÁCORA DE OBRA

9 - JULIO - 2021

No. 3

CON ESTE NUMERO DE NOTA SE INFORMA QUE SE FINALIZO AL 100% LA DEMOLICIÓN DEL PAVIMENTO Y EL ACARREO DEL ECOMBRO, POR LO CUAL NOS ENCONTRAMOS EXCAVANDO Y NIVELANDO PARA CIMBRAR NUESTRAS GUARNICIONES DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+080. SE ESTAN UTILIZANDO CIMBRA METALICA POR LO QUE REQUERIMOS LA SUPERVISIÓN PARA CHECAR NIVELES

ING. DAVID SALVADOR SALINAS LUNA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ING. VICENTE DE PAUL COAYA
TEPEYAHUITL
RESIDENTE DE OBRA

12 - JULIO - 2021

NOTA: 4

SE INFORMA QUE NOS ENCONTRAMOS REALIZANDO EL COLADO DE GUARNICIONES COMO MARCA EL PROYECTO, CON CONCRETO $F'c = 160 \text{ Kg/cm}^2$. NOS ENCONTRAMOS LABOREANDO EN EL CADENAMIENTO HOMBRO IZQUIERDO DEL 0+100 al 0+200 y DEL HOMBRO DERECHO DEL 0+200 al 0+275.

ING. DAVID SALVADOR SALINAS LUNA

ING. VICENTE DE PAUL COAYA
TEPEYAHUITL

16 - JULIO - 2021

No. 5

CON ESTA FECHA Y NUMERO DE NOTA SE FINALIZA EL
 COMISO DE GUARNICIONES EN AMBOS SENTIDOS,
 PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE CALLEO
 CON MOTONIVELADORA, PARA LLEGAR A NIVEL DE
 PROYECTO, LO CUAL ES 20 CM DE BASE Y 15 CM
 DE CONCRETO. POR LO QUE SE ESTA EXCAVANDO
 35 CM. NOS ENCONTRAMOS DEL CADENAMIENTO 0+1000
 ALOH50



DAVID SALVADOR SALINAS LUNA
 INGENIERO EN CONSTRUCCIÓN




ING. VICENTE DE PAUL CUAYA
 TEPEXAHUATL
 PRESIDENTE DE OBRA

18 - JULIO - 2021

NOTA: 6

SE INFORMA QUE NOS ENCONTRAMOS TRABAJANDO EN
 LA COMPACTACIÓN DEL TERRE NATURAL, POR LO QUE
 SURGIERON PROBLEMAS CON LA LINEA DE GAS PUES SE
 ENCONTRA MUY SUPERFICIAL SE INFORMO A SUPERVISOR
 Y SE HABLO CON PERSONAL DE MAXIGAS PARA
 TRABAJAR EN CONJUNTO.
 SE PROPONE PASAR SOLO ESTÁTICO PARA EVITAR
 MAYORES DAÑOS.



ING. DAVID SALVADOR SALINAS
 LUNA



ING. VICENTE DE PAUL CUAYA
 TEPEXAHUATL

00000228

BITÁCORA DE OBRA


20 - JULIO - 2021

No. 7

CON ESTA FECHA SE ENCUENTRA U LABORANDO EN LA CAPA BASE HIDRAULICA DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+2500. TRABAJANDO LA BASE CONFORME A LO MARCADO EN CATALOGO. LABORATORIO INFORMO QUE SE NECESITA MAS COMPACTACION POR LO QUE SE PIDE A CONTRATISTA PAGAR MAS EL VIBRO PARA PODER LIBERARLES TRAMO Y PUEDAN PROSEGUIR A IMPREGNAR Y POREAR COMO ELLOS LO NECESITAN.



DAVID SALVADOR SALINAS LUNA
 INGENIERO EN CONSTRUCCION




ING. VICENTE DE PAUL CUAYA TEPEYAHUITL
 RESIDENTE DE OBRA


22 - JULIO - 2021

NOTA - 8

SE INFORMA CON ESTA FECHA QUE LABORATORIO A LIBERADO EL TRAMO QUE VA DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+100. POR LO CUAL NOS ENCONTRAMOS IMPREGNANDO Y POREANDO Y ASI MISMO COMENZAREMOS CON EL CIMBRADO Y COLOCACION DE MALLA ELECTRO SOLDADA PARA COMENZAR CON EL COLADO DE LOSA DE PAVIMENTO.



DAVID SALVADOR SALINAS LUNA



ING. VICENTE DE PAUL CUAYA TEPEYAHUITL


00000227

BITÁCORA DE OBRA

23 - JULIO - 2021

No. 9

CON ESTA FECHA INICIAMOS CON EL COLADO DE LOSA DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL HOMBRO DERECHO COLANDO A LA MITAD DE CALLE APROXIMADAMENTE ANCHO DE LOSA DE 4 METROS. DEL CADENAMIENTO INICIA 0+000 AL 0+150. ESTO CON CONCRETO F'C = 250 Kg/cm² CON ACABADO RASTREADO.






ING. DAVID SALVADOR SALINAS LUNA
RESPONSABLE DE CONSTRUCCION

ING. VICENTE DE PAUL COAYA TEPEYAHUALTE
RESIDENTE DE OBRA

26 - JULIO - 2021

NOTA: 10

SE INFORMA QUE SEGUIMOS TRABAJANDO EN EL COLADO DE LOSA DE PAVIMENTO PERO TAMBIEN EN EL ULTIMO TRAMO DE TERRACERIAS EL CUAL VA DEL CADENAMIENTO 0+200 AL 0+275. CABE MENCIONAR QUE CON LAS MEDIDAS REALES Y DE PROYECTO NO CONCUERDAN, PORQUE LOS ANCHOS REALES SON MENORES POR LO CUAL SE HARA LA DEDUCTIVA CORRESPONDIENTE PARA LO CUAL SE SOLICITA VERIFICACION

ING. DAVID SALVADOR SALINAS LUNA

ING. VICENTE DE PAUL COAYA TEPEYAHUALTE

29 - JULIO - 2021

No. 11

EN ESTA FECHA INFORMAMOS QUE ESTAMOS TRABAJANDO EN EL COLADO DE LOSA EN EL HOMBRO ZÓQUIPO DEL CADENAMIENTO @ -000 AL @+150 POR LO CUAL EL LABORATORIO SE ENCUENTRA REALIZANDO PRUEBAS PARA SU COMPROBACIÓN. SE SOLICITA DATOS DE APROBACIÓN Y ESTAR EN CONFORMIDAD PARA SALIR CON EL 100% DE OBRAS Y PROSEGUIR TRABAJANDO

Salinas

[Signature]

ING. DAVID SALVADOR SALINAS LUNA
 INGENIERO EN JEFE DE
 SUPERVISIÓN DE
 CONSTRUCCIÓN

ING. VICENTE DE PAUL COAYA
 TEPEYAHUITL
 PRESIDENTE DE OBRA

2 - AGOSTO - 2021

NOTA: 12

SEGUIMOS TRABAJANDO EN EL COLADO DE LOSA EN EL TRAMO @+160 al @+250 PARA SEGUIR EL AVANCE DE OBRA Y ENTREGAR EN TIEMPO.

SIGUIENDO EL RITMO DE TRABAJO SE SOLICITA A SUPERVISIÓN EL TRABAJO QUE REALIZAMOS POR QUE SE ENTREGARA ANTES POR LO QUE SOLICITAMOS CONVENIOS PARA REDUCIR TIEMPOS ADITIVAS DEDUCTIVAS

Salinas

[Signature]


ING. DAVID SALVADOR SALINAS LUNA

ING. VICENTE DE PAUL COAYA TEPEYAHUITL

6 - Agosto - 2021

13

CON ESTA FECHA Y NUMERO DE NOTA NOS ENCONTRAMOS
 LABORANDO EN EL ULTIMO TRAMO DE LA OBRA
 DEL CAEDAMIENTO 0+200 a) 0+275.
 TAMBIEN NOS ENCONTRAMOS RENIVELANDO LOS
 ULTIMOS POZOS DE VISITA PARA COLAR LA TAPA
 DE POLIETILENO JUNTO CON LA LOSA DE
 PAVIMENTO. SE CUBIERON TAPES SOLICITADOS EN
 LUGARES ESTRATEGICOS.



ING. DAVID SALVADOR SALINAS
 LUNA
 INGENIERO EN
 CONSTRUCCION



ING. VICENTE DE PAUL CUAYA
 TEPEYAHUALTEPEC
 PRESIDENTE DE OBRA

8 - Agosto - 2021

NOTA: 14

NOS ENCONTRAMOS FINALIZANDO EL CONADO DE
 LA CALLE AZTECA NORTE IMICIANDO CON LA CUBRIDA
 COLOCACION DE MALLA Y EL COLADO DE LOS ULTIMOS
 20 METROS, TODO CON ACABADO RASTREADO
 POR LO QUE SOLO QUEDA CERRAR DETALLES
 Y LA PINTURA



ING. DAVID SALVADOR SALINAS
 LUNA



ING. VICENTE DE PAUL
 CUAYA TEPEYAHUALTEPEC

11 - Agosto - 2021

No. 15

CON ESTA FECHA SE FINALIZA CON LOS TRABAJOS
CORRESPONDIENTES A LA REHABILITACIÓN DE
PAVIMENTO DE LA CALLE AZTECA.

SE ENCUENTRA DETALLANDO LA PINTURA FINAL.

Y SE ENTREGARA LA OBRA

CABE MENCIONAR QUE LA CALLE PERMANECERA
CERRADA HASTA QUE EL CONCRETO ALCANCE
SU FRAGUADO AL 100%.

DAVID SALVADOR SALINAS
LUNA
INTENDENTE DE
CONSTRUCCIÓN

ING. VICENTE DE PAUL CUAYA
TEPEYAHUITL
RESIDE DE OBRA.