

000180

Dirección de Obras Públicas

CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR LICITACIÓN RESTRINGIDA

Licitación No. FORTA-21-29
Municipio: Cautlancingo, Puebla.
Comunidad: San Juan Cautlancingo
Obra: "CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA LA EDIFICACIÓN DEL DIF
CUAUTLANCINGO"
No. Obra: FORTA-21-29

ACTA DE FALLO

Acta que se formula con motivo del fallo del concurso No. FORTA-21-29, convocado por el H. Ayuntamiento del municipio de Cautlancingo, a través del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, para llevar a cabo los trabajos de "CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA LA EDIFICACIÓN DEL DIF CUAUTLANCINGO", ubicada en la localidad de San Juan Cautlancingo, del municipio de Cautlancingo, Puebla.-----

En el Municipio de Cautlancingo, Puebla, siendo las 10:00 horas, del día 15 de Noviembre de dos mil veintiuno, fecha y hora fijadas para la celebración de este acto y en apego a lo dispuesto en los artículos 35 fracción III, 36 fracción III, 37 y 40 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se reunieron en la oficina de la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante, ubicada en calle el Carmen número 10, Col. Estrellas del Mar, los licitantes y servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con el objeto de dar a conocer el fallo del concurso No. FORTA-21-29, para la adjudicación del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado, consistente en: "CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA LA EDIFICACIÓN DEL DIF CUAUTLANCINGO", ubicada en la localidad de San Juan Cautlancingo, municipio de Cautlancingo, Puebla.-----

Enseguida el C. Filomeno Sarmiento Torres, Presidente Municipal Constitucional y Presidente del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, en presencia de los

Dirección de Obras Públicas

los concursantes, pasa lista de asistencia al licitante registrado, con lo que se da inicio a la etapa final del mencionado concurso. -----

Acto seguido y después de analizar y evaluar las propuestas recibidas, proceden a informar a los presentes que con fundamento en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y las bases del concurso, la convocante adjudica el presente concurso a: **INMOBILIARIA Y SUPERCONSTRUCCIONES DE CHOLULA S.A. DE C.V. Representante Legal Eduardo Rodriguez Soriano**, quien presentó una propuesta **\$ 744,766.55 (Setecientos Cuarenta y Cuatro Mil Setecientos Sesenta y Seis Pesos 55/100 MN)**, considerando el impuesto al valor agregado (I.V.A.), fue la propuesta más baja que se presentó, el presupuesto de la consideración de la convocante, reúne las condiciones legales, técnicas, económicas, financieras y administrativas fijadas por el municipio convocante y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato, sin embargo se ajustara al presupuesto asignado que tiene la dirección de obras públicas por la cantidad de **\$740,637.01 (Setecientos Cuarenta Mil Seiscientos Treinta y Siete Pesos 01/100 M.N.)** incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA) estando de acuerdo se formalizara la firma del contrato. -----

La dependencia convocante formalizara la adjudicación de la obra con el contrato respectivo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, el cual se firmará en la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante ubicada en calle el Carmen número 10 col. Estrellas del Mar; dentro de los siete días hábiles siguientes a la firma de la presente acta-----

Así mismo, se le comunica al licitante ganador, que la presente acta, surte efecto de notificación legal para la adjudicación del contrato, quedando obligado a firmar el contrato mencionado y a presentar la fianza de cumplimiento dentro de los diez días siguientes a la firma del contrato. --

Prevía lectura de la presente, y no habiendo más que hacer constar el **C. Filomeno Sarmiento Torres**, presidente municipal, da por concluido este acto siendo las **10:58** horas del mismo día de su inicio, firmando para constancia los que en ella intervinieron. El licitante da por recibida copia de la presente acta. -----

Dirección de Obras Públicas

000182


POR LA DEPENDENCIA CONVOCANTE
EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. -

Presidente.



C. Filomeno Samiento Torres.
Presidente del Comité de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma.

Directora de Obras.



Mtra. Sandra María Tlaque Gómez.



C. José Antonio López Taylor.
Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma.



C. Eva Sánchez Mendieta.
Comisario Contralor Municipal Comité de Obra
Pública y Servicios Relacionados con la Misma.

CSIE0000

Vocal I



C. Juventino León Landa.
Regidor de Obras.

Vocal 2




C. Roberto López Tepoxtecatl.
Tesorero Municipal.

Dirección de Obras Públicas

000183

Vocal 3.



C. Gilberto Marcelino Barrios.
Representante del Sector Social.

Por las Empresas Participantes.

No.	Nombre del Representante legal Razón Social o Persona Física.	Firmas
1	0+000 CONSTRUCCIONES S.A de C.V FRANCISCO PEREZ ZAPATA Representante Legal o Apoderado	
2	VERONICA PEREZ CRUZ Persona Física Con Actividad Empresarial	
3	INMOBILIARIA Y SUPERCONSTRUCCIONES DE CHOLULA S.A DE C.V EDUARDO RODRIGUEZ SORIANO Representante Legal o Apoderado	

18100000



GOBIERNO
MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
2021 - 2024



COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA.

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N°: FORTA-21-29

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA LA EDIFICACIÓN DEL DIF CUAUTLANCINGO



OBRA No: FORTA-21-29

FECHA: 15 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA: 10:00 HRS

LOCALIDAD: SAN JUAN CUAUTLANCINGO

LISTA DE ASISTENCIA AL ACTO DE FALLO

EMPRESA	REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA
0+000 CONSTRUCCIONES S.A de C.V	FRANCISCO PEREZ ZAPATA	
VERONICA PEREZ CRUZ	PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL	
INMOBILIARIA Y SUPERCONSTRUCCIONES DE CHOLULA S.A. DE C.V.	EDUARDO RODRIGUEZ SORIANO	

000184

~~00000185~~

Nota No 1 No. CONTRATO: FORTA-21-29 000279
17-DE NOVIEMBRE-2021

H Ayuntamiento del Municipio de Cuautlancingo Puebla
Direccion de Obras.

Contratista : Inmobiliaria y Superconstrucciones de Cholula SA de CV

Domicilio : 14 Sur 405 Edificio depto 11 cd. Jazmines Puebla pue

Representante legal : C. Eduardo Rodriguez Soriano

Contratante : H. Ayuntamiento del Municipio de Cuautlancingo Pue.

Supervision : Direccion de obras Publicas

Director de Obras Publicas : Mtra. Sandra Maria Hogue Gomez

Contrato : FORTA-21-29

No. de Obra : FORTA-21-29

NOMBRE DE LA OBRA : CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN
PARA LA EDIFICACION DEL DIF - - - - -
CUAUTLANCINGO.

Localidad : San Juan Cuautlancingo

Alcance de los trabajos : Muro de contencion

Periodo de ejecucion : INICIO : 17 DE NOVIEMBRE-2021
TERMINA : 17 DE DICIEMBRE-2021

Las partes contratantes autorizan y ratifican como sus representantes, para el uso de esta bitacora, al Arg. Oscar Quecholar Sastre, como residente de obra por parte de la supervision y al Arg. Alejandro Santiago Ramirez Huerta como responsable tecnico y residente por parte de la contratista que aceptan y manifiestan que conocen las reglas generales para el uso de la bitacora y los diferentes ordenamientos legales en
(CONTINUA NOTA UNO E LA STE. HOJA)

Nota 1 continua

17-NOVIEMBRE-2021

materia de obra publica y firman al calce como constancia

Firmas Autorizadas.



Por la contratante.

H. Ayuntamiento del Municipio
de Cuautlancingo Puebla.

Por la Contratista.


Mtra.: Sandra Maria Hogue Gomez
Directora de Obras publicas

C. Eduardo Rodriguez Soriano
Representante legal


Arg. Oscar Quecholac Sastre.
Supervisor de Obra.

Arg. Alejandro Santiago Ramirez Huerta.
Responsable tecnico y Residente
de obra.




Nota No 2.

Se valida la presente bitacora como parte del contrato
de la obra que se señala en la nota No 1 de la
presente bitacora.

Alejandro S. Ramirez Huerta.

Oscar Quecholac Sastre

00000281

FORTA-21-29

000281


Nota No. 3

17 Noviembre-2021

Con esta fecha damos inicio a los trabajos de construcción de muro de contención para la edificación del DIF Cuautlancingo, la contratista recibe por parte de la supervisión. el area donde se realizaron los trabajos liberada, así mismo se verifican trazo y bancos de nivel para el desolante del muro citado. la contratista realiza levantamiento topografico y se inicia el tra y nivelacion, para posteriormente iniciar la excavacion.



Alejandro S. Ramirez Huerta.



Oscar Quechola Sastré


Nota No. 4

18 - Noviembre-2021

Continuamos con trabajos de trazo y nivelacion, así mismo se inicia con el suministro y Habilitado de acero de refuerzo para estructura en zapata del muro y en el muro de contención.



Alejandro S. Ramirez Huerta



Oscar Quechola Sastré

00000000

Nota No. 5

FORTA-21-29


000282

20-NOVIEMBRE-2021

Continuamos con trabajos de habilitado de acero de refuerzo para zapata y muro de contención, así mismo iniciamos habilitado de cimbra para muro de contención aparente.



Alejandro S. Ramirez Huerta.




Oscar Quechola Sastre

Nota No. 6

24-NOVIEMBRE-2021

Con esta fecha iniciamos excavacion en zanja con equipo mecanica, tambien continuamos con trabajos de habilitado de acero y cimbra aparente, todos los trabajos se realizan de acuerdo a las especificaciones solicitadas en el proyecto estructural



Alejandro S. Ramirez Huerta.



Oscar Quechola Sastre

NOTA: No. 7

FORTA-21-29

000283

26-NOVIEMBRE 2021

Continuamos con excavacion en colindancia sur del predio, tambien se continua con abilitado de acero de refuerzo y habilitado de cimbra aparente para muro de contencion, con esta fecha se inicia colado de plantilla espesor 5 cms. y concreto $f_c = 100 \text{ kg/cm}^2$ hecho en obra.



Alejandro S. Ramirez Huerta




Oscar Quecholar Sastre


Nota No. 8

27-NOVIEMBRE-2021

terminamos habilitado de acero de refuerzo asi mismo se termina habilitado de cimbra aparente, iniciamos armado de acero en zapata de muro colindante sur, terminamos colado de plantilla en 5 cms. de espesor en muro colindante sur, continuamos con excavacion en muro colindante oriente.



Alejandro S. Ramirez Huerta



Oscar Quecholar Sastre

Nota No. 9

29-NOVIEMBRE 2021

Continuamos con excavación en muro colindante, - -
 oriente, se termina armado de acero en zapata y
 en este día se realiza vaciado de concreto
 en zapata de muro colindante sur, iniciamos - -
 colado de plantilla con concreto $f_c = 100 \text{ Kg/cm}^2$
 en 5 cms de espesor. y concreto echo en obra.



Alejandro S. Ramirez Huerta



Oscar Quecholac Sastré


Nota No. 10

30-NOVIEMBRE-2021

En este día terminamos excavación con equipo mecánico
 en muro colindante Oriente, también se termina
 colado de plantilla de 5 cms de espesor a base
 de concreto echo en obra. $f_c = 100 \text{ Kg/cm}^2$ se
 inicia armado de cimbra aparente en muro colin-
 dante sur, también se inicia armado de acero
 de refuerzo en zapata de muro colindante
 oriente.



Alejandro S. Ramirez Huerta



Oscar Quecholac Sastré

FORTA-21-29

000285

3-DICIEMBRE-2021

Nota No. 11

En esta día se realiza el colado del muro de - -
contención ubicado en el lado sur del predio con
concreto premezclado bombeado $f_c = 250 \text{ kg/cm}^2$
así mismo continuamos con armado de acero de
refuerzo en zapata del muro colindante oriente
todo el armado se realiza de acuerdo a lo - - -
solicitado en el calculo estructural



Alejandro S. Ramirez Huerta.



Oscar Quecholac Sastre


Nota No 12

4-Diciembre-2021

terminamos armado de acero de refuerzo y - -
cimbra de zapata lado oriente tambien se realiza
de cimbrado de muro en el lado sur del predio, se
continua con armado de acero de refuerzo en muro
lado oriente, tambien se inicio relleno con material
producto de la excavacion



Alejandro S. Ramirez Huerta



Oscar Quecholac Sastre

00000000

Nota No. 13

FORTA-21-29

7-DICIEMBRE-2021

En este día se realiza colado de zapata en muro de contención en colindancia oriente también continuamos con relleno por capas con material producto de la excavación seguir con armado de acero en muro de contención lado oriente


Alejandro S. Ramirez Huerta.


Oscar Quecholac Sastre

Nota No 14

10-DICIEMBRE-2021

terminamos armado de acero en muro lado oriente e iniciamos armado de cimbra aparente en muro lado oriente, se continua con relleno de muro lado sur


Alejandro S. Ramirez Huerta.


Oscar Quecholac Sastre

10/12/2021

NOTA No. 15


FORTA-21-29

11-DICIEMBRE-2021

Con esta fecha se realiza colado en muro lado oriente a base de concreto premezclado bombeado $f_c = 250 \text{ kg/cm}^2$ tambien se termina relleno en muro lado sur



Alejandro S. Ramirez Huerta.



Oscar Quechalar Sastre


Nota No. 16

13-DICIEMBRE-2021

Se procede a decimbrar muro lado oriente y tambien se inicia acarreo del material sobrante producto de la excavacion tambien se inicia limpieza de muro existente y resaca para la aplicacion de pintura vinilica - posteriormente asi mismo, se inicia el relleno por capas con material producto de la excavacion en uno del lado oriente



Alejandro S. Ramirez Huerta.



Oscar Quechalar Sastre

05703000


FORTA-21-29

000288

Nota No. 17

14-DICIEMBRE-2021

Continuamos con relleno por capas e muro del lado oriente, y tambien se realizo limpieza de muro existente para aplicacion de pintura. iniciamos limpieza general de obra.



Alejandro S. Ramirez Huerta.



Oscar Quecholac Sastré


Nota No. 18

16-Diciembre-2021

terminamos con relleno por capas en muro del lado oriente, y continuamos con limpieza general de obra. se realizo la aplicacion de pintura vinilica en muro existente



Alejandro S. Ramirez Huerta.



Oscar Quecholac Sastré

0000000000


Nota No. 19

FORTA-21-29

000289

17-DICIEMBRE-2021

Con esta fecha terminamos limpieza general de obra, y con esta actividad se da por terminada la obra en cada uno de sus conceptos y así mismo se reporta a la supervisión que fueron terminados los trabajos de la obra denominada CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA LA EDIFICACION DEL DIF CUAUTLANCINGO.



Alejandro S. Ramirez Huerta.



Oscar Quecholas Sastre

000289