



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
2021-2024

000240

000535

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL LP-DOP- FORTA-22-05

ACTA DE FALLO

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 45 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA Y LA DISPOSICIÓN 4 DE LAS BASES DE LICITACIÓN DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, SE EMITE EL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LP-DOP- FORTA-22-05, RELATIVA A LA OBRA: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE RIO ATOYAC ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE BENITO JUÁREZ."

A.- FECHA, LUGAR Y HORA DEL ACTO.

SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 27 DE ABRIL DEL 2022, SE REÚNEN EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS UBICADAS EN CARMEN 10, ESTRELLAS DEL MAR, SANCTORUM, 72700 SAN JUAN CUAUTLANCINGO, PUEBLA, SE DA INICIO AL ACTO DE SESIÓN PÚBLICA PARA DAR A CONOCER EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LP-DOP- FORTA-22-05, RELATIVA A LA OBRA: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE RIO ATOYAC ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE BENITO JUÁREZ."

B.- SERVIDOR PÚBLICO QUE PRESIDE EL ACTO.

PRESIDE EL ACTO EL PRÉIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA EL FILOMENO SARMIENTO TORRES.

C.- DICTAMEN

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTÍCULO 45 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, SE PROCEDE A DAR LECTURA DEL DICTAMEN QUE SIRVE DE BASE PARA DETERMINAR EL FALLO Y EL LICITANTE GANADOR, EL CUAL SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS, PARA CONSULTA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS UBICADAS CARMEN 10, ESTRELLAS DEL MAR, SANCTORUM, 72700 SAN JUAN CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

I.- NOMBRE DEL PARTICIPANTE GANADOR Y MONTO TOTAL DE SU PROPOSICIÓN

UNA VEZ DETERMINADAS LAS PROPOSICIONES SOLVENTES, CONFORME A LOS CRITERIOS DE EVALUACION ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN, SE PROCEDE A LA DETERMINACIÓN DE LA PROPOSICIÓN ECONOMICAMENTE MAS CONVENIENTE PARA EL MUNICIPIO, CONFORME A LOS CRITERIOS Y PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 36 INCISO I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA Y EN LAS BASES DE LICITACIÓN; OBTENIENDOSE COMO RESULTADO QUE LA PROPOSICIÓN ECONOMICAMENTE MAS CONVENIENTE PARA EL MUNICIPIO ES LA PRESENTADA POR: ING. PEDRO OLIVIER MURRIETA PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL CON UN IMPORTE DE \$ 4,739,088.68 (CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 68/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

II.- LUGAR Y FECHA ESTIMADA EN QUE EL CONCURSANTE GANADOR DEBERÁ FIRMAR EL CONTRATO.

LA PRESENTE ACTA SURTE EFECTO DE NOTIFICACIÓN EN FORMA PARA LA PERSONA JURÍDICA ING. PEDRO OLIVIER MURRIETA PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL, POR ELLO SE COMPROMETE Y OBLIGA A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO Y SUS ANEXOS A LAS 15:00 HORAS DEL 28 DE ABRIL DEL 2022, EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS UBICADAS EN CARMEN 10, ESTRELLAS DEL MAR, SANCTORUM, 72700 SAN JUAN CUAUTLANCINGO, PUEBLA, PREVIA A LA FIRMA



~~000000~~

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL LP-DOP- FORTA-22-05

III.- EN SU CASO, LUGAR Y PLAZO PARA LA ENTREGA DE SUS ANTICIPOS.

IV.- LA FORMA, LUGAR Y PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS GARANTÍAS.

V.- FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS MISMOS.

LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICIÓN DEL LICITANTE GANADOR, LE SERÁ DEVUELTA UNA VEZ QUE HAYA EXHIBIDO LAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DEL ANTICIPO.

VI.- CIERRE DEL FALLO

PARA CONSTANCIA Y A FIN QUE SURTA EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, A CONTINUACIÓN, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO, AL MARGEN Y AL CALCE, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN EL PRESENTE ACTO DE FALLO.

SE CIERRA LA PRESENTE SIENDO LAS **12:57 HORAS**, EL MISMO DÍA DE SU INICIO Y NO HABIENDO MAS QUE HACER CONSTAR, ESTANDO TODOS LOS PRESENTES DE ACUERDO EN SUS TÉRMINOS, SE DA POR CONCLUIDA LA SESIÓN DE COMUNICACIÓN DEL FALLO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD AL MARGEN Y AL CALCE DE LA PRESENTE ACTA TODOS LOS QUE EN ELLA PARTICIPARON.



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
2021-2024

000242

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL LP-DOP- FORTA-22-05

POR EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

C. Filomeno Sarmiento Torres.
Presidente del Comité de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma.

C. José Antonio López Taylor.
Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma.

Mtra. Sandra María Tlaque Gómez.
Directora de Obras.

C. Eva Sánchez Mendieta.
Comisario Contralor Municipal Comité de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma

C. Juventino León Landa.
Regidor de Obras.

C. Roberto López Tepoxtecatl.
Tesorero Municipal.

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.




H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
2021-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL LP-DOP- FORTA-22-05

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
CUAUTLANCINGO, PUEBLA



C. Sandra María Tlaque Gómez
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS



ING. NOÉ MORALES OLARTE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

LICITANTES



ING. RUFINO GIL LOPEZ
PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL



ING. PEDRO OLIVIER MURRIETA
PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL



ING. LUIS EDUARDO MORA PLIEGO
PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Fecha 29/04/2022

Folio N° 00/Anexo N°

000417

000130

El día de hoy 29 de abril del 2022


desde las 12 am del día. Damos asalto a la presente bitácora de obra con los señores Dtos.

Unos de contrato: LP-DOP-Falta-22-05

Unos: Panamintacan con canchales hidrocarbo de la calle de otayas Faltas calle adyacente lepec madero y calle Dto. Juarez

Fecha inicio y finis - 29 de abril al 22 de julio 2022
Derecho Faltas.

Unos: 4,239,088.66 (cuatro millones, setecientos treinta y nueve mil ochenta y ocho pesos 66/100 m.n.)

Contrato: Pedido obra Manant. 

Operario: Pdq Dto. Manant. Sanant. Manant.

Fecha de inicio 29 de abril del 2022

Fecha de contrato 29 de abril 2022

 PEDRO OLIVER MURRIETA
R.F.C. OLIVER MURRIETA
4 NORTE 424
COL. CONSTITUYENTES
TERRACAN, PUEBLA
TEL. 044 238 122 3694
ZOLIVER@OUTLOOK.COM

Recibido por:


Fecha 29/04/2022


Folio N° 1 / Anexo N°


000419

000731

el día de hoy 29 de abril del presente
vamos a iniciar con los trabajos de
calle Puro Obispo para ello vamos a meter
el trazo y la nivelación del mismo
por lo tanto vamos de Linares a Obispo
y esc de trazo con el supervisor que nos
el honorario de asentamiento Linares
a pequeño incrementos en la publicación
la calle que lo resalta de la ma-
nifesta




Sr. Dijo Anón Supervisor


Pedro Obispo
Preparador


Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 5/05/2022

Folio N° 2 / Anexo 000732

El día de hoy 3 de mayo del 2022
se inicia con los trabajos correspondientes
a marcar que estemos haciendo el
del mismo (Calle Pro a darac) para
estimar haciendo un corte aproximado
55 centímetros por otro lado fomenta la
de separar para ello se viene
haciendo los trabajos de la mesa
nueva



Dr. 3^{er}

Edro Luis Morich

Presidente

[Signature]

Pro. Diego Antón Sánchez M

Supervisor

Recibido por:

fecha 10/05/2027

Folio N° 3 / Anexo N°

El día de hoy lo de abril del presente
se continúan en el caso del hermano.
En este se tiene contacto y al mismo
tiempo se están llevando el material sobre el
tema de tiro que nos puse el ayuntamiento
acordando por otro lado vamos haciendo
trabajo normal y a la misma vez
viendo la conducta del mismo.
En este mes me he de comportar
bien me parece que el día de hoy
vamos la cosa del superase.

0723

Pedro de la Cruz
Presidente

Arg. Diego Antonio Sandoval
Supervisor

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 13 / 05 / 2022


Folio N° 4 / Anexo

000138

El día de hoy 13 de mayo del 2022
vimos con los trabajos pendientes como
coger cabe morcunas que el día de
cotano de sacan todo el material
barrido de la calle para ello vamos
determinar el terreno natural y compensar
mismo para ello cabe mencionar que
día de hoy mandamos a hacer o
barrido para que nos libere el
terreno natural y empicemos en la sub
zona para ello pase con 98.1.
damos con buena ca los primeros trabajos

Gracias

C. Pedro Olivera Morante
Residente



Pro. Dora Arlene Sarmiento
Secretaria

Elaborado por:


Recibido por:

Fecha 17/05/2022

Folio N° 5 / Anexo 000133

El día de hoy 17 de mayo continuamos con trabajos correspondientes para este emprendimiento. Los trabajos con cuadrilla empiezan quince y la obra cuadrilla con el sed del fopulati que va a llevar un su de 20 centímetros por obra lado como la visita del supervisor para ver y controlar los datos del expediente morados que se con sacando roles por hombre de obra.

Pedro de la Cruz, Membre
Presidente


Pedro de la Cruz, Membre
Secretario


Fecha 20/05/2022

Folio N° 6 / Anexo

000429
000136

Se da de baja 20 de mayo del 2022
con los trabajos correspondientes
modelos de la mejor manera para ello
en el trabajo de geomineros en la
correspondiente para ello han trabajado
checon y analista el cuadro del mismo
ello también con forma en el trabajo
la B de la (trabajo) ya se va trabajando
al mismo tiempo correspondiente para en
final haga uno y mayor trabajo
(de compactación)

OSY
Fede de la Manta
Presidente


Pn Dese Ambro Sarmiento
Supervisor

Recibido por:


Fecha 24/05/2022

Folio N° 7 / Anexo

000481
000737

Hoja de hoy 24 de mayo del presente
según con los trabajos correspondientes
la edificación de garaje y al
fin tiempo la creación del fondo del
edificio espere a los muros de cerrar
mas bien de tener todo para
pues se parece confuso siga siendo
misma de indicarlo y al mismo
tiempo compactando para ello tener
sacando rieles del mismo para que
de una mesa manera posible para
preparar el terreno que a su vez cubra
la obra

Dr. 24/5
Pablo Juan Monzón
Super. Residente


Dr. Duse Sarmiento Mont
Supervisor

Recibido por:

Fecha 26/06/2022

Folio N° 8 / Anexo N° 000738

El día de hoy jueves 26 de mayo del presente año continuamos haciendo los trabajos correspondientes a la obra de drenaje y este estamos haciendo el cerco que no tenga después ningún inconveniente humedad para este se va haciendo de mejor manera posible por otro lado vamos la hasta del espesor del material para construir los fobos y otro lado pedimos apoyo al supervisor al desarrollo de los pases de

Grezi

Edra Oliva Morales
President



Diego D. Samudio
Supervisor

Recibido por:

Fecha 30/06/2022


Folio N° 9 / Anexo N°

000,08

000,09

El día de hoy 30 de mayo continuamos
trabajo de la obra en caso cabe
mencionar que estamos haciendo la preparación
del tirado del concreto para ello
hemos haciendo el cimbrado y la colocación
de la malla electrosoldada para esto hacemos
un uso del laboratorio para que nos den
las recomendaciones y sacar las probetas
perpendiculares al concreto una vez tirado
el concreto con espesor de 15 cm
hacer el rallado y el acabado con
trader.

Ore:

Pedro Alvarado Morales
Sub Presidente
Diego A. Samir Mendez
Supervisor

Elaborado por:

Recibido por:


Fecha 04/07/22

Folio N° 10 / Anexo N°

000740

El día de hoy seguimos haciendo los trabajos correspondientes a la obra para este segundo con la preparación del fondo de concreto que para ello primero vamos a poner las cimbras en los temas a ser cubiertos después cubriremos con el habilitado de malla y posteriormente el concreto para el segundo habilitado y una vez terminado en el rastreado y en acabado en el broda de obra todo fuere a tirarse para el maestro de concreto y el exterior por parte del asistente.

Pedro Olivero Mena
Preside



Diego Antonio Sarmiento
Experto

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 7/7/2022

Folio N° 11 / Anex 000741

Se de hoy seguimos con los trabajos
 la obra seguimos con el tirado del
 cable para ello se está haciendo de la
 la manera posible y de la manera práctica
 siempre con el mismo procedimiento de
 tirado de chancas previamente el
 tirado de malla eléctrica para
 la protección del cable del cable
 después el rallado y el acabado
 en bruto.

Ortiz

Pedro Ortiz, Membre
 Presidente

Diego Balm Sanabria
 Secretario


Fecha 12/07/2022

Folio N° 12 / Anexo 000742

El día de hoy Segundo con los trabajos
dependientes para ello segundo con el
cuadro del concreto para ello se suma
segundo al turno 1 y empiezo el segundo
o el terreno igual la construcción del
llen en los primeros tramos. las coob
ono al inicio y otro al final los
los hoy columnas para ello se usó hastu
res de concreto, cantidad de malla
todo lo necesario para su construc
ción

Chico

Edro Juan Monib
Residente



Dese Arlin Santh
Supervisor

Elaborado por:

Recibido por:


Fecha 15/07/2022

Folio N° 3 / Anexo 000143

El día de hoy Continúan en los trabajos
dependientes los cables o lo continuaron
fuerte del concreto para ello cabe
ordenar los días anteriores a este rubro
de bracería para ello estamos haciendo
en otro cuadrante lo revestimiento de los
muros de visita y al mismo tiempo
ubicado del mismo pendiente al
cal y la tapa haciendo de lo
en mano posible.

Ordo

Roberto Arce Muro
Presidente



Diego A. Sarmiento
Supervisor

Recibido por:

Fecha 18/07/2022

Folio N° 14 / Anexo N°

000144

El día de hoy continuamos con los trabajos
dependientes esternos a unos metro de concluir
el trazo de concreto para ello en el
primer trazo se amarraron con el cable
con el cable del colado de los
trilleros del segundo trazo se
amarraron las cables internas con los peros
y usó los cables perimetrales para el
sacar para el desarrollo de los muros.

Ortiz
Pedro Juan Mena
Residente


Diego Samir Mena
Supervisor

Recibido por:

de los de las Sección los trabajos correspondientes
Cada correspondiente al año con catálogos
del al banco del estado de la
para este al mismo banco se hace
gastos de la mensajería de la y la
de pago de este mensajería que al
de año de trabajo se acaba de recibir
para trabajar no de las mismas
porque las cosas pasan sin problema
una por cada lo otro

1873
 1874
 1875
 1876
 1877
 1878
 1879
 1880
 1881
 1882
 1883
 1884
 1885
 1886
 1887
 1888
 1889
 1890
 1891
 1892
 1893
 1894
 1895
 1896
 1897
 1898
 1899
 1900
 1901
 1902
 1903
 1904
 1905
 1906
 1907
 1908
 1909
 1910
 1911
 1912
 1913
 1914
 1915
 1916
 1917
 1918
 1919
 1920
 1921
 1922
 1923
 1924
 1925
 1926
 1927
 1928
 1929
 1930
 1931
 1932
 1933
 1934
 1935
 1936
 1937
 1938
 1939
 1940
 1941
 1942
 1943
 1944
 1945
 1946
 1947
 1948
 1949
 1950
 1951
 1952
 1953
 1954
 1955
 1956
 1957
 1958
 1959
 1960
 1961
 1962
 1963
 1964
 1965
 1966
 1967
 1968
 1969
 1970
 1971
 1972
 1973
 1974
 1975
 1976
 1977
 1978
 1979
 1980
 1981
 1982
 1983
 1984
 1985
 1986
 1987
 1988
 1989
 1990
 1991
 1992
 1993
 1994
 1995
 1996
 1997
 1998
 1999
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030
 2031
 2032
 2033
 2034
 2035
 2036
 2037
 2038
 2039
 2040
 2041
 2042
 2043
 2044
 2045
 2046
 2047
 2048
 2049
 2050
 2051
 2052
 2053
 2054
 2055
 2056
 2057
 2058
 2059
 2060
 2061
 2062
 2063
 2064
 2065
 2066
 2067
 2068
 2069
 2070
 2071
 2072
 2073
 2074
 2075
 2076
 2077
 2078
 2079
 2080
 2081
 2082
 2083
 2084
 2085
 2086
 2087
 2088
 2089
 2090
 2091
 2092
 2093
 2094
 2095
 2096
 2097
 2098
 2099
 2100
 2101
 2102
 2103
 2104
 2105
 2106
 2107
 2108
 2109
 2110
 2111
 2112
 2113
 2114
 2115
 2116
 2117
 2118
 2119
 2120
 2121
 2122
 2123
 2124
 2125
 2126
 2127
 2128
 2129
 2130
 2131
 2132
 2133
 2134
 2135
 2136
 2137
 2138
 2139
 2140
 2141
 2142
 2143
 2144
 2145
 2146
 2147
 2148
 2149
 2150
 2151
 2152
 2153
 2154
 2155
 2156
 2157
 2158
 2159
 2160
 2161
 2162
 2163
 2164
 2165
 2166
 2167
 2168
 2169
 2170
 2171
 2172
 2173
 2174
 2175
 2176
 2177
 2178
 2179
 2180
 2181
 2182
 2183
 2184
 2185
 2186
 2187
 2188
 2189
 2190
 2191
 2192
 2193
 2194
 2195
 2196
 2197
 2198
 2199
 2200
 2201
 2202
 2203
 2204
 2205
 2206
 2207
 2208
 2209
 2210
 2211
 2212
 2213
 2214
 2215
 2216
 2217
 2218
 2219
 2220
 2221
 2222
 2223
 2224
 2225
 2226
 2227
 2228
 2229
 2230
 2231
 2232
 2233
 2234
 2235
 2236
 2237
 2238
 2239
 2240
 2241
 2242
 2243
 2244
 2245
 2246
 2247
 2248
 2249
 2250
 2251
 2252
 2253
 2254
 2255
 2256
 2257
 2258
 2259
 2260
 2261
 2262
 2263
 2264
 2265
 2266
 2267
 2268
 2269
 2270
 2271
 2272
 2273
 2274
 2275
 2276
 2277
 2278
 2279
 2280
 2281
 2282
 2283
 2284
 2285
 2286
 2287
 2288
 2289
 2290
 2291
 2292
 2293
 2294
 2295
 2296
 2297
 2298
 2299
 2300
 2301
 2302
 2303
 2304
 2305
 2306
 2307
 2308
 2309
 2310
 2311
 2312
 2313
 2314
 2315
 2316
 2317
 2318
 2319
 2320
 2321
 2322
 2323
 2324
 2325
 2326
 2327

Durga Sankh Mawla
Supra.

recibido por:

El día de hoy lunes 25 de Julio de 2022
las pruebas de la foto demuestran
a los dos autos a los hechos
ocurridos a nivel de la
calle la cesación de la membrana
lo que por otro lado hay un
la limpieza y de igual forma
el punto de gravedad, tallo por
se practica y para cubrir de los dos
nos de acuerdo a los informes que
mandaron en el expediente por parte
afectados.

Diego A. Fernández Macho
Supervisor

Ortiz
Pedro Luis Muñoz
Presidencia

Recibido por:

Elaborado por:

día de hoy 27 de Julio del 2027
 a las 12:00 del día, estamos en
 calle (cbr) Dominado Paredon
 la calle Rio Arzac y en la calle Bando
 y calle unida para hacer la entrega
 la misma para ello nos acompaña gente
 Ayuntamiento de Caullhanga para ello
 no un recuento de los hechos que se
 en en esta 2 veces de recuento una vez
 cuando el recuento se hicieron observaciones
 para darles por concluido con esto
 me refiero de la hora la cual donde
 tiene de la presente hora.

OTZ

Pedro de la Cruz
 Presidente

[Signature]

Dra. Arlen Samir L.
 Supervisora