



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
2021-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIÓN PÚBLICA FORTA-22-28

ACTA DE FALLO

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 45 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA Y LA DISPOSICIÓN 4 DE LAS BASES DE LICITACIÓN DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, SE EMITE EL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. FORTA-22-28, RELATIVA A LA OBRA: "ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE ALCANFORES ENTRE CALLE ALCANFORES Y CALLE TLAXCALA CUAUTLANCINGO".

A.- FECHA, LUGAR Y HORA DEL ACTO.

SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022, SE REÚNEN EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS UBICADAS EN CARMEN 10, ESTRELLAS DEL MAR, SANCTORUM, 72700 SAN JUAN CUAUTLANCINGO, PUEBLA, SE DA INICIO AL ACTO DE SESIÓN PÚBLICA PARA DAR A CONOCER EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. FORTA-22-28, RELATIVA A LA OBRA: "ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE ALCANFORES ENTRE CALLE ALCANFORES Y CALLE TLAXCALA CUAUTLANCINGO".

B.- SERVIDOR PÚBLICO QUE PRESIDE EL ACTO.

PRESIDE EL ACTO EL PREIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA EL FILOMENO SARMIENTO TORRES.

C.- DICTAMEN

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTÍCULO 45 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, SE PROCEDE A DAR LECTURA DEL DICTAMEN QUE SIRVE DE BASE PARA DETERMINAR EL FALLO Y EL LICITANTE GANADOR, EL CUAL SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS, PARA CONSULTA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS UBICADAS CARMEN 10, ESTRELLAS DEL MAR, SANCTORUM, 72700 SAN JUAN CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

I.- NOMBRE DEL PARTICIPANTE GANADOR Y MONTO TOTAL DE SU PROPOSICIÓN

UNA VEZ DETERMINADAS LAS PROPOSICIONES SOLVENTES, CONFORME A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN, SE PROCEDE A LA DETERMINACIÓN DE LA PROPOSICIÓN ECONOMICAMENTE MAS CONVENIENTE PARA EL MUNICIPIO, CONFORME A LOS CRITERIOS Y PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 36 INCISO I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA Y EN LAS BASES DE LICITACIÓN; OBTENIÉNDOSE COMO RESULTADO QUE LA PROPOSICIÓN ECONOMICAMENTE MAS CONVENIENTE PARA EL MUNICIPIO ES LA PRESENTADA POR: LUIS EDUARDO MORA PLIEGO PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL CON UN IMPORTE DE \$4,509,675.44 (CUATRO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 44/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

II.- LUGAR Y FECHA ESTIMADA EN QUE EL CONCURSANTE GANADOR DEBERÁ FIRMAR EL CONTRATO.

LA PRESENTE ACTA SURTE EFECTO DE NOTIFICACIÓN EN FORMA PARA LA PERSONA JURÍDICA Luis Eduardo Mora Pliego Persona Física con Actividad Empresarial POR ELLO SE COMPROMETE Y OBLIGA A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO Y SUS ANEXOS A LAS 13:00 HORAS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022, EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS UBICADAS EN CARMEN 10, ESTRELLAS DEL MAR, SANCTORUM, 72700 SAN JUAN CUAUTLANCINGO, PUEBLA, PREVIA A LA FIRMA DEBERÁ

000186



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
2021-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIÓN PÚBLICA FORTA-22-28

PRESENTAR PARA SU COTEJO ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA DE LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN SU PERSONALIDAD JURÍDICA Y LAS FACULTADES DE SU REPRESENTANTE PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

III.- EN SU CASO, LUGAR Y PLAZO PARA LA ENTREGA DE SUS ANTICIPOS.

EL ANTICIPO SERÁ PAGADO VÍA ELECTRÓNICA A LA CUENTA QUE PROPORCIONE EL LICITANTE GANADOR DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS CORRESPONDIENTES.

IV.- LA FORMA, LUGAR Y PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS GARANTÍAS.

EL LICITANTE GANADOR SE COMPROMETE Y OBLIGA A ENTREGAR LAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y DEL ANTICIPO, A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, PERO INVARIABLEMENTE ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO; EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS UBICADAS EN CARMEN 10, ESTRELLAS DEL MAR, SANCTORUM, 72700 SAN JUAN CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

V.- FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS MISMOS.

EL CONTRATISTA DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2022, LOS CUALES TENDRÁN UNA DURACIÓN DE 60 DÍAS NATURALES PARA CONCLUIR LA OBRA PÚBLICA QUE SE LE ADJUDICA; CON LAS EXCEPCIONES QUE ESTIPULAN LOS ARTÍCULOS 54 FRACCIÓN I, 63 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA.

LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICIÓN DEL LICITANTE GANADOR, LE SERÁ DEVUELTA UNA VEZ QUE HAYA EXHIBIDO LAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DEL ANTICIPO.

VI.- CIERRE DEL FALLO

PARA CONSTANCIA Y A FIN QUE SURTA EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, A CONTINUACIÓN, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO, AL MARGEN Y AL CALCE, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN EL PRESENTE ACTO DE FALLO.

SE CIERRA LA PRESENTE SIENDO LAS 11:55 HORAS, EL MISMO DÍA DE SU INICIO Y NO HABIENDO MAS QUE HACER CONSTAR, ESTANDO TODOS LOS PRESENTES DE ACUERDO EN SUS TÉRMINOS, SE DA POR CONCLUIDA LA SESIÓN DE COMUNICACIÓN DEL FALLO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD AL MARGEN Y AL CALCE DE LA PRESENTE ACTA TODOS LOS QUE EN ELLA PARTICIPARON.


000187



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
2021-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIÓN PÚBLICA FORTA-22-28

POR EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.	
 C. Filomeno Sarmiento Torres. Presidente del Comité de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma.	 C. José Antonio López Taylor. Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma.
 Mtra. Sandra María Tlaque Gómez. Directora de Obras.	 C. Eva Sánchez Mendieta. Comisario Contralor Municipal Comité de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma
 C. Juventino León Landa. Regidor de Obras.	 C. Roberto López Tepoxtecatl. Tesorero Municipal.

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.	
	

000188




H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
2021-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIÓN PÚBLICA FORTA-22-28

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA


C. Sandra María Tlaque Gómez
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS


ING. NOÉ MORALES OLARTE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

LICITANTES


Construcciones RHA S.A de C.V
Representante Legal
Alan Roberto Aguilar Luna


Rufino Gil López
Persona Física con Actividad Empresarial


Luis Eduardo Mora Pliego
Persona Física con Actividad Empresarial

000169

BITÁCORA DE OBRA

FOTOS
286 - 328 y 3/enero

Fecha 26 / 11 / 2022

Folio N° /Anexo N°

Nota N.1			
H. Ayuntamiento del municipio de Coahuilancingo, Puebla			
No. de contrato: FORTA -22-28			
Nombre de la obra: "Adoquinamiento de la calle alcanfores entre calle Alcanfores y calle Tlaxcala Coahuilancingo"			
Contratista: Luis Mora Pliego (Persona Física)			
Representante: Ing Luis Eduardo Mora Pliego.			
Alcance de los trabajos: Adoquinamiento, Guarniciones y Señalización			
Localidad: Coahuilancingo			
Periodo de ejecución: Inicio de obra 26 de noviembre de 2022. Termino 24 de enero de 2023.			
Supervision: Dirección de obras publicas			
Las partes contratantes autorizan y ratifican como sus representantes para el uso de esta bitácora al Tec. Oscar Quecholac Sastre como residente de obra por parte de la dirección de obras publicas y al Ing. Luis Eduardo Mora Pliego como responsable tecnico y residente por parte del contratista ambos aceptan y manifiestan que conocen las reglas generales para el uso de esta bitácora y los diferentes ordenamientos legales en materia de obra publica y firman al calce como constancia.			
Mtra. Sandra Tlaque Gomez. Directora de obras publicas		Ing. Luis Eduardo Mora Pliego Persona Fisica	
Tec. Oscar Quecholac Sastre Supervisor de obra		Ing. Luis Eduardo Mora Pliego Residente de obra	

Elaborado por:

Recibido por:

000329

BITÁCORA DE OBRA

Fecha / /

Folio N° /Anexo N°

Nota No 2

Con esta fecha se le informa a la contratante que se inicia con la demolición con máquina de pavimento asfáltico sobre el área a construir

Tec. Oscar Quecholac Sastre
Supervisor de obra

Ing. Luis Eduardo Mora Pliego
Residente obra

Nota No.3 Fecha: 29/11/2022

Con esta fecha se le informa a la contratante que se continúa con la demolición de pavimento asfáltico y se inicia con la demolición a mano de guarniciones, adarreando el material al banco de tiro.

Tec. Oscar Quecholac Sastre
Supervisor de obra

Ing. Luis Eduardo Mora Pliego
Residente de obra

Elaborado por:

Recibido por:

000330

BITÁCORA DE OBRA

Fecha 02 / 12 / 2022

Folio N° /Anexo N°

Nota N.4

Con esta fecha se le informa a la contratante que se termina con la demolición de pavimento asfáltico y se continúa con la demolición a mano de concreto en guarniciones, acarreado el material producido de la demolición al banco de tiro autorizado por la contratante.

Tec. Oscar Quecholac Sastre
Supervisor de obra

Ing. Luis Eduardo Mora Pliego
Residente obra

Nota No.5

Fecha: 06/12/2022

Con esta fecha se le informa a la contratante que se inicia con el tiro y nivelación para el área de guarniciones.

Tec. Oscar Quecholac Sastre
Supervisor de obras

Ing. Luis Eduardo Mora Pliego
Residente de obra.

Elaborado por:

Recibido por: 000331

BITÁCORA DE OBRA

Fecha 10 / 12 / 2022

Folio N° /Anexo N°

Nota No. 6

Con esta fecha se le informa a la contratante que se inicia con el cimbrado con charolas metálicas colocando diesel aceite como desmoldante.

Tec. Oscar Quecholar Sastre
Supervisor de obras

Ing. Luis Eduardo Mora Pliego
Residente de obra

Nota No 7

Fecha: 14/12/2022

Con esta fecha se le informa a la contratante que se hace el colado de guarniciones con concreto $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ dando acabado con volteador metálico.

Tec. Oscar Quecholar Sastre
Supervisor de obras

Ing. Luis Eduardo Mora Pliego
Residente de obra

Elaborado por:

Recibido por: 000332

BITÁCORA DE OBRA

Fecha 17 / 12 / 2022

Folio N° /Anexo N°

Nota No. 8

Con esta fecha se le informo a la contratante que se continua con las
guarniciones con concreto $F'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ acabado con volteador
metalico seccion $15 \times 20 \times 40 \text{ cm}$



Tec. Oscar Quecholar Sastre
Supervisión de obra



Ing. Luis Eduardo Mora Pliego
Residente de la obra

Nota No. 9

Fecha : 21/12/2022

Con esta fecha se le informo a la contratante que se inicia con el
cajeo en el area a adoquinar haciendo acarreo al banco de tiro
producto del cajeo.



Tec. Oscar Quecholar Sastre
Supervisor de obra



Ing. Luis Eduardo Mora Pliego
Residente de obra

Elaborado por:

Recibido por: 000333

BITÁCORA DE OBRA

Fecha 28 / 12 / 2022

Folio N° /Anexo N°

Nota No. 10

Con esta fecha se le informo a la contratante que se hace la compactacion del terreno natural en capas de 20 cm; se suministra material de banco para la formacion de la capa sobrasante


Tec. Oscar Quecholac Sastre
Supervisor de obra


Ing. Luis Eduardo Mora Pliego.
Residente de obra.

Nota No. 11 - Fecha : 28/12/2022

Con esta fecha se le informo a la contratante que se inicia con la colocacion de material de banco para la formacion de la capa sobrasante


Tec. Oscar Quecholac Sastre
Supervisor de obra


Ing. Luis Eduardo Mora Pliego
Residente de obra.

Elaborado por:

Recibido por: 000334

BITÁCORA DE OBRA

Fecha 30 / 12 / 2022

Folio N° /Anexo N°

Nota No. 12

Con esta fecha se le informa a la contratante que se inicia con el mezclado y fendido con la motoconformadora de la base hidráulica que cumple con las normas vigentes de la S.C.T.

Tec. Oscar Quecholar Sastre
Supervisor de obra

Ing. Luis Eduardo Mora Pliego
Residente de obra

Nota No. 13

Fecha: 04/01/2023

Con esta fecha se le informa a la contratante que se inicia con la compactación de la base hidráulica con un rodillo compactador, incorporando agua para su óptima compactación.

Tec. Oscar Quecholar Sastre
Supervisor de obra.

Ing. Luis Eduardo Mora Pliego
Residente de obra

Elaborado por:

Recibido por:

000335

BITÁCORA DE OBRA

Fecha 07 / 01 / 2023

Folio N° /Anexo N°

Nota No. 14

Con esta fecha se le informa a la contratante que se hace el riego de impregnación y de igual manera se hace el poreo para la protección de la emulsión y se inicia con el suministro de arena para la colocación de adoquín.

Tec. Oscar Quecholac Sastre
Supervisor de obra

Ing. Luis Eduardo Mora Pliego
Residente de obra.

Nota No. 15

Fecha: 11 / 01 / 2023

Con esta fecha se le informa a la contratante que se inicia con la colocación de cimbro para dentellón para con Arriamiento de adoquín de sección 15 x 40 cm y posteriormente se coloca concreto F'c = 150 kg/cm²

Tec. Oscar Quecholac Sastre
Supervisor de obra

Ing. Luis Eduardo Mora Pliego
Residente de obra.

Elaborado por:

Recibido por:

000336

BITÁCORA DE OBRA

Fecha 14/ 01 / 2023

Folio N° /Anexo N°

Nota No. 16

Con esta fecha se le informo a la contratante que se inicia con la colocación de piso de adoceto en color de 8 cm de espesor sobre cama de arena y se continuo con el colado de chafan

Tec. Oscar Quecholac Saslie
Supervisor de obra

Ing. Luis Eduardo Mora Pliego
Residente de obra

Nota No 17 Fecha: 18 /01/2023.

Con esta fecha se le informa que se envia al H. ayuntamiento la solicitud de atención de tiempo de acuerdo a la necesidad de los beneficiarios de esta obra con la finalidad de garantizar una adecuada ejecución de la obra

Tec. Oscar Quecholac Saslie
Supervisor de obra

Ing. Luis Eduardo Mora Pliego
Residente de obra

Elaborado por:

Recibido por:

000337

BITÁCORA DE OBRA

Fecha 23 / 01 / 2023

Folio N° /Anexo N°

Nota No. 18

Con esta fecha se le informa a la contratante que se continuo con la colocación de piso de adobe en color, se recibe respuesta del II. Ayuntamiento de la solicitud de extensión de tiempo favorable.

Tec. Oscar Quecholac Sastre
Supervisor de obra

Ing. Luis Eduardo Mora Pliego
Residente de obra

Nota No. 19

Fecha: 20 / 01 / 2023

Con esta fecha se le informa a la contratante que se continuo con la colocación de piso de adobe en color y se inicia con el colado de refuerzo seccion 15 x 20 cm para confinamiento y de rejones de adobe acabado con volteador metalico

Tec. Oscar Quecholac Sastre
Supervisor de obra

Ing. Luis Eduardo Mora Pliego
Residente de obra.

Elaborado por:

Recibido por:

000338

BITÁCORA DE OBRA

Fecha 31 / 01 / 2023.

Folio N° / Anexo N°

Nota No. 20

Con esta fecha se le informa a la contratante que se continua con la colocación de piso de adobe en color y se hacen los retenes sección 15×20 cm para confinamiento de cojones de adobin acabado con volteado metalico.

Tec. Oscar Quecholac Sastre
Supervisor de obras

Ing. Luis Eduardo Mora Pliego
Residente de obra.

Nota No. 21

Fecha: 04 / 02 / 2023

Con esta fecha se le informo a la contratante que se continua con la colocacion de piso de adobe en color y se hacen los retenes Sección 15×20 cm para confinamiento de cojones de adobin acabado con volteados metalico.

Tec. Oscar Quecholac Sastre
Supervisor de obras

Ing. Luis Eduardo Mora pliego
Residente de obra.

Elaborado por:

Recibido por:

000339


BITÁCORA DE OBRA

Fecha 08/02 / 2023

Folio N° /Anexo N°

Nota No. 22.

Con esta fecha se le informa a la contratante que se continúa con la colocación de piso de adobe en color y de los rellenos.



Tec. Oscar Quecholas Sastre
Supervisor de obra.




Ing. Luis Eduardo Mora Pilego
Residente de obra.

Nota No. 23. Fecha: 12/02/2023

Con esta fecha se le informa a la contratante que se termina con la colocación de piso de adobe en color y de los rellenos, se hace la renovación de pozos de visita.



Tec. Oscar Quecholas Sastre
Supervisor de obra.



Ing. Luis Eduardo Mora Pilego
Residente de obra.

Elaborado por:

Recibido por: • 000340

BITÁCORA DE OBRA

Fecha 11 / 02 / 2023

Folio N° /Anexo N°

Nota No 24

Con esta fecha se le informo a la contratante que se termina con la colocación de piso de adoquillo, se hace la limpieza y se colocan brocales y lapas en los pozos de visita y detalles de adoquín.

Tec. Oscar Quecholac Sastre
Supervisor de obra

Ing. Luis Eduardo Mora Pliego
Residente de obra.

Nota No. 25

Fecha: 21/02/2023

Con esta fecha se le informo a la contratante que se coloca la pintura en guarniciones.

Tec. Oscar Quecholac Sastre
Supervisor de obra

Ing. Luis Eduardo Mora Pliego
Residente de obra.

Elaborado por:

Recibido por:

000341


BITÁCORA DE OBRA

Fecha 24 / 02 / 2023

Folio N° /Anexo N°

Nota No. 26

Con esta fecha se le informa a la contratante que se le colocó la pintura en línea de cruce y flechas



Tec. Oscar Quecholac Sastre
Supervisor de obra




Ing. Luis Eduardo Mora Pliego
Residente de obra

Nota No 27

Fecha: 27 / 02 / 2023

Con esta nota y en la fecha según contrato se notificó a ambas partes la conclusión de la ejecución de la obra "Adecuamiento de la calle Alcanfores entre calle Alcanfores y calle Haxcala Cuautlaningo." con número de obra Forta-22-28, se hace constar que ambas supervisiones con el visto bueno a la ejecución de los conceptos



Tec. Oscar Quecholac Sastre
Supervisor de obras



Ing. Luis Eduardo Mora Pliego
Residente de obra

Elaborado por:

Recibido por:

000342