



GOBIERNO
MUNICIPAL

Comité Municipal de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma, del H. Ayuntamiento de
Cuautlancingo, Puebla 2021 – 2024

CUAUTLANCINGO
MAS próspero

Dirección de Obras Públicas

CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO
PERSONAS

Licitación No. FORTA-22-37
Municipio: Cuautlancingo, Puebla.
Comunidad: San Lorenzo Almecatla
Obra: "Primera etapa del adoquinamiento de la Diagonal Zapata entre privada Emiliano Zapata y calle Emiliano Zapata, en San Lorenzo Almecatla, Cuautlancingo, Puebla".
No. Obra: FORTA-22-37

ACTA DE FALLO

Acta que se formula con motivo del fallo del concurso No. FORTA-22-37, convocado por el H. Ayuntamiento del municipio de Cuautlancingo, a través del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, para llevar a cabo los trabajos de "Primera etapa del adoquinamiento de la Diagonal Zapata entre privada Emiliano Zapata y calle Emiliano Zapata, en San Lorenzo Almecatla, Cuautlancingo, Puebla". ubicada en la localidad de San Lorenzo Almecatla, del municipio de Cuautlancingo, Puebla.

En el Municipio de Cuautlancingo, Puebla, siendo las 11:00 horas, del día 29 de Noviembre de dos mil veintidós, fecha y hora fijadas para la celebración de este acto y en apego a lo dispuesto en los artículos 35 fracción III, 36 fracción III, 37 y 40 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se reunieron en la oficina de la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante, ubicada en calle el Carmen número 10, Col. Estrellas del Mar, los licitantes y servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con el objeto de dar a conocer el fallo del concurso No. FORTA-22-37, para la adjudicación del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado, consistente en: "Primera etapa del adoquinamiento de la Diagonal Zapata entre privada Emiliano Zapata y calle Emiliano Zapata, en San Lorenzo Almecatla, Cuautlancingo, Puebla". ubicada en la localidad de San Lorenzo Almecatla, municipio de Cuautlancingo, Puebla.

00000373
1



Dirección de Obras Públicas

Enseguida el C. Filomeno Sarmiento Torres, Presidente Municipal Constitucional y Presidente del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, en presencia de los concursantes, pasa lista de asistencia al licitante registrado, con lo que se da inicio a la etapa final del mencionado concurso. _____

Acto seguido y después de analizar y evaluar las propuestas recibidas, proceden a informar a los presentes que, con fundamento en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y las bases del concurso, la convocante adjudica el presente concurso a: **GRUPO CONSTRUCTOR SEYDO S.A. DE C.V.** Representante Legal Karla Calderón Pérez, quien presentó una propuesta \$1,689,758.24 (UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 24/100 M.N.) considerando el impuesto al valor agregado (I.V.A.), fue la propuesta más baja que se presentó, el presupuesto de la consideración de la convocante, reúne las condiciones legales, técnicas, económicas, financieras y administrativas fijadas por el municipio convocante y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato, estando de acuerdo se formalizara la firma del contrato. _____

La dependencia convocante formalizara la adjudicación de la obra con el contrato respectivo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, el cual se firmará en la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante ubicada en calle el Carmen número 10 col. Estrellas del Mar; dentro de los siete días hábiles siguientes a la firma de la presente acta. _____

Así mismo, se le comunica al licitante ganador, que la presente acta, surte efecto de notificación legal para la adjudicación del contrato, quedando obligado a firmar el contrato mencionado y a presentar la fianza de cumplimiento dentro de los diez días siguientes a la firma del contrato. _____

Previo lectura de la presente, y no habiendo más que hacer constar el C. Filomeno Sarmiento Torres, presidente municipal, da por concluido este acto siendo las 11:50 horas del mismo día de su inicio, firmando para constancia los que en ella intervinieron. El licitante da por recibida copia de la presente acta. _____

0000037



GOBIERNO
MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO 2021-2024

Comité Municipal de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma, del H. Ayuntamiento de
Cuautlancingo, Puebla 2021 – 2024



Dirección de Obras Públicas


POR LA DEPENDENCIA CONVOCANTE
EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. –


Presidente.

Directora de Obras.


C. Filomeno Sarmiento Torres.

Presidente del Comité de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma.


Mtra. Sandra María Tlaque Gómez.


C. José Antonio López Taylor.


Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma.



C. Eva Sánchez Mendieta.

Comisario Contralor Municipal Comité de Obra
Pública y Servicios Relacionados con la Misma.

Vocal I

Vocal 2


C. Juventino León Landa.
Regidor de Obras.



C. Roberto López Tepoxtecatl.
Tesorero Municipal.

00000375
3






Dirección de Obras Públicas

Vocal 3.


C. Gilberto Marcelino Barrios.
Representante del Sector Social.

Por las Empresas Participantes.

No.	Nombre del Representante legal Razón Social o Persona Física.	Firmas
1	GRUPO JADE CONSULTOR Y CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. María De Los Ángeles Jiménez Escalona Representante Legal	
2	PROYECTOS Y EDIFICACIONES MYL S.A. DE C.V. Marcos Varela Izquierdo Representante Legal	
3	GRUPO CONSTRUCTOR SEYDO S.A. DE C.V. Karla Calderón Pérez Representante Legal	
4	PROYECTOS URBANOS Y SERVICIOS URBA S. DE RL. DE C.V. Valentín Aníbal Ramos Pérez Representante Legal	
5	HÉCTOR ALEJANDRO IGLESIAS LARIOS Persona Física con actividad Empresarial	

00000376



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
2021 - 2024
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA.



00000377

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N°: FORTA-22-37

OBRA: "PRIMERA ETAPA DEL ADOQUINAMIENTO DE LA DIAGONAL ZAPATA ENTRE PRIVADA EMILIANO ZAPATA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, EN
SAN LORENZO ALMECATLA, CUAUTLANCINGO, PUEBLA."

FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DE 2022

OBRA No: FORTA-22-37
HORA: 11:00 HRS

LOCALIDAD: SAN LORENZO ALMECATLA

LISTA DE ASISTENCIA AL ACTO DE FALLO

EMPRESA	REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA
GRUPO JADE CONSULTOR Y CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	María De Los Angeles Jiménez Escalona	
PROYECTOS Y EDIFICACIONES MYL S.A. DE C.V.	Marcos Varela Izquierdo	
GRUPO CONSTRUCTOR SEYDO S.A. DE C.V.	Karla Calderón Pérez	
PROYECTOS URBANOS Y SERVICIOS URBA S. DE RL. DE C.V.	Valentín Anibal Ramos Pérez	
HÉCTOR ALEJANDRO IGLESIAS LARIOS	Héctor Alejandro Iglesias Larios	

Fecha 30/NOV/2022

Folio N°

Folios
108-133

FORTA -22-37

OBRA: PRIMERA ETAPA DEL ADOQUINAMIENTO DE LA DIAGONAL ZAPATA ENTIZE PRIVADA EMILIANO ZAPATA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, EN SAN LORENZO ALMECATLA, CUAUTLANCINGO RE.

INICIO Y TERMINO DE LA OBRA: 30 DE NOVIEMBRE AL 28 DE ENERO DE 2023

RECURSO: FORTAMON 2022


MONTO DE LA OBRA: 1,689,758.74.

CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR SGYDO S.A. DE C.V.

CON ESTA FECHA MARCADA CON EL 30 DE NOVIEMBRE Y EN CONFORMIDAD DE LOS ACUERDOS TOMADOS POR H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO Y EL CONTRATISTA GRUPO CONSTRUCTOR SGYDO SA. DE C.V. SE DA

APERTURA A ESTA BITÁCORA LA CUAL TENDRAN LAS NOTAS DE AVANCES DE OBRA Y CUALQUIER CAMBIO QUE SE REALICE EN MUTUO ACUERDO FIRMANDO EN CONFORMIDAD LOS SIGUIENTES REPRESENTANTES:


C. KARLA CALDERON PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL.


SANDRA TLAQUE GOMEZ
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS.

POR LA EMPRESA

POR EL H. AYUNTAMIENTO

00000134

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 01 / 12 / 2022

Folio N° / Anexo N° 2

Con esta fecha y número de nota se informa, que se inicia con el trazo de la calle de acuerdo a proyecto, surgieron por parte de los vecinos por lo cual se dejan pendientes los accesos hasta resolver y dar solución a los vecinos, no habiendo observación alguna se cierra la presente nota de bitácora.



Arg. Joaquín Rosano Razo
Residente de Obra




Tec. Oscar Quechdaz Sastre
Supervisor Obra.


05 / 12 / 2022

Nota 3

Con este número de nota se informan los trabajos de guardación y excavación con motoconformadora del 0.000 al 0+050, por lo que se programa una visita al laboratorio para revisar las propiedades del concreto y así cumplir en forma con el catálogo de conceptos.



Arg. Joaquín Rosano Razo
Residente de Obra



Tec. Oscar Quechdaz Sastre
Supervisor de Obra.

Elaborado por:

Recibido por:

00000137


Fecha 09/12/2022

Folio N° /Anexo N° 2/

Con este número de nota seguimos trabajando en el concepto de guarniciones en el hombro derecho y se informan ajustes por el ancho del arroyo, el cual se contemplaba de 6 y 7 m. según radenamientos, pero por la alineación de postes existentes se tienen que reducir, esto no afectará los mts. asignados, puesto que se cumplieron, abarcando más mts lineales.



Arq. Joaquín Rosano Razo
Residente de Obra



Tec. Oscar Quecholar Sastre
Supervisor de Obra


13/12/2022

Nota 5

En este día se informan que se trabaja en conceptos extraordinarios, los cuales no se contemplaron en proyecto, pero se necesitan, realizarse para el buen funcionamiento de la obra, los cuales se reunieron y aprobaron por parte de Obras Públicas.



Arq. Joaquín Rosano Razo
Residente de Obra



Tec. Oscar Quecholar Sastre
Supervisor de Obra

Elaborado por:


Recibido por: 00000140


Fecha 17 / 12 / 2022

Folio N° / Anexo N° 6

Con este numero de nota nos encontramos laborando en el movimiento de postes de telmex y CFE, los cuales si se consideraron en proyecto, se observa y plasma en esta nota que se mueve un poste de mas en CFE ya que abstruía al de telmex.

Señalando todos los puntos se cierra la presente nota de bitacora.



Arq. Joaquín Razo Razo
Residente de obra



Tca. Oscar Quecholac Sastre
Supervisor de Obra

20 / 12 / 2022

Nota: 7

Con esta fecha se informan la finalización de trabajos de guarniciones y de compactación de terreno natural, esto para liberar terreno y comenzar con el suministro de base hidráulica y empezar con la hidratación de esta capa.


Arq. Joaquín Razo Razo
Residente de Obra


Tca. Oscar Quecholac Sastre
Supervisor de Obra

Elaborado por:


Recibido por: 00000143

Fecha 23 / 12 / 2022

Folio N° / Anexo N° 8

En este día nos encontramos laborando en la capa base hidráulica, revolviendo el material para después tenderla, toda en base a niveles y espesores de proyecto, también nos encontramos afinando los últimos detalles del acceso cadeneramiento o tocos para cerrar ese tema.



Arq. Joaquín Rosano Razo
Residente de obra



Tec. Oscar Quecholas Sastre
Supervisor de obra

27 / 12 / 2022

Nota: 1.

Con esta fecha solicitamos la presencia de laboratorio para liberar el tramo de base hidráulica y poder realizar la impregnación. Nos indican darle un riego y dos pasadas mas para cumplir con la solicitud en catalogo de conceptos.


Arq. Joaquín Rosano Razo
Residente de obra


Tec. Oscar Quecholas Sastre
Supervisor de obra

Elaborado por:


Recibido por: 00000146

Fecha 29 / 12 / 2022

Folio N° / Anexo N° 10

Con este numero de nota se informa que se realizo el riego de impregnación y pareo conforme a catalogo, supervisado por el laboratorio, por lo tanto se comienza con el suministro de adocreto y de arenilla para su posterior tendido y colocación.


Arq. Joaquín Rosano Razo
Residente de obra


Tec. Oscar Quecholao Sastre
Supervisor de obra


4 / 01 / 2023

NOTA: 11

En esta fecha se informan el inicio de colocación de adocreto desde el caderamiento a +255, esto por logística y procedimiento constructivo.

para facilitar el acceso a los vecinos beneficiarios de calle, tambien se solicita la presencia del personal de obras publicas para tocar temas de un pozo existente y uno nuevo que se solicitan.


Arq. Joaquín Rosano Razo
Residente de obra


Tec. Oscar Quecholao Sastre
Supervisor de obra

Elaborado por:

Recibido por:


00000149

Fecha 9 / 01 / 2023

Folio N° / Anexo N° 12

En este día se informan trabajos de corte de adocreto para construir las dentellanas transversales y longitudinales al $0+289$, esto comenzando desde el $0+250$, se toman muestras de adocreto y de concreto por parte de laboratorio para llevar la calidad de la obra


Arq. Joaquín Rosendo Razo


Tco. Oscar Quechabac Sastre

Residente de obra


Supervisor de obra

12 / 01 / 2023

NOTA: 13

Con esta fecha y número de nota seguimos en la colocación de adocreto y en la construcción del pozo de visita que se solicito. También se continúa con el corte de adoquín para la construcción de las dentellanas.


Arq. Joaquín Rosendo Razo
Residente de obra


Tco. Oscar Quechabac Sastre
Supervisor de obra

Elaborado por:


Recibido por 00000152

Fecha 16 / 01 / 2023

Folio N° / Anexo N° 14

En este día nos encontramos laborando en la renovación de pozos de visita para ir colocando adecuadamente las tapas de polietileno de alta densidad y poder cerrar la colocación de adobe en su totalidad en cada tramo, todo se realiza bajo la supervisión de obras públicas.



Arq. Joaquín Rosano Razo
Residente de obra



Tec. Oscar Quecholas Sastre
Supervisor de obra

19/01/2023

NOTA: 15

Con esta fecha y número de nota nos encontramos colocando la última parte del adobe, esto en el cadenerío a +0.50 y también estamos trabajando en los dentellones transversales, la cual son trabajos de corte, excavación y limpieza para el colado.


Arq. Joaquín Rosano Razo
Residente de obra


Tec. Oscar Quecholas Sastre
Supervisor de obra

Elaborado por:


Recibido por: 00000155

Fecha 23 / 01 / 2023

Folio N° / Anexo N° 16

Con este numero de nota queremos informar la finalización de la colocación de adcreb en toda la calle Diagonal Zapata y en la construcción de dentellones, por lo cual procedemos a realizar el barrido con arena para cerrar todas las juntas y confinar cada adoquín para su correcto funcionamiento



 Arqu. Joaquín Rosendo Razo
 Residente de obra



 Tec. Oscar Quechulao Sastre
 Supervisor de obra

25 / 01 / 2023

NOTA: 17

En esta fecha informamos el inicio de los trabajos en señalética horizontal y pintura en guarniciones, se pintara la raya divisora de carriles, las flechas de dirección vehicular - las rayas para cruce peatonal y la linea de frenado.


 Arqu. Joaquín Rosendo Razo
 Residente de obra


 Tec. Oscar Quechulao Sastre
 Supervisor de obra

Elaborado por:

Recibido por:

00000158

Fecha 28 / 01 / 2023


Folio N° / Anexo N° 18

Con este día y número de nota informamos el cierre de los trabajos en su totalidad, solicitando la presencia del supervisor de obras para la verificación de los trabajos.

Realizando la verificación por parte del supervisor, no encuentra observación alguna, por lo tanto damos por finalizada la relación de trabajos y se cierra la presente bitácora de obra, entregando la obra en tiempo y forma



Arq. Jerquín Rosano Roca
Residente de obra



Tec Oscar Qepchala Castro
Supervisor de obra

Elaborado por:

Recibido por: 03000161