

Dirección de Obras Públicas

**CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO
PERSONAS**

Licitación No. RF-22-04
Municipio: Cautlancingo, Puebla.
Comunidad: San Juan Cautlancingo
Obra: "Rehabilitación de Drenaje Sanitario en la calle Margaritas entre calle 5 de mayo
y av. 16 de Septiembre, en el Municipio de San Juan Cautlancingo, Puebla."
No. Obra: RF-22-04

ACTA DE FALLO

Acta que se formula con motivo del fallo del concurso No. RF-22-04, convocado por el H. Ayuntamiento del municipio de Cautlancingo, a través del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, para llevar a cabo los trabajos de **"Rehabilitación de Drenaje Sanitario en la calle Margaritas entre calle 5 de mayo y av. 16 de Septiembre, en el Municipio de San Juan Cautlancingo, Puebla."**, ubicada en la localidad de San Juan Cautlancingo, del municipio de Cautlancingo, Puebla.-----

En el Municipio de Cautlancingo, Puebla, siendo las **11:00** horas, del día **23** de **Marzo** de dos mil veintidós, fecha y hora fijadas para la celebración de este acto y en apego a lo dispuesto en los artículos 35 fracción III, 36 fracción III, 37 y 40 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se reunieron en la oficina de la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante, ubicada en calle el Carmen número 10, Col. Estrellas del Mar , los licitantes y servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con el objeto de dar a conocer el fallo del concurso No. RF-22-04, para la adjudicación del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado, consistente en: **"Rehabilitación de Drenaje Sanitario en la calle Margaritas entre calle 5 de mayo y av. 16 de Septiembre, en el Municipio de San Juan Cautlancingo, Puebla."**, ubicada en la localidad de San Juan Cautlancingo, municipio de Cautlancingo, Puebla.-----

000241

Cuautilancingo, Puebla 2021 - 2024

Dirección de Obras Públicas

Enseguida el **C. Filomeno Sarmiento Torres**, Presidente Municipal Constitucional y Presidente del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, en presencia de los concursantes, pasa lista de asistencia al licitante registrado, con lo que se da inicio a la etapa final del mencionado concurso. -----

Acto seguido y después de analizar y evaluar las propuestas recibidas, proceden a informar a los presentes que con fundamento en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y las bases del concurso, la convocante adjudica el presente concurso a: **Inmobiliaria y Superconstrucciones de Cholula S.A de C.V** con un importe total de su propuesta de **\$1,531,156.50 (Un Millón Quinientos Treinta y Un Mil Ciento Cincuenta y Seis Pesos 50/100 MN)**, considerando el impuesto al valor agregado (I.V.A.), fue la propuesta más baja que se presentó, el presupuesto de la consideración de la convocante, reúne las condiciones legales, técnicas, económicas, financieras y administrativas fijadas por el municipio convocante y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato, estando de acuerdo se formalizara la firma del contrato. -----

La dependencia convocante formalizara la adjudicación de la obra con el contrato respectivo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, el cual se firmará en la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante ubicada en calle el Carmen número 10 col. Estrellas del Mar; dentro de los siete días hábiles siguientes a la firma de la presente acta-----

Así mismo, se le comunica al licitante ganador, que la presente acta, surte efecto de notificación legal para la adjudicación del contrato, quedando obligado a firmar el contrato mencionado y a presentar la fianza de cumplimiento dentro de los diez días siguientes a la firma del contrato. --

Previa lectura de la presente, y no habiendo más que hacer constar el **C. Filomeno Sarmiento Torres**, presidente municipal, da por concluido este acto siendo las **11:56** horas del mismo día de su inicio, firmando para constancia los que en ella intervinieron. El licitante da por recibida copia de la presente acta. -----

00024

Dirección de Obras Públicas

POR LA DEPENDENCIA CONVOCANTE


EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. –

Presidente.



C. Filomeno Sarmiento Torres.

**Presidente del Comité de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma.**



C. José Antonio López Taylor.


**Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma.**

Directora de Obras.



Mtra. Sandra María Tlague Gómez.

**DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO,
PUEBLA.
2021-2024**



C. Eva Sánchez Mendieta.

**Comisario Contralor Municipal Comité de Obra
Pública y Servicios Relacionados con la Misma.**

Vocal I



C. Juventino León Landa.

Regidor de Obras.

Vocal 2




C. Roberto López Tepoxtecatl.

Tesorero Municipal.


000243

Dirección de Obras Públicas

Vocal 3.


C. Gilberto Marcelino Barrios.
Representante del Sector Social.

Por las Empresas Participantes.

No.	Nombre del Representante legal Razón Social o Persona Física.	Firmas
1	Inmobiliaria y Superconstrucciones de Cholula S.A de C.V. Eduardo Rodríguez Soriano Representante Legal o Apoderado	
2	Construcciones J.J.V. S.A. de C.V. Mauro Juan Ramirez Huerta Persona Física con Actividad Empresarial.	
3	Verónica Pérez Cruz Persona Física con Actividad Empresarial.	
4	0+000 Construcciones S.A. de C.V. Francisco Pérez Zapata Representante Legal o Apoderado	
5	Proyectos y Edificaciones MyL S.A. de C.V. Marcos Varela Izquierdo Representante Legal o Apoderado	

- 0002



GOBIERNO
MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
2021 - 2024



COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA.

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N°: RF-22-04

OBRA: "Rehabilitación de Drenaje Sanitario en la calle Margaritas entre calle 5 de mayo y av. 16 de Septiembre, en el Municipio de San Juan Cuautlancingo, Puebla."

FECHA: 23 DE MARZO DE 2022

OBRA No: RF-22-04

HORA: 11:00 HRS

LOCALIDAD: SAN JUAN CUAUTLANCINGO

LISTA DE ASISTENCIA AL ACTO DE FALLO

EMPRESA	REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA
Inmobiliaria y Superconstrucciones de Cholula S.A de C.V	C. Eduardo Rodríguez Soriano Representante Legal	
Construcciones J.J.V. S.A. de C.V.	C. Mauro Juan Ramírez Huerta Representante Legal	
C. Verónica Pérez Cruz	Persona Física con Actividad Empresarial.	
0+000 Construcciones S.A. de C.V.	C. Francisco Pérez Zapata Representante Legal	
Proyectos y Edificaciones MyL S.A. de C.V.	C. Marcos Varela Izquierdo Representante Legal	

000245

No. 1 No. DE CONTRATO - RF-22-04
 25-MARZO-2022
 Ayuntamiento del Municipio de Cuautlancingo Puebla
 Dirección de Obras
 Contratista: Inmobiliaria y Superconstrucciones de
 Cholula SA de CV.
 Cédula : 14 Sur 405 Edificio depto 11 col. Azmince
 Puebla Puc. C.P. 72100
 Representante legal: Eduardo Rodríguez Soriano
 Contratante: H. Ayuntamiento del Municipio de Cuautlancingo
 Puebla.
 Supervisión: Dirección de Obras Públicas del
 Municipio de Cuautlancingo
 Director de Obras Públicas: Mtra. Sandra Mariatlague Gomez
 Contrato: RF-22-04
 Obra: RF-22-04
 Monto de Contrato: 1 531 156.50, Un Millon quinientos
 treinta y un mil Ciento cincuenta y Seis
 pesos 50/100 M.N.
 Nombre de la obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO
 EN LA CALLE MARGARITAS ENTRE CALLE 5 DE
 MAYO Y AV. 16 DE SEPTIEMBRE. EN EL - - -
 MUNICIPIO DE SAN. JUAN CUAUTLANCINGO PUE.
 Localidad: San Juan Cuautlancingo
 Modo de ejecución: INICIO 25 DE MARZO
 TERMINA 23 DE ABRIL
 Las partes contratantes autorizan y ratifican como sus
 representantes al Arq. Diego Antonio Sarmiento Morales como
 presidente de obra por parte de la supervisión y se - -
 ratifica con INE No. 0327093443213 y al Arq. - - -
 Eganetro Santiago Ramirez Huerta como responsable - -
 unico y residente por parte de la contratista ISC - -
 ratifica con INE No. 0339005322493 que aceptan
 Continúa Nota No 1 En la Ste Hoga 1 00000090

RF-22-04

No. 1 continua

25 DE MARZO - 2022

manifiestan que conocen las reglas generales para el
de la bitacora y las diferentes ordenamientos legales
de obra publica y firman al calce como - -
ancia.

FIRMAS AUTORIZADAS.

Contratante
Municipio
Autlaningo Puebla

Por la Contratista

Sandra Maria Laguer Gomez
Directora de obras publicas

Arq. Alejandro Santiago Ramirez
Huera.
Responsable tecnico y residente
de obra.

Diego Antonio Sarmiento
Morales
Revisor de obra

Edvarda Rodriguez Serrano
Representante Legal

a No 2.

valida la presente bitacora como parte del - - -
trato de la obra que se señala en la nota No. 1
la presente bitacora.

00000693

RF-22-04

3

25-Marzo-2022

esta fecha damos inicio a los trabajos de la - -
denominada. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN
LLE MARGARITAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y AV. 16 DE - -
IEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO - -
sta. Se recibe por parte de la direccion de obras publicas.
os arquitectonicos, trazo y bancos de nivel, asi como el cerca
da para la correcta ejecucion de los trabajos, la contratista
actividades con revision de trazo y nivelacion asi como
s de nivel.



Andres S. Ramirez Huerta.



Arq. Diego Antonio Sarmiento M.


a N. 4

26-Marzo-2022

amos con esta fecha trabajos preliminares, se inician -
alinea y acorres del despalme al banco autorizado por la
revision, se realizan demoliciones de puentes que don - - -
so a las viviendas y que estan echos con concreto armado
icn se demuele mamposteria a base de piedra brasa



Andres S. Ramirez Huerta.



Arq. Diego Antonio Sarmiento M.

00000096


5

28-Marzo-2022

continuamos con la partida de preliminares, y en este día se realiza reubicación de poste de telmex, y reubicación de poste metálico de alumbrado público, también se realiza la extracción de tocones y se continúa con el acarreo del material producto del despalle y las voliciones. en este día se termina la partida de preliminares.



Leonardo S. Ramirez Huerta



Arq. Diego Antonio Garmiento M.


6

29-Marzo-2022

se inicia excavación en zanja para la introducción de la red de drenaje, anterior a esta actividad se realizó friso y bajada en el hombro derecho, aguas abajo entre calle 16 de febrero y calle xicotencatl, iniciamos la colocación y suministro de tubería corrugada de polietileno de alta resistencia para alcantarillado sanitario interior liso con espesor y empuje de 12" de diámetro, antes de la excavación del fudo después de afinar y compactar el terreno para se coloca cama de arena, como lo indica el croquis constructivo.



Leonardo S. Ramirez Huerta



Arq. Diego Antonio Garmiento M.

RF-22-04

31-Marzo-2022

ci 7

continuamos con excavacion para suministro y
 cacion de tub sanitario, se inician las conexio-
 de descargas domiciliarias, tambien se coloca
 de arena para la correcta colocacion del tubo
 inicia en el hombro izquierdo, cabe mencionar
 el proyecto contempla 2 lineas de drenaje
 en el Hombro izquierdo y otra en el Hombro -
 cho en relacion al cadernamiento del ot00001 -
 97, se inici relleno en capas con material de banco



Alejandro S. Ramirez Huerta.




Arq. Diego Antonio Sarmiento M.


ci 8.

31 Marzo - 2022

la nota anterior (Nota 7) se dice que se inici-
 conexiones de descargas domiciliarias en el -
 mbro izquierdo, y corrigo diciendo que esta -
 -nidad se inicia en el Hombro derecho, en
 lacion al cadernamiento.



Alejandro S. Ramirez Huerta.



Arq. Diego Antonio Sarmiento M.


00000102

Pa 9


R F - 22 - 04

1 - De Abril - 2022

En esta fecha iniciamos construcción de pozos de visita, así mismo iniciamos, rellenos compactados al 90% con material de banco, se continúa con excavación y suministro y colocación de tubo sanitario de 12" de diámetro, entre Calle 16 de Septiembre y Calle Xicotencatl.



Alejandro S. Ramirez Huerta




Arq. Diego Antonio Sarmiento M.


Pa 10

2 - Abril - 2022

continúa con construcción de pozos de visita y se continúa la colocación de tubo en el tramo comprendido entre calle Xicotencatl y Calle 16 de Septiembre. Inicia excavación en el segundo tramo - - - entre Calle 5 de Mayo y Calle Xicotencatl, Se conectan cargas domiciliarias en este este segundo - - - tramo. Hombro derecho en relación al cadenamiento. Termina relleno compactado al 90% con mat de Banco



Alejandro S. Ramirez Huerta



Arq. Diego Antonio Sarmiento M.

00000105

a 11

4-Abril-2022

Continuamos con trabajos de excavación y colocación de tubo Sanitario de 12" en el tramo comprendido entre la calle 5 de Mayo y Calle Xicotencatl. Hombro derecho, se continúa con la conexión de descargas domiciliarias a base de tubería corrugada de polietileno de alta densidad para alcantarillado Sanitario por liso con campana y empagues. 6" de diámetro continúa con relleno compactado al 90%.



Andrés S. Ramírez Huerta



Arq. Diego Antonio Sarmiento M.


a 12

5-Abril-2022

Continuamos con la construcción de pozos de retención a base de tabique rojo cocido en el hombro izquierdo, así mismo se continúa con la excavación para la introducción de la red de drenaje de tubo sanitario corrugado de 12" de diámetro. También se conectan descargas domiciliarias con tubo corrugado interior liso con diámetro de 6".



Andrés S. Ramírez Huerta



Arq. Diego Antonio Sarmiento M.

00000108

Abril-2022

RF-22-04

Nota-13

continuamos con relleno a base de material de
ro compactado al 90%, y seguimos excavando
el Hombro derecho, tambien se conectan -
cargas domiciliarias y se siguen construye-
ndose pozos de visita... que en total seran 24
las das lineas de drenaje. 12 pozos en
la linea.





ando Santiago Ramirez Huerta Arq. Diego Antonio Sarmiento M.

Nota 14

8-Abril-2022

esta fecha se termina la red de drenaje en el Hombro
decho y se inician excavaciones para la introduccion de
red de drenaje sanitario en el hombro izquierdo, tambien
termina construccion de pozos de visita y relleno con mate-
rial de banco compactado al 90% en hombro derecho

ando S. Ramirez Huerta Arq. Diego Antonio Sarmiento M.


ota-15

RF-22-04

10-Abril-2022

03

continuamos con excavacion en hombro izquierdo - -
a introduccion de red de drenaje sanitario, se realiza
acarreas del material producto de las excavaciones
suministra y coloca tuberia corrugado interior liso
12" de diametro, se inician conexiones de
descargas domiciliarias con tubo corrugado de
de diametro



Fernando S. Ramirez Huerta.



Arq. Diego Antonio Sarmiento M.


ota 16

12-Abril-2022

continua con la introduccion de tubo sanitario en el - -
hombro izquierdo en relacion al cadenamiento, asi mismo
inicia construccion de pozos de visita, tambien se inician
conexcion de descargas domiciliarias y se rellena con
terial de banco el material producto de la excava-
n se acarrea al banco autorizado por la-Supervisi-
on.



Fernando S. Ramirez Huerta.



Arq. Diego Antonio Sarmiento M.

03000112

ta-17


RF-22-04

14-Abril-2022

continuamos con la colocación de plantilla de arena a la correcta colocación del tubo, también se continúa con la construcción de pozos de visita, y rellenos de material de banco, se realizan conexiones de cargas domiciliarias con tubo de 6" corrugado y tubo liso.



Andrés S. Ramírez Huerta.



Arq. Diego Antonio Sarmiento M.

ta-18

16-Abril-2022

continúan pozos de visita a base de tabique rojo oído acantado con mortero cemento-arena, también realizan conexiones de descargas domiciliarias y continúa con relleno compactado al 90% con material de banco, se sigue excavando a casi mismo nivel se reduce red sanitaria en hombro requiriendo, se realizan acarreos del material producto de las excavaciones al banco autorizado por la supervisión.



Andrés S. Ramírez Huerta.



Arq. Diego Antonio Sarmiento M.

00000115.

ta-19

RF-22-04


18-Abril-2022

11

este día se termina con la introducción de la de drenaje sanitario en el hombro izquierdo. e continua con rellenos, con material de banco. y construcción de pozos de visita, se realizan las unas conexiones de descargas domiciliarias única suministro y colocación de braco y tapa de polietileno de alta densidad.



Gerardo S. Ramirez Huerta.



Arq. Diego Antonio Sarmiento U.


ta 20

20-Abril-2022

continuamos con suministro y colocación de bracos de polietileno de alta densidad. en total se colocan piezas; se terminan los rellenos con material banco y también la construcción de pozos de visita. se terminan acarreos del material producto de la excavación



Gerardo S. Ramirez Huerta.



Arq. Diego Antonio Sarmiento U.

00000118


STA-21

RF-22-04

23-Abril-2022

12

se realiza limpieza general de obra, y en este día
termino con el suministro y colocacion de
brocales y topas de polietileno de alta - - -
densidad en el mismo numero de pozos de - - -
sita, y con esta actividad queda terminada
obra citada en la Nota N. 1 de esta - - -
bitacora, en su totalidad. en cada uno de
los conceptos, se entrega de bitacora a la
supervision para ser integrada al expediente.



Alejandro S. Ramirez Huerta



Arq. Diego Antonio Sarmiento

00000121