



Dirección de Obras Públicas

**CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO
PERSONAS**

Licitación No. FORTA-23-07
Municipio: Cauatlancingo, Puebla.
Comunidad: Sanctorum
Obra: "Pavimentación con adoquín de la calle Stuttgart entre avenida San Lorenzo y calle
Derby localidad de Sanctorum Cauatlancingo".
No. Obra: FORTA-23-07

ACTA DE FALLO

Acta que se formula con motivo del fallo del concurso No. FORTA-23-07, convocado por el H. Ayuntamiento del municipio de Cauatlancingo, a través del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, para llevar a cabo los trabajos de "Pavimentación con adoquín de la calle Stuttgart entre avenida San Lorenzo y calle Derby localidad de Sanctorum Cauatlancingo". ubicada en la localidad de Sanctorum, del municipio de Cauatlancingo, Puebla.-----

En el Municipio de Cauatlancingo, Puebla, siendo las 10:00 horas, del día 03 de Mayo de dos mil veintitrés, fecha y hora fijadas para la celebración de este acto y en apego a lo dispuesto en los artículos 35 fracción III, 36 fracción III, 37 y 40 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se reunieron en la oficina de la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante, ubicada en calle el Carmen número 10, Col. Estrellas del Mar, los licitantes y servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con el objeto de dar a conocer el fallo del concurso No. FORTA-23-07, para la adjudicación del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado, consistente en: "Pavimentación con adoquín de la calle Stuttgart entre avenida San Lorenzo y calle Derby localidad de Sanctorum Cauatlancingo". ubicada en la localidad de Sanctorum, municipio de Cauatlancingo, Puebla.-----

Enseguida el C. Filomeno Sarmiento Torres, Presidente Municipal Constitucional y Presidente del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, en presencia de los concursantes, pasa lista de asistencia al licitante registrado, con lo que se da inicio a la etapa final del mencionado concurso. -----



Dirección de Obras Públicas

Acto seguido y después de analizar y evaluar las propuestas recibidas, proceden a informar a los presentes que con fundamento en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y las bases del concurso, la convocante adjudica el presente concurso a: CONSTRUCCIONES RHA S.A. DE C.V., quien presentó una propuesta \$ 2,852,388.10 (Dos Millones Ochocientos Cincuenta y Dos Mil Trecientos Ochenta y Ocho Pesos 10/100 M.N.) considerando el impuesto al valor agregado (I.V.A.), fue la propuesta más baja que se presentó, el presupuesto de la consideración de la convocante, reúne las condiciones legales, técnicas, económicas, financieras y administrativas fijadas por el municipio convocante y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato, estando de acuerdo se formalizara la firma del contrato. -----

La dependencia convocante formalizara la adjudicación de la obra con el contrato respectivo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, el cual se firmará en la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante ubicada en calle el Carmen número 10 col. Estrellas del Mar; dentro de los siete días hábiles siguientes a la firma de la presente acta-----

Así mismo, se le comunica al licitante ganador, que la presente acta, surte efecto de notificación legal para la adjudicación del contrato, quedando obligado a firmar el contrato mencionado y a presentar la fianza de cumplimiento dentro de los diez días siguientes a la firma del contrato. -----

Previa lectura de la presente, y no habiendo más que hacer constar el C. Filomeno Sarmiento Torres, presidente municipal, da por concluido este acto siendo las 10:50 horas del mismo día de su inicio, firmando para constancia los que en ella intervinieron. El licitante da por recibida copia de la presente acta. -----



Dirección de Obras Públicas

POR LA DEPENDENCIA CONVOCANTE

EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. –

Presidente.

Directora de Obras.

C. Filomeno Sarmiento Torres.
Presidente del Comité de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma.

Mtra. Sandra María Tlaque Gómez.

C. José Antonio López Taylor.
Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma.

C. Eva Sánchez Mendieta.
Comisario Contralor Municipal Comité de Obra
Pública y Servicios Relacionados con la Misma.

Vocal I

Vocal 2

C. Juventino León Landa.
Regidor de Obras.

C. Roberto López Tepoxtecatl.
Tesorero Municipal.

Vocal 3.

C. Gilberto Marcelino Barrios.
Representante del Sector Social.



Dirección de Obras Públicas

Por las Empresas Participantes.

No.	Nombre del Representante legal Razón Social o Persona Física.	Firmas
1	URBA PROYECTOS URBANOS S. DE RL. DE C.V. Valentín Aníbal Ramos Pérez Representante Legal	
2	VERÓNICA PÉREZ CRUZ Persona Física con Actividad Empresarial	
3	CORPORATIVO Y PROYECTOS MANTRA S.A DE C.V. Juan Carlos Flores Cruz Representante Legal	
4	CONSTRUCCIONES RHA S.A DE C.V. Alan Roberto Aguilar Luna Representante Legal	
5	PROYECTOS Y EDIFICACIONES MYL S.A. DE C.V. Marcos Varela Izquierdo Representante Legal	



GOBIERNO
MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
2021 - 2024
COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA.



LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N°: FORTA-23-07

OBRA: "PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA CALLE STUTTGART ENTRE AVENIDA SAN LORENZO Y CALLE DERBY LOCALIDAD DE SANCTORUM
CUAUTLANCINGO".

OBRA No: FORTA-23-07

HORA: 10:00 HRS

FECHA: 03 DE MAYO DE 2023

LOCALIDAD: SANCTORUM

LISTA DE ASISTENCIA AL ACTO DE FALLO

EMPRESA	REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA
URBA PROYECTOS URBANOS S. DE RL. DE C.V.	Valentín Aníbal Ramos Pérez	
VERÓNICA PÉREZ CRUZ	Verónica Pérez Cruz	
CORPORATIVO Y PROYECTOS MANTRA S.A DE C.V.	Juan Carlos Flores Cruz	
CONSTRUCCIONES RHA S.A DE C.V.	Alan Roberto Aguilar Luna	
PROYECTOS Y EDIFICACIONES MYL S.A. DE C.V.	Marcos Varela Izquierdo	

000783

000786

El día 5 de mayo del presente año, siendo
12 horas del día, me encontré en la calle
Stollgar, Pte. de Mica a la parte interna
del terreno.

Quedé con acuerdo de la calle Stollgar
entre avenida San Jacinto y calle Betty, localizada
de sacaron construcciones.

Nota de expedición 23-07

Propuesta de obra: Lic. Alan Roberto Aguirre Luna

Contratista: Construcciones RHA S.A. de C.V.

Período de ejecución: 5 de mayo del 2023 al
1 de julio del presente año

Supervisor de obra: Mr. Marcos Sánchez Méndez


Marcos Sánchez Méndez
Supervisor


Lic. José Méndez Cordero



RHA
CONSTRUCCIONES

CONSTRUCCIONES

RHA S.A. DE C.V.

RFC: CRH151026GDD

CAMINO REAL AL BATÁN 606 INT. 1
COL. SN. FCO. TOTIMEHUACÁN, PUE
PUE, C.P. 72595 TEL. 2224191507

Nota 1


Fecha 7 mayo

000787

Con esta fecha y esta nota de información se comunica al Superuser que vamos a empezar con los trabajos de corte y nivelación del terreno de drenaje y agua potable los cuales ocuparemos herramienta mayor como menor empezando por el tramo de 1 metro para descargar.


Arq. Hilario Sanchez
Superuser




CONSTRUCCIONES
RHA S.A. DE C.V.
RFC: CRH151020GDO


RHA

CAMINO REAL AL BATÁN 606 INT. 1
COL. SN. FCO. TOTIMEHUACÁN, PUE.
PUE. C.P. 72595 TEL. 2224191507

Nota 2.

Fecha 16 de mayo

Con esta fecha y esta nota se le informa al Superuser de obra que seguimos continuando con los trabajos de cascado de separ para la colocación del tubo iniciando del cadenamiento 0+149 al 0+1000 para esto de igual forma vamos a hacer tubo y al mismo tiempo compactando en capas de 20 cm.


Arq. Hilario Sanchez
Superuser



CONSTRUCCIONES
RHA S.A. DE C.V.
RFC: CRH151020GDO

RHA

CAMINO REAL AL BATÁN 606 INT. 1
COL. SN. FCO. TOTIMEHUACÁN, PUE.
PUE. C.P. 72595 TEL. 2224191507


Arq. Jose Melendez Coactor

- Nota 3

Fecha 17 mayo


CONSTRUCCIONES

RHA S.A. DE C.V.

RFC: CRH151020GDO

Con esta fecha y con esta nota se le informa al Superuser de obra que continuamos con la ejecución de separ y tubo iniciando del cadenamiento 0+1000 al 0+149 para esto de igual forma vamos a hacer tubo y al mismo tiempo compactando en capas de 20 cm. para la colocación del tubo el campo principal y para la descarga necesitamos usar de max de 20 cm.

Arq. Hilario Sanchez
Superuser


Arq. Jose Melendez Coactor

000788

Nota 4

Fecha 20 de mayo

Con esta fecha y esta nota de informe al supervisor de obra que según carta con licencia de colocación del tubo sanitario para ello se van haciendo de la misma forma los pozos de visita y a un costado de la colocación del tubo de agua potable para ello de igual manera los diversos correspondientes de las casas sanitarias.

Hilario Sandoval 11/11
Supervisor.



CONSTRUCIONES

RHA S.A. DE C.V.

RFC: CON-120206000

RHA
CONSTRUCIONES

CAMINO REAL AL BATÁN 606 INT. 1
COL. SN. FCO. TOTIMEHUACÁN, PUE
PUE, C.P. 72595
TEL. 2224191507

Por J. Sandoval

Nota 5

Fecha 25 de mayo

Con esta fecha y esta nota se le informa al supervisor de obra que concluimos de parte al ramo principal de drenaje sanitario para esto se están haciendo de compactar la línea principal y por el otro lado sacando la tierra sobrante al mismo tiempo nos falta algunos detalles por realizar para ya concluir al 100% de obra complementaria.

Hilario Sandoval 11/11
Supervisor.

RHA
CONSTRUCIONES

CAMINO REAL AL BATÁN 606 INT. 1
COL. SN. FCO. TOTIMEHUACÁN, PUE
PUE, C.P. 72595
TEL. 2224191507

Por J. Sandoval

Nota 6

Fecha 30 de mayo

Con esta fecha y esta nota de informe se le informa al supervisor que concluimos al 100% drenaje y agua potable de la colonia, así como para esto vamos a continuar con los trabajos correspondientes de la pavimentación de la misma.

Hilario Sandoval 11/11
Supervisor

CAMINO REAL AL BATÁN 606 INT. 1
COL. SN. FCO. TOTIMEHUACÁN, PUE
PUE, C.P. 72595
TEL. 2224191507

Por J. Sandoval

000739

Nota 7

Fecha 2 de Junio

Con esta nota y con esta fecha publicamos al supervisor de obra que empiecen con el trazo y nivelación de la obra de la calle para empezar y cortar ya que mucho es necesario solo es de 53cm que es el caso de 20 de trazo y 20 de nivel y lo demás de gabado para este viene a una de cada 10 metros.


Hilari Sanders
Supervisor

RHA
CONSTRUCCIONES

CONSTRUCCIONES

RHA S.A. DE C.V.

RFC: CRH151020GDU


Arg. J. J. Mendoza Cruz

CAMINO REAL AL BATÁN 606 INT. 1
COL. SN. FCO. TOTIMEHUACÁN, PUE
PUE, C.P. 72595 TEL. 2224191507

Nota 8.

Fecha 6 de Junio

Con esta nota y con esta fecha publicamos al supervisor de obra que empiecen con la colocación de charoles para las ganancias sociales al que van a empezar de un lado y por otro lado después del otro lado para este es un caso de charol simple.


Hilari Sanders
Supervisor

RHA
CONSTRUCCIONES

CONSTRUCCIONES

RHA S.A. DE C.V.

RFC: CRH151020GDU

Arg. J. J. Mendoza Cruz

CAMINO REAL AL BATÁN 606 INT. 1
COL. SN. FCO. TOTIMEHUACÁN, PUE
PUE, C.P. 72595 TEL. 2224191507

Nota 9

Fecha 10 de Junio

Con esta nota de bitácora y con esta fecha publicamos al supervisor que hay condiciones con el cobrado de las ganancias para este caso y continúan cobrando y sacando de igual forma el material sobrante para este caso donde me va a dar para checar niveles.


Hilari Sanders
Supervisor

RHA
CONSTRUCCIONES

RFC

CAMINO REAL AL BATÁN 606 INT. 1
COL. SN. FCO. TOTIMEHUACÁN, PUE
PUE, C.P. 72595 TEL. 2224191507

Arg. J. J. Mendoza Cruz


000790

Fecha 12 de junio

Nota 10

Con esta nota de bitacora y con esta fecha reflejamos al supervisor de obra que concluye en color y material sólido para esta estamos hidrolando el terreno natural de 1500 forma una compactando el terreno general para llegar a 95% para por momento tener la base de finca.

Hilma Sandoval M
Supervisor



REHA CONSTRUCCIONES

CAMINO REAL AL BATAN 605 INT. 1
COL. SN. FCO. TOTIMEHUACAN, PUE.
PUE. C.P. 72595 TEL. 224191507

Nota 11

Con esta nota de bitacora y con esta fecha reflejamos al supervisor de obra que estamos empezando a hacer el topografía en una capa de 20 cm de grava para esta una vez tengamos todo como hidrolando el material para que tengamos un mayor compactación de 1500 forme se la memoria al laberinto de caminos.

Fecha 15 de junio

Hilma Sandoval Michang
Supervisor



CONSTRUCCIONES RHA S.A. DE C.V.
RHC: CRM 151020GDO

REHA CONSTRUCCIONES

CAMINO REAL AL BATAN 605 INT. 1
COL. SN. FCO. TOTIMEHUACAN, PUE.
PUE. C.P. 72595 TEL. 224191507

Nota 12

Con esta nota de bitacora y con esta fecha reflejamos al supervisor de obra que estamos ya la mayor parte de la liberación del terreno de topografía donde como compactación el 95% para que no sea un área que se vaya a ir moviendo al final de la obra.

Fecha 20 de junio

Hilma Sandoval Michang
Supervisor



CONSTRUCCIONES RHA S.A. DE C.V.
RHC: CRM 151020GDO

REHA CONSTRUCCIONES

CAMINO REAL AL BATAN 605 INT. 1
COL. SN. FCO. TOTIMEHUACAN, PUE.
PUE. C.P. 72595 TEL. 224191507

Nota 13

000791
Fecha 23 de Jun

con esta nota de bitacor y con esta fecha se refieren al separar de libro para iniciar con los trabajos de fundido de base para el sistema de agua y el muelle. Se hace mención de que la base para el muelle va a ser de concreto y donde pisa con el muelle de 150 cm de ancho y se hace el trabajo.

Hilón South m. en
separar

CONSTRUCCIONES
RHA S.A. DE C.V. José Manuel Cue
RFC: CRH151020GDO

Nota 14

Fecha 26 de Jun

Con esta nota de bitacor y con esta fecha se refieren al separar que la bitacor nos libre el trabajo dando como resultado el 95% de cumplimiento por otro lado como a realizar la impronta y el poco para y empiezan con los acabados finales de obra para de concreto marmolado y obra de adobe.

Hilón South m.
separar

CONSTRUCCIONES
RHA S.A. DE C.V.
RFC: CRH151020GDO José Manuel Cue

RHA
CONSTRUCCIONES

CAMINO REAL AL BATÁN 606 INT. 1
COL. SN. FCO. TOTIMEHUACÁN, PUE
PUE, C.P. 72595 TEL 22241915

Nota 15

Fecha 30 de Jun

Con esta nota de bitacor y con esta fecha se refieren al separar que venimos trabajando de dos turnos de trabajo una cuadrilla colocando adobe y al mismo tiempo haciendo de concreto y por el otro lado colocando muelle y chapales para la obra de concreto y el trabajo está presente para que cheque todos los muelles con calidad de concreto y adobe.

Hilón South m.
separar

CONSTRUCCIONES

RHA S.A. DE C.V.
RFC: CRH151020GDO

AL BATÁN 606 INT. 1
TOTIMEHUACÁN, PUE
TEL. 22241915

Fecha 1 de Julio 2023

Nota 16

Con este nota y con esta fecha se le informa al
supervisor de obra para esta se concluya la colocación
de gachón y al mismo tiempo el celado y el espado y
cortado esteros donde vende los apaches. Así
como el pintado de gachón de flechas
y línea punteada

El día de hoy el de Julio del 2023
Se le da las 12 horas laborales a las autoridades
de la obra para que se concluya la obra a las
100%. Para este fin de la obra se
unifica a igual y con la obra los
datos de fin de obra y con la obra
se concluye este fin de obra

Helmer Sandoval
Supervisor

Arq. Joss Mendo-Camacho



CONST. RHA S.A. DE C.V.
RFC: CRH151020G00

RHA
CONSTRUCCIONES

CAMINO REAL AL BATÁN 606 INT. 1
COL. SN. FCO. TOTOLACÁN PUE
PUE. C.P. 72595 TEL. 2224191507