LICITACIÓN PÚBLICA FORTA-22-29

ACTA DE FALLO

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 45 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA Y LA DISPOSICIÓN 4 DE LAS BASES DE LICITACIÓN DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, SE EMITE EL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA **No. FORTA-22-29,** RELATIVA A LA OBRA: **"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA PROLONGACIÓN MORELOS, ENTRE PRIVADA SIN NOMBRE Y UNIDAD HABITACIONAL LAS AMERICAS".**

A.- FECHA, LUGAR Y HORA DEL ACTO.

SIENDO LAS **13:00 HORAS DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022**, SE REÚNEN EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS UBICADAS EN CARMEN 10, ESTRELLAS DEL MAR, SANCTORUM, 72700 SAN JUAN CUAUTLANCINGO, PUEBLA, SE DA INICIO AL ACTO DE SESIÓN PÚBLICA PARA DAR A CONOCER EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA **No. FORTA-22-29,** RELATIVA A LA OBRA: **"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA PROLONGACIÓN MORELOS, ENTRE PRIVADA SIN NOMBRE Y UNIDAD HABITACIONAL LAS AMERICAS".**

B.- SERVIDOR PÚBLICO QUE PRESIDE EL ACTO.

PRESIDE EL ACTO EL PREIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA EL **FILOMENO SARMIENTO TORRES.**

C.- DICTAMEN

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTÍCULO 45 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, SE PROCEDE A DAR LECTURA DEL DICTAMEN QUE SIRVE DE BASE PARA DETERMINAR EL FALLO Y EL LICITANTE GANADOR, EL CUAL SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS, PARA CONSULTA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS UBICADAS CARMEN 10, ESTRELLAS DEL MAR, SANCTORUM, 72700 SAN JUAN CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

I.- NOMBRE DEL PARTICIPANTE GANADOR Y MONTO TOTAL DE SU PROPOSICIÓN

UNA VEZ DETERMINADAS LAS PROPOSICIONES SOLVENTES, CONFORME A LOS CRITERIOS DE EVALUACION ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN, SE PROCEDIO A LA DETERMINACIÓN DE LA PROPOSICIÓN ECONOMICAMENTE MAS CONVENIENTE PARA EL MUNICIPIO, CONFORME A LOS CRITERIOS Y PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 36 INCISO I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA Y EN LAS BASES DE LICITACIÓN; OBTENIENDOSE COMO RESULTADO QUE LA PROPOSICIÓN ECONOMICAMENTE MAS CONVENIENTE PARA EL MUNICIPIO ES LA PRESENTADA POR: **CRECIENTE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V CON UN IMPORTE DE $3,598,855.93 (TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 493100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.**

II.- LUGAR Y FECHA ESTIMADA EN QUE EL CONCURSANTE GANADOR DEBERÁ FIRMAR EL CONTRATO.

LA PRESENTE ACTA SURTE EFECTO DE NOTIFICACIÓN EN FORMA PARA LA PERSONA JURÍDICA **Creciente Construcciones S.A de C.V** POR ELLO SE COMPROMETE Y OBLIGA A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO Y SUS ANEXOS A LAS **14:00 HORAS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022,** EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS UBICADAS EN CARMEN 10, ESTRELLAS DEL MAR, SANCTORUM, 72700

Escaneado con CamScanner

SAN JUAN CUAUTLANCINGO, PUEBLA, PREVIA A LA FIRMA DEBERÁ PRESENTAR PARA SU COTEJO ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA DE LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN SU PERSONALIDAD JURÍDICA Y LAS FACULTADES DE SU REPRESENTANTE PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

III.- EN SU CASO, LUGAR Y PLAZO PARA LA ENTREGA DE SUS ANTICIPOS.

EL ANTICIPO SERÁ PAGADO VÍA ELECTRÓNICA A LA CUENTA QUE PROPORCIONE EL LICITANTE GANADOR DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS CORRESPONDIENTES.

IV.- LA FORMA, LUGAR Y PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS GARANTÍAS.

EL LICITANTE GANADOR SE COMPROMETE Y OBLIGA A ENTREGAR LAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y DEL ANTICIPO, A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, PERO INVARIABLEMENTE ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO; EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS UBICADAS EN CARMEN 10, ESTRELLAS DEL MAR, SANCTORUM, 72700 SAN JUAN CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

V.- FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS MISMOS.

EL CONTRATISTA DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS EL DÍA **26 DE NOVIEMBRE DEL 2022**, LOS CUALES TENDRÁN UNA DURACIÓN DE **60 DÍAS NATURALES** PARA CONCLUIR LA OBRA PÚBLICA QUE SE LE ADJUDICA; CON LAS EXCEPCIONES QUE ESTIPULAN LOS ARTÍCULOS 54 FRACCIÓN I, 63 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA.

LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICIÓN DEL LICITANTE GANADOR, LE SERÁ DEVUELTA UNA VEZ QUE HAYA EXHIBIDO LAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DEL ANTICIPO.

VI.- CIERRE DEL FALLO

PARA CONSTANCIA Y A FIN QUE SURTA EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, A CONTINUACIÓN, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO, AL MARGEN Y AL CALCE, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN EL PRESENTE ACTO DE FALLO.

SE CIERRA LA PRESENTE SIENDO LAS **13:48 HORAS**, EL MISMO DÍA DE SU INICIO Y NO HABIENDO MAS QUE HACER CONSTAR, ESTANDO TODOS LOS PRESENTES DE ACUERDO EN SUS TÉRMINOS, SE DA POR CONCLUIDA LA SESIÓN DE COMUNICACIÓN DEL FALLO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD AL MARGEN Y AL CALCE DE LA PRESENTE ACTA TODOS LOS QUE EN ELLA PARTICIPARON.

Escaneado con CamScanner

LICITACIÓN PÚBLICA FORTA-22-29

POR EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.	
C. Filomeno Sarmiento Torres. Presidente del Comité de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma.	C. José Antonio López Taylor. Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma.
Mtra. Sandra María Tlaque Gómez. Directora de Obras.	C. Eva Sánchez Mendieta. Comisario Contralor Municipal Comité de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma
C. Juventino León Landa. Regidor de Obras.	C. Roberto López Tepoxtecatl. Tesorero Municipal.

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.	

Escaneado con CamScanner

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
2021-2024

000121

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIÓN PÚBLICA FORTA-22-29

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA	
C. Sandra María Tlaque Gómez DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS	ING. NOE MORALES OLARTE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

LICITANTES	
Creciente Construcciones S.A de C.V Daniel Iván Flores Gazca Representante Legal	
Construcciones RHA S.A de C.V Representante Legal Alan Roberto Aguilar Luna	
Rufino Gil López Persona Fisca con Actividad Empresarial	

Escaneado con CamScanner

FECHA / /

000291

Nombre de la Obra: Pavimentacion con concreto Hidraulico de la prolongacion Morelos Entre Privada Sin nombre y unidad Habitacional los Americas

Fecha de Inicio: 26 de Noviembre de 2022

Fecha de Termino: 24 de Enero de 2023

Recurso: Fortamun

Numero de Obra: Forta-22-29

Monto: $ 3,598,855.93 (Tres Millones Quinientos Noventa y Ocho mil Ochocientos Cincuenta y Cinco Pesos 93/100 M.N)

Contratista: Crecientes Construcciones S.A de C.V.

Representante legal: Daniel Ivan Flores Garza

R.F.C.: CCO 150731 G36

MTRA. Sandra Hoque Gomez
Directora de Obras Publicas

Arq. Diego Antonio Sarmiento Morales
Supervisor de Obra

Ing. Daniel Ivan Flores Garza
Representante legal

Escaneado con CamScanner

BITACORA DE OBRA

FECHA / /

000292 2

Fecha: 26/Nov/2022 Nota: 01

El dia de hoy Sabado 26 de Noviembre de 2022 estamos reunidos en el sitio de obra el ingeniero Daniel Ivan Flores Garza, representante legal de Crecentes Construcciones, S.A. de C.V., el arquitecto Diego Antonio Sarmiento Morales en funcion de Supervisor de obra por parte del municipio de Cuautlancingo Puebla y de la Directora de Obras Publicas Mtra. Sandra Maria Tlaque Gomez para dar inicio a los trabajos contratados que son los conceptos mencionados en el presupuesto de obra el cual se finalizaran los trabajos el dia 24 de enero de 2024 para cumplir con lo estableado en el contrato.

Se hace entrega de los planos y se [illegible] trabajos preliminares con el concepto de trazo y [illegible] de plazas, andadores, Banquetes y pavimentos. Por [illegible] 10,000m², la ecntidad a trabajar sera de 3240 m², este concepto se finalizara el dia de hoy.

Ing. Daniel Ivan Flores Garza
Representante Legal

Arq. Diego Antonio Sarmiento Morales
Supervisor de obra

Fecha: 28/Nov/2022 Nota: 02

Se le informa por medio de esta nota de bitacora al supervisor de Obra que hoy iniciamos con la partida 2 de terraceros, con el concepto demolicion a mano de concreto Simple en guarniciones

Ing. Daniel Ivan Flores Garza
Representante legal

Arq. Diego Antonio Sarmiento Morales
Supervisor de obra

Escaneado con CamScanner

BITACORA DE OBRA FECHA / / 00293 3

Fecha: 30/Nov/22 Nota: 03

Por medio de la siguiente nota de bitacora se le informa al supervisor de obra designado por la direccion de obras que se continua con los trabajos de demolicion a mano de concreto simple en guarniciones en el siguiente tramo ademas de iniciar con la excavacion en caja por medios mecanicos Todos los zonas material seco Tipo II-A en el primer tramo de 30 metros.

Se le informa al supervisor de Obra que los trabajos se realizaran por tramos.

Ing. Daniel Ivan Flores Garcia
Representante legal

Arq. Diego Antonio Sarmiento Morales
Supervisor de Obra

Fecha: 03/Dic/22 Nota: 04

Por medio de la siguiente nota de bitacora al supervisor de obra designado por la direccion de obras del municipio de Cuautlancingo que se continua con el concepto de excavacion en caja por medios mecanicos todos los zonas material seco Tipo II-A.

Los trabajos de los conceptos de demolicion a mano de concreto simple en guarniciones se continua en los siguientes tramos ademas de iniciar con el acarreo de material al banco de tiro designado por la direccion de obras.

Ing. Daniel Ivan Flores Garcia
Representante legal

Arq. Diego Antonio Sarmiento Morales
Supervisor de Obra

Escaneado con CamScanner

Fecha: 06/Dic/22 Nota: 05

Por medio de la siguiente nota de bitacora se le informa al supervisor de obra designado por el municipio que se continuan con los trabajos de demolicion a mano de concreto simple en guarniciones en el tramo subsecuente para dar paso a las excavaciones en caja por medios mecanicos todas las zonas material seco tipo II-A y se da inicio a los trabajos del concepto de compactacion de Terreno natural en capas de 20 cm de espesor por medios mecanicos en los tramos anteriores con esto damos seguimiento a los trabajos de la partida de terracerias.

Ing. Daniel Ivan Flores Garcia
Representante legal

Arq. Diego Antonio Sarmiento Morales
Supervisor de Obra

Fecha: 09/Dic/22 Nota: 06

En la siguiente nota de bitacora se le comunica al supervisor de obra que se continuan con los trabajos de la partida de terracerias el cual incluye los conceptos de demolicion de las guarniciones, excavaciones en caja por medios mecanicos continuando con los acarreos en camion de materiales mixtos hacia el banco de tiro y la compactacion del terreno natural en capas de 20 cm de espesor en los tramos siguientes al reportado anteriormente en esta bitacora

Ing. Daniel Ivan Flores Garcia
Representante legal

Arq. Diego Antonio Sarmiento Morales
Supervisor de Obra

Escaneado con CamScanner

BITACORA DE OBRA

FECHA / /

000295 5

Fecha: 12/Dic/22 Nota: 07

Por medio de la siguiente nota de bitacora se le informa al supervisor de Obra designado por la direccion de Obras del municipio que se continua con el concepto de excavacion en caja por medios mecanicos todas las zonas material seco tipo I, II en el siguiente tramo, ademas de concluir con el concepto de demolicion a mano de concreto simple en guarniciones. Se continuan con los trabajos de aplanado de terreno natural en capas de 20cm de espesor por medios mecanicos y los trabajos de acarreo continuan al banco de tiro designado por el municipio.

El dia de hoy se inician los trabajos de la partida base hidraulica con el concepto Base hidraulica con material que cumpla con las normas vigentes S.C.T. compactado al 95% de su P.V.S.M. en el primer tramo

Ing. Daniel Ivan Flores Garza
Representante Legal

Arq. Diego Antonio Sarmiento Morales
Supervisor de Obra.

Fecha: 15/Dic/22 Nota: 08

En la siguiente nota de bitacora se le informa al supervisor de obra designado por el municipio que se continua con los trabajos de excavacion en caja por medios mecanicos en el tramo subsecuente, continuando con los acarreos al bineo de tiro designado por el municipio donde pasa a los trabajos de la partida de base Hidraulica, ademas de continuar con los trabajos de compactacion.

Ing. Daniel Ivan Flores Garza
Representante legal

Arq. Diego Antonio Sarmiento Morales
Supervisor de Obra.

Escaneado con CamScanner

FECHA / /

Fecha: 17/Dic/22 Nota: 09

Por medio de la siguiente nota de bitacora se le informa al supervisor de obra designado por la dirección de obra del municipio que se continua con los trabajos del concepto de excavacion en caja por medios mecanicos todos los zonas mixtos cabios de seguir con la compactacion de terreno natural en capas de 20 cm de espesor por medios mecanicos el los tramos siguientes. se continua con los acarreos a el banco de tiro, donde asi seguimiento a la partida de terracerias.

Se continua con la partida de base hidraulica Se continua con el concepto base hidraulica con material que cumpla con las normas vigentes de la s.c.t., compactado el 95% de su P.V.S.M.

Ing. Daniel Iven Flores Garza
Representante legal

Arq. Diego Antonio Sarmiento Morales
Supervisor de obra

Fecha: 19/Dic/22 Nota: 10

En la siguiente nota de bitacora se le informa al supervisor de obra que se continua con los trabajos de partida de terracerias incluyendo todos los conceptos que implica y se da seguimiento a los trabajos de la partida de base Hidraulica continuando con los conceptos de base Hidraulica con material que cumpla con las normas vigentes, se continua con los acarreos al banco de tiro

Ing. Daniel Iven Flores Garza
Representante legal

Arq. Diego Antonio Sarmiento Morales
Supervisor de obra.

Escaneado con CamScanner

BITACORA DE OBRA FECHA / / 000207

Fecha: 22/Dic/22 Nota: 11

Por medio de la presente nota de bitacora se le informa al supervisor de obra designado por el municipio que se continuan con los trabajos de terracerias con los conceptos de excavacion en caja con maquinaria, Compactacion de terreno natural y con los acarreos al banco de tiro designado por el municipio.

Se continua con la partida de la base hidraulica ejecutando todos los conceptos que esta implica, los cuales son base hidraulica con material que cumpla las especificaciones de la S.C.T. y los acarreos al banco de tiro

Ing. Daniel Ivan Flores Gozca
Representante legal

Arq. Diego Antonio Sarmiento Morales
Supervisor de Obra

Fecha: 27/Dic/22 Nota: 12

En la siguiente nota de bitacora se le informa al supervisor de obra, designado por la direccion de obras del municipio de Cuautlancingo que el dia de hoy damos inicio al ultimo tramo de excavacion y compactacion en el terreno natural y se continua con los trabajos de la partida de base hidraulica y se continua con los acarreos al banco de tiro.

Se informa al supervisor que se suspendieron los trabajos el dia 31 reanudando actividades el dia 2 de enero de 2023

Ing. Daniel Ivan Flores Gozca
Representante legal

Arq. Diego Antonio Sarmiento Morales
Supervisor de Obra

Escaneado con CamScanner

FECHA / /

000298 8

Fecha: 02/ Enero/23

Nota: 13

Por medio de la presente nota de bitacora se le informa al supervisor de obra que hoy Lunes 2 de enero se reanudan las actividades continuando con los trabajos de la partida de Base hidraulica con todos los conceptos que lo conforma.

Se realizan los primeros trabajos de la partida pavimentos con los conceptos de riego de impregnacion con emulsion asfaltica de tipo ECI-60 a razon de 1.5 Lt/m² y el poreo con arena para proteccion de emulsion en los primeros tramos; el vaciado de concreto se realizara el proximo miercoles 4 de diciembre de 2023 en los primeros tramos

Ing. Daniel Iven Flores Garcia
Representante legal

Arq. Diego Antonio Sarmiento Morales
Supervisor de Obra

Fecha: 04/Enero/23

Nota: 14

En la siguiente nota de bitacora se le informa al supervisor de obra que los trabajos de la partida de pavimento con los conceptos de riego de impregnación con emulsion asfaltica y con el poreo con arena.

Se da inicio a el concepto de summistro y habilitado y colocado de malla de acero 6x6-4/4 en piso, se inicia el vaciado de concreto premezclado con revenimiento 14 bombeable Resistencia normal F'c 250 kg/cm² tamaño maximo del agregado 3/4

Ing. Daniel Iven Flores Garcia
Representante legal

Arq. Diego Antonio Sarmiento Morales
Supervisor de Obra

Escaneado con CamScanner

FECHA / /

000299 9

Fecha: 07/Enero/2023 Nota: 15

Por medio de la siguiente nota de bitacora se le informa el supervisor de obra designado por el municipio que esta semana se concluyeron los trabajos de terracerias y la partida de base hidraulica y se le indica que se continua con los trabajos de la partida de pavimento continuando con el habilitado de la malla en los tramos subsecuentes y continuando con el vertido de concreto de igual forma se continua con la partida de obras complementarias con el concepto incremento o renivelacion de pozo de visita tipo comun o especial de pozos de visita tipo comun o especial por cada 20 cm y/o renivelacion de caja de valvulas de agua potable, hasta 40 cm de altura.

Ing. Daniel Iven Flores Garcia
Representante legal

Arq. Diego Antonio Sarmiento Morales
Supervisor de obra

Fecha: 09/Enero/2023 Nota: 16

Por medio de la presente nota de bitacora se le informa al supervisor de obra que se continua con los trabajos de pavimentos con el vaciado de concreto y el habilitado de malla y se realiza el acabado rastreado espero sobre pisos de concretos para evitar derrapes de vehiculos, se inicia con el suministro y colocacion de la membrana de curado curafest. o similar en concreto hidraulico.

Se continua con los trabajos complementarios, se continue con la construccion de las guarniciones de concreto simple f'c = 150 kg/cm².

Ing. Daniel Iven Flores Garcia
Representante legal

Arq. Diego Antonio Sarmiento Morales
Supervisor de obra

Escaneado con CamScanner

Fecha: 12/Enero/23

Nota: 17

En la presente nota se le informa al supervisor de obra por parte del municipio que se continua con el vertido de concreto premezclado con revenimiento bombeable resistencia normal F'c 250 kg/cm2 tamaño maximo del agregado 3/4" ademas del habilitado de la malla en los tramos posteriores, y se continua con el acabado rastreado y con la colocacion de membrano de curado con arafest.

Se informa que se ha concluido el concepto de guarniciones de concreto Simple F'c=150 kg/cm2 de 15x20x40 cm incluye: trazo, reparacion de terracerias humedad, cimbra y descimbra, metalica en fronteras, colado, curado y limpieza total del area del trabajo y se continua con los demas conceptos de esta partida

Ing. Daniel Iven Flores Goeca
Representante legal

Arq. Diego Antonio Sarmiento Morales
Supervisor de Obra

Fecha: 14/Enero/23

Nota: 18

En la siguiente nota de bitacora se informa al supervisor de obra que no se han presentado inconvenientes y no se ha presentado ningun retraso por lo cual se espera terminar en tiempo estipulado en el contrato.

El dia de hoy se da continuidad a los trabajos de vaciado de concreto en los siguientes tramos y la nivelacion de pozos y valvulas.

Ing. Daniel Iven Flores Goeca
Representante legal

Arq. Diego Antonio Sarmiento Morales
Supervisor de Obra

Escaneado con CamScanner

BITACORA DE OBRA

FECHA / /

11

000301

Fecha: 16/Enero/23 Nota: 19

Se le informa al supervisor de Obra designado por el municipio que el dia de hoy Lunes 16 de Enero de 2023 se concluye con el concepto de concreto premezclado con revenimiento de 14 bombeable Resistencia normal F'c 250 kg/cm² tamaño maximo del agregado 3/4" y fraguado de 28 dias en cimentacion incluye: Bomba para concreto, nivelado, vaciado y curado, se procede el corte con cortadora de disco en pavimento de disco en pavimento de concreto de 10 cm de espesor.

Se continue con los trabajos de Obras complementarios con los conceptos de suministro y colocacion de brocal y tapa de polietileno

Ing. Daniel Iyan Flores Gozca
Representante legal

Arq. Diego Antonio Sarmiento Morales
Supervisor de Obra

Fecha: 19/Enero/23 Nota: 20

Por medio de la siguiente nota de bitacora se informa al supervisor de obra designado por el municipio que el dia de hoy damos inicio a la partida de pintura en los guenicrones y en el primer tramo de la calle con la pinta de la señaletica.

Se continua con los trabajos de la partida de pavimento y se inicia con el concepto de limpieza general durante la obra incluyendo acarreos de escombros al banco de tiro.

Ing. Daniel Iyan Flores Gozca
Representante legal

Arq. Diego Antonio Sarmiento Mo
Supervisor de Obra

Escaneado con CamScanner

FECHA / / 0302 12

Fecha: 21/Enero/2023 Nota: 21

Por medio de la siguiente nota de bitacora se le comunica el supervisor de obra que los trabajos de pintura se continuan realizando en los ultimos tramos

Se indica que se concluyo con el concepto de corte con cortadora y se continua con la limpieza general

Ing. Daniel Ivan Flores Gazca
Representante legal

Arq. Diego Antonio Sarmiento Morales
Supervisor de Obra

Fecha: 24/Enero/2023 Nota: 22

Por medio de la siguiente nota de bitacora se le informa al supervisor de obra designado por el municipio de Cuautlalpan que se ha finalizado con todos los trabajos de las partidas del presupuesto contratado haciendo entrega de esta obra. En el lugar de obra se encuentra el supervisor para realizar una inspeccion dando asi fin al contrato numero FORTA-22-24.

Ing. Daniel Ivan Flores Gazca
Representante legal

Arq. Diego Antonio Sarmiento Morales
Supervisor de Obra

Escaneado con CamScanner