ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO DE CONTRATO SIMySP/DI/DLyC/COP/PUTD/2024/004

De conformidad con lo establecido en los artículos 52 fracción IV; 74 párrafo primero, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; y 124 de su Reglamento, en cumplimiento a lo pactado en la Cláusula Décima Sexta del contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número: **SIMySP/DI/DLyC/COP/PUTD/2024/004** relativo a la obra denominada **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA PRIVADA MUNICH EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA"**, celebrado entre el H. Ayuntamiento de Cuautlancingo, Puebla, a través del Presidente Municipal, asistido por el Director de Infraestructura, en su carácter de contratante, denominándose en lo sucesivo **"EL H. AYUNTAMIENTO"** y la persona moral denominada **SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA GOJIM, S.A. DE C.V.**, por conducto de la **C. FÉLIX GOMEZ MENDEZ**, en su carácter de **Administrador único** en su carácter de contratista, denominándose **"EL CONTRATISTA"**.

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

En Cuautlancingo, Puebla, siendo las **10:00 horas**, del día **18 marzo del 2025**, se reunieron en las instalaciones de la Dirección de Infraestructura, con domicilio oficial ubicado en: **Parque Recreativo El Ameyal, El Carmen No. 10, Col. Estrellas del Mar, San Juan Cuautlancingo, Puebla C.P. 72702**, los servidores públicos cuyos nombres, cargo y firmas aparecen al final de la presente Acta, así como la persona moral a través de su representante.

II. REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

Interviene en representación de **"EL H. AYUNTAMIENTO"**:

ARQ. JOSÉ LUIS CERVANTES GASCA, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA; y
ARQ. JOSÉ ALBERTO OSORIO PÁJARO RESIDENTE DE OBRA.

Interviene en representación de **"EL CONTRATISTA"**:

C. FÉLIX GOMEZ MENDEZ, ADMINISTRADOR UNICO Y SUPERINTENDENTE DE OBRA.

Interviene por la **CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO** en lo sucesivo **"LA CONTRALORIA"**

FRANCISCO GUILLERMO LÓPEZ RAMÍREZ, CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO

III. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

De conformidad a la normativa y ley aplicable derivada del contrato antes mencionado, y en atención al cumplimiento de cada una de sus cláusulas, y como se establece en la cláusula **DECIMA SEXTA**, se procede con la formalización de la recepción física en forma total de los trabajos de:

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA PRIVADA MUNICH EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA"

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
CUAUTLANCINGO, PUE.
2024 - 2027

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
	I PRELIMINARES			
TRA004	TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	1340.44	$ 8,002.43
DEM006	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN GUARNICIONES	M3	6.40	$ 3,458.88
SN0001	DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA O MALLA DE 10 A 15 CM DE ESPESOR, INCLLUYE, ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE	M2	44.78	$ 4,424.26
ACA089	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MANUAL	M3	14.14	$ 2,265.09
ACA091	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3/KM	149.88	$ 1,443.34
	II TERRACERÍAS			
	CORTES			
009-D.03	EXCAVACIONES (INCISO 3.01.01.003-H.02):			
	A) EN CORTES Y ADICIONALES DEBAJO DE LA SUBRASANTE:			
EXCA022	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO II	M3	816.12	$ 22,614.69
SN0002	EXTENDIDO Y BANDEADO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTACION.	M2	812.00	$ 24,116.40
009-I.02	SOBREACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE CORTE, ADICIONALES DEBAJO DE LA SUBRASANTE, AMPLIACIÓN Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS DE BANCO, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN COMPACTACIONES (INCISO 3.01.01.008-H.02):			
	D) PARA CUALQUIER DISTANCIA, DE MATERIALES DE PRÉSTAMOS DE BANCO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPA SUBRASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO DEL TERRAPLÉN, MEDIDO COMPACTO.			
SOACA013-1	1) PARA EL PRIMER KILÓMETRO	M3	680.72	$ 21,919.18
SOACA013-2	2) PARA LOS KILÓMETROS SUBSECUENTES	M3/KM	6601.53	$ 63,572.73
009-F.02	COMPACTACIÓN			
	B) DE LA CAMA DE LOS CORTES EN QUE NO SE HAYA ORDENADO EXCAVACIÓN ADICIONAL (INCISO 3.01.01.005-H.01) :			
COMT007	3) PARA EL 95%. AASHTO ESTANDAR	M3	255.86	$ 5,930.69
	TERRAPLENES			
	SUBRASANTE			
009-F.03	RECOMPACTACIÓN			
	A) ESCARIFICADO DISGREGADO, ACAMELLONADO POR ALAS DE LA CAPA SUPERIOR DE LA SUBRASANTE EXISTENTE EN CORTES Y TERRAPLENES CONSTRUIDOS CON ANTERIORIDAD; Y SU POSTERIOR TENDIDO Y COMPACTACIÓN (INCISO 3.01.01.005-H.02):			

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CUAUTLANCINGO, PUE.
2024 - 2027

RECOMT003	3) PARA EL 100%. AASHTO ESTANDAR	M3	248.53	$	28,575.98
SN0002-A	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICA	M3	206.09	$	11,909.88
ACA091	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3/KM	1030.45	$	9,923.19
009-F.08	AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIONES (INCISO 3.01.01.005-H.08):				
AGUA002	AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIONES	M3	136.20	$	11,819.44
009-I.02	SOBREACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE CORTE, ADICIONALES DEBAJO DE LA SUBRASANTE, AMPLIACIÓN Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS DE BANCO, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN COMPACTACIONES (INCISO 3.01.01.008-H.02):				
SOACA014	E) PARA CUALQUIER DISTANCIA, DEL AGUA UTILIZADA EN LA COMPACTACIÓN DE LAS TERRACERIAS.	M3/KM	1701.23	$	34,841.19
	III PAVIMENTO				
BASE-002	BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL)	M3	198.20	$	90,743.89
086-P	ACARREOS DE LOS MATERIALES PARA PAVIMENTOS				
086-P.02	ACARREOS DE LOS MATERIALES SELECCIONADOS NATURALES O DE LOS QUE HAYAN TENIDO UN TRATAMIENTO DE LAS MEZCLAS Y DE LOS CONCRETOS ASFALTICOS (INCISO 085-H.01):				
ACA001-A	1) PRIMER KILOMETRO	M3	330.21	$	4,778.14
ACA002-A	2) KILOMETROS SUBSECUENTES	M3/KM	10,556.08	$	84,976.44
RIIM002	B) BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR 2)	HA	0.12	$	470.75
086-G	MATERIALES ASFALTICOS				
086-G.02	SUMINISTRO DE MATERIALES ASFALTICOS:				
ADMA003	EMULSION ASFALTICA ECR-65	LT	253.20	$	3,686.59
086-P.02	ACARREOS DE LOS MATERIALES SELECCIONADOS NATURALES O DE LOS QUE HAYAN TENIDO UN TRATAMIENTO DE LAS MEZCLAS Y DE LOS CONCRETOS ASFALTICOS (INCISO 085-H.01):				
	A) MEDIDOS EN EL CAMELLON, EN LOS ALMACENAMIENTOS O EN LOS VEHICULOS DE TRANSPORTE				
ACA001-A	1) PRIMER KILOMETRO	M3	2.25	$	32.76
	2) KILOMETROS SUBSECUENTES				
ACA002-A	2) KILOMETROS SUBSECUENTES	M3/KM	30.51	$	245.91
086-G.03	ALMACENAMIENTO DE MATERIALES ASFALTICOS EN FOSAS O TANQUES DEL CONTRATISTA.				
ALMA002	B) EMULSIONES ASFALTICAS: ASFALTOS	LT	253.25	$	10.13

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
CUAUTLANCINGO, PUE.
2024 - 2027

086-G.04	CALENTAMIENTO Y BOMBEO DE MATERIALES ASFALTICOS.				
CBMA002	B) DE LAS EMULSIONES ASFALTICAS	LT	253.25	$	68.38
086-G.05	RIEGO				
	A) RIEGO DE IMPREGNACIÓN:				
RIEGOIMPREG001	EMULSION ASFALTICA PARA IMPREGNACION ECL-45	LT	252.20	$	282.46
SN0003	POREO CON ARENA PARA PROTECCIÓN DE EMULSIÓN	M2	528.44	$	4,412.47
DENT15X50	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS. DE CONCRETO F´C 200 KG/CM2. SECCIÓN 15 X 50 CENTÍMETROS. INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMBRA, SUMINISTROS, TODOS LOS ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES PARA SU CONSTRUCCIÓN. (BOCACALLES)	M	22.30	$	9,920.82
DENT002	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN O RETEN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE ADOQUÍN O CONCRETO. A BASE DE CONCRETO SIMPLE F´C 200 KG/CM² CON UNA SECCIÓN DE 15 X 20 CENTÍMETROS. INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRA, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE HASTA 20 METROS	M	318.23	$	70,061.52
DENTELLON200	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE ADOQUÍN O CONCRETO. A BASE DE CONCRETO SIMPLE F´C 200 KG/CM² CON UNA SECCIÓN DE 15 X 40 CENTÍMETROS. A CADA 8.00 METROS INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRA, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE HASTA 20 METROS	M	89.50	$	34,223.01
PIADC020	PISO DE ADOCRETO TIPO RECTANGULAR CON MEDIDAS DE 12.50 X 25.00 X 8 COLORES AMARILLO, NEGRO, ROJO Y TABACO RESISTENCIA 300 KG/CM2 ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	M2	1,117.20	$	481,356.79
PIADC041	BARRIDO Y JUNTEO DE PISOS CON ARENA, INCLUYE: SUMINISTROS, CERNIDO DE LA ARENA, ACARREOS, TENDIDO, ACOMODO Y LIMPIEZA.	M2	1,102.30	$	15,443.22
	IV OBRAS COMPLEMENTARIAS				
BANQ001	BANQUETA DE 10 CENTÍMETROS. DE ESPESOR CON CONCRETO F´C 150 KG/CM², INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EXCAVACIÓN PARA RENIVELAR, ACARREO DE LOS MATERIALES SOBRANTES A LA PRIMERA ESTACIÓN 20 METROS, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y ACABADO ESCOBILLADO A CENTROS DE PIEDRA Y CON VOLTEADOR.	M2	98.50	$	51,044.67
GUA001	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F´C 150 KG/CM² DE 15 X 20 X 40 CENTÍMETROS. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DESCIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	450.20	$	177,171.71
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METÁLICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.	M	123.60	$	1,630.28
	V AGUA POTABLE				
3140 01	TOMA DOMICILIARIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, INCLUYE ABRAZADERA DE PVC 2 1/2" X 1/2", ADAPTADOR DE INSERCIÓN BRONCE,	PZA	20.00	$	20,165.40

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
CUAUTLANCINGO, PUE.
2024 - 2027

	TUBO DE PEAD DE 1/2", CODOS DE 90° DE 13 MM, Y LLAVE DE NARIZ.			
	VI DRENAJE SANITARIO			
DESCSRDOM	DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 20 CENTÍMETROS. DE DIÁMETRO CON UNA LONGITUD PROMEDIO DE 5 M, RECIBIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, INCLUYE: EXCAVACIÓN A MANO, SUMINISTROS, ACARREOS, RELLENOS, MANO DE OBRA Y	PZA	0.00	$ -
	HERRAMIENTA.			
	VI DRENAJE SANITARIO			
SN0004	LIMPIA Y TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO.	M2	100.10	$ 2,025.92
	RUPTURA Y DEMOLICIÓN			
SN0005	DEMOLICIÓN A MANO DE PAVIMENTO ASFALTICO INCLUYENDO LA BASE DE GRAVA CEMENTADA	M	3.90	$ 1,314.07
	CONSTRUCCIÓN DE...			
SN0006	CONSTRUCCIÓN DE BASE O SUB-BASE DE GRAVA CEMENTADA CONTROLADA COMPACTADA.	M3	0.55	$ 198.74
SN0007	SOBREPRECIO POR KM SUBSECUENTE DE ACARREO: DE BASE, SUB-BASE DE GRAVA CEMENTADA CONTROLADA, CARPETA Y RIEGOS.	M3/KM	22.36	$ 128.12
SN0008	CARPETA EN CONCRETO HIDRAULCO PARA SU CONFORMACIÓN CON MALLA 6-6, 10-10.	M2	2.73	$ 1,140.59
	EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMÚN, EN SECO.			
SN0009	EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMÚN SECO, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 6.00 M.	M3	217.48	$ 11,500.34
	PLANTILLAS APISONADAS AL 85% PROCTOR EN ZANJAS			
SN0010	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE SUMINISTRO.	M3	8.24	$ 3,078.23
	RELLENO EN ZANJAS			
SN0011	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.	M3	152.06	$ 20,633.02
SN0012	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO.	M3	53.52	$ 18,339.70
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA ALCANTARILLADO DE...			
SN0013	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 12" DIÁMETRO. C/ CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-241	M	112.92	$ 46,986.01
	POZO DE VISITA TIPO COMÚN, DIÁMETRO. DE 0.60 A 1.20 M SOBRE TUBO DE 0.60 M., HASTA UNA PROFUNDIDAD DE:			
SN0014	POZO DE VISITA TIPO COMÚN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.50 M.	PZA	2.00	$ 18,824.44
SN0015	POZO DE VISITA TIPO COMÚN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 3.00 M	PZA	1.00	$ 22,[illegible]
3110 00	**BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA**			

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
CUAUTLANCINGO, PUE.
2024 - 2027

3110 06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA Y SELLO CÓNICO PARA POZO DE VISITA, PARA CARGAS NORMA AASHTO CLASE H-25.	PZA	4.00	$ 10,195.16
SN0016	CARGA A CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.	M3	65.42	$ 1,892.60
	ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PÉTREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...			
SN0017	PLANO BRECHA, LOMERÍO SUAVE TERRACERÍAS, LOMERÍO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO PAVIMENTADO.	M3	65.42	$ 1,269.80
	ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIALES PÉTREOS; ARENA, GRAVA, MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO, EN CAMINO....			
SN0018	PLANO BRECHA, LOMERÍO SUAVE TERRACERÍAS, LOMERÍO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO PAVIMENTADO.	M3/KM	523.36	$ 6,453.03
	VII DESCARGAS DOMICILIARIAS			
SN0019	LIMPIA Y TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO.	M2	84.00	$ 1,700.16
	EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMÚN, EN SECO.			
SN0020	EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMÚN SECO, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 6.00 M.	M3	100.80	$ 5,678.06
	PLANTILLAS APISONADAS AL 85% PROCTOR EN ZANJAS			
SN0021	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE SUMINISTRO.	M3	8.40	$ 3,210.56
	RELLENO EN ZANJAS			
SN0022	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.	M3	100.80	$ 13,677.55
SN0023	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO.	M3	98.68	$ 34,613.98
SN0024	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 6" DIÁMETRO. C/ CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-241	M	120.00	$ 15,151.20
SN0025	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE WYE 12" X 6" DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA DESCARGA DOMICILIARIA, INCLUYE EMPAQUES.	PZA	20.00	$ 36,455.60
	VIII ALUMBRADO			
SN0026	POSTE CONICO CIRCULAR ALTURA: 7.0 MTS PLACA: 27 CM X 27 CM X 1/2" DE ESPESOR CON 4 BARRENOS A 19 CM ENTRE CENTRO; 1 PERCHA. ACABADO, PRIMARIO ROJO OXIDO Y ESMALTE COLOR A ELEGIR; INCLUYE: TAPA, CONTRA Y TORNILLO PARA REGISTRO DE POSTE, BASE DE CONCRETO CORONA: 35X35, BASE 50X50, ALTURA: 60 CM, INCLUYE: TUERCAS Y RONDANAS, BRAZO: DE 1 1/2" DE DIAMETRO NOMINALPESO: 230 KG, RASCADO DE CEPA EN TIERRA PARA LA COLOCACION Y NIVELACION DE BASE, LUMINARIA VIAL LED ALL IN ONE 60 W, ALA DE MURCIELAGO CED. 30 CON GRABADO PERSONALIZADO, ACABADO: PRIMARIO ROJO OXIDO Y ESMALTE A ELEGIR, BRAZO: DE 1 1/2	PZA	6.00	$ 215,721.00

DIRECCION
DE
INFRAESTRUCTURA
CUAUTLANCINGO, PUE.
2024 - 2027

	" DE DIAMETRO NOMINAL.			
	IX SEÑALAMIENTO			
PINCON12-M	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA RAYA CONTINUA DE 12 CENTÍMETROS	M	0.00	$ -
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRAFICO MARCA COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CENTÍMETROS. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	228.20	$ 11,706.66
	SEÑALAMIENTO VERTICAL			
090-E.01A	SEÑAL RESTRICTIVA SR-8 A SR-33 DE 0.71 X 0.71 M.	PZA	3.00	$ 8,097.54
SN0027	SEÑAL PREVENTIVA SP - 32 DE 0.61X 0.61 M.	PZA	1.00	$ 3,253.05
SN0028	SEÑALETICA HORIZONTAL PRIORIDAD CICLISTA CON PINTURA DE TRAFICO DE ACUERDO A NORMA TECNICA, CON TODAS LAS ESPECIFIACAIONES REQUERIDAS, Y PARTICULAS REFLEJANTES	PZA	1.00	$ 3,977.79

☐

IV. IMPORTE CONTRACTUAL

El importe contractual del contrato original se detalla a continuación:

CONTRATO	IMPORTE SIN IVA
SIMySP/DI/DLyC/COP/PUTD/2024/004	$1,825,587.78
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	$292,094.04
IMPORTE TOTAL CONTRATADO	$2,117,681.82
	DOS MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 82/100 M.N. I.V.A. INCLUIDO

V. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON.

Contrato	Fecha de Inicio Contractual	Fecha de Terminación Contractual	Fecha Real de Inicio	Fecha Real de Terminación	Plazo Ejecución (días naturales)
SIMySP/DI/DLyC/COP/PUTD/2024/004	**2 de diciembre de 2024**	**30 de diciembre de 2024**	**2 de diciembre de 2024**	**25 de diciembre de 2024**	**24**
Convenio	Fecha convenio				
SIMySP/DI/DLyC/COP/PUTD/2024/004-01	12 de diciembre 2024				

VI. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS A LA FECHA, ASÍ COMO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN.

Descripción de la relación de las estimaciones que ha presentado **"EL CONTRATISTA"** con la situación de pago.

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
CUAUTLANCINGO, PUE.
2024 - 2027

NÚM. EST.	PERIODO	IMPORTE SIN VIA	DEDUCCIÓN RET.	DEV.	SANCIÓN	I.V.A.	SUBTOTAL	INSP. 0.5%	IMPORTE LÍQUIDO	OBSERV.	% EJECUTADO
1	2 DE DICIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE	$1,276,941.42	$0.00	$0.00	$0.00	$204,310.63	$1,481,252.05	$0.00	$0.00	PAGADO	69.95
2 FINIQUITO	21 DE DICIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE	$11,634.84	$0.00	$0.00	$0.00	$1,861.57	$13,496.41	$0.00	$0.00	PENDIENTE DE PAGO	.63
IMPORTE TOTAL		$1,288,576.26	$0.00	$0.00	$0.00	$206,172.20	$1,494,748.46	$0.00	$0.00		70.58

Monto contratado	$2,117,681.82
Monto ejercido	$1,494,748.46
Monto no ejercido	$622,933.36

VII. DECLARACIÓN DE LAS PARTES DE LOS PRODUCTOS QUE SE ENTREGAN.

Las partes declaran que fueron entregados los archivos físicos y digitales referentes a los trabajos correspondientes al contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número: **SIMySP/DI/DLyC/COP/PUTD/2024/004,** cuyo objeto es: **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA PRIVADA MUNICH EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA".**

CONSTANCIA DE QUE EL CONTRATISTA ENTREGÓ A LA RESIDENCIA LOS DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

Derivado de la realización de los trabajos al amparo del contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número: **SIMySP/DI/DLyC/COP/PUTD/2024/004,** se declara que **"EL CONTRATISTA"** entregó a **"EL AYUNTAMIENTO"** por conducto de su representante los siguientes documentos:

No.	Descripción	Fecha de Actualización	No. de Anexo
1	Bitácora	3 de marzo 2025	1
2	Estimaciones	3 de marzo 2025	2
3	Fianza cumplimiento	2 de diciembre de 2024	3
4	Planos As Built	3 de marzo 2025	4

Las partes hacen constar que todos los documentos generados durante la ejecución de los trabajos permanecen en la Dirección de Infraestructura y copia de los mismos obran en poder de "**EL CONTRATISTA"** derivado de la relación contractual entre las mismas.

VIII. EXHIBICIÓN DE GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS.

De conformidad con los artículos 52 fracción IV, 77, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de Puebla; 124 último párrafo del Reglamento de la ley en comento; así como la Cláusula Séptima, numeral c), del contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número **SIMySP/DI/DLyC/COP/PUTD/2024/004**, en este acto **"EL CONTRATISTA"** exhibe y entrega a la Dirección de Infraestructura, la garantía para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados o de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que pudiera incurrir, consistente en póliza de Fianza número 111467-00000 de fecha 18 de marzo de 2025 por un monto de $149,474.85 sin incluir I.V.A., expedida por Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora, S.A. de C.V.

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
CUAUTLANCINGO, PUE
2024 - 2027

POR HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA

C. JOSÉ LUIS CERVANTES GASCA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
CUAUTLANCINGO, PUE.
2024 - 2027

C. JOSÉ ALBERTO OSORIO PÁJARO
RESIDENTE DE OBRA

POR "EL CONTRATISTA"
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA GOJIM, S.A. DE C.V.

C. FÉLIX GOMEZ MENDEZ
ADMINISTRADOR UNICO

C. FÉLIX GOMEZ MENDEZ
SUPERINTENDENTE DE LA OBRA

POR "LA CONTRALORIA"

C. FRANCISCO GUILLERMO LÓPEZ RAMÍREZ
CONTRALOR MUNICIPAL