CUAUTLANCINGO
GOBIERNO INCLUYENTE
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

En la localidad de **San Lorenzo Almecatla** del Municipio de **Cuautlancingo** en el Estado de Puebla, siendo las **15:30** horas del día **20 de diciembre de 2019**, se levanta el acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

<table>
<tr><td colspan="2">Nombre de la obra:
“REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE SONORA Y CONTINUACION DE LA MISMA” DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO ALMECATLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA,</td></tr>
<tr><td>No. de obra:
FORTA-19-23</td><td>Contrato No.
MCP-DOP/FORTA-19-23</td></tr>
<tr><td>Oficio de asignación:
T.C./056/2019</td><td>Contratista:
LEON GRUPO CONSTRUCTOR Y DE CONSULTORIA S.A. DE C.V.</td></tr>
<tr><td>Monto asignado:
$ 912,833.64</td><td>Monto del contrato:
$ 908,833.64</td></tr>
<tr><td>Convenio Modificatorio:
FORTA-19-23-A</td><td>Monto Modificado:
$1,136,042.05</td></tr>
<tr><td>Estructura Financiera:
RAMO 33, FORTAMUN</td><td>Fecha de inicio en contrato:
28 de noviembre de 2019</td></tr>
<tr><td>Ejercicio:
2019</td><td>Fecha de término en contrato:
19 de diciembre de 2019</td></tr>
<tr><td colspan="2">Fianza de vicios ocultos:</td></tr>
<tr><td>Por el Municipio:

Ing. Ismael Amador Flores
Supervisor de la Dirección De Obra Publica</td><td>Por el contratista:

Arq. Ildeberto Muñoz Martínez
Superintendente de Construcción</td></tr>
</table>

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

Descripción de los trabajos contratados:

Clave	Conceptos de Trabajo	Unidad	Cantidad
1	**RED DE ATARJEAS**		
1005 01	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	M2	410.99
1100 00	**EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN, EN SECO.**		
1100 02	EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN SECO, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 6.00 M.	M3	815.83
1004 01	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	M3	191.76
9010 00	**ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...**		
9010 05	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	M3	191.76
9040 00	**ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIALES PETREOS; ARENA, GRAVA, MATERIAL PRUDUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO....**		
9040 05	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	M3/KM	958.80
1130 00	**PLANTILLAS APISONADAS AL 85% PROCTOR EN ZANJAS**		
1130 02	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), INCLUYE SUMINISTRO.	M3	38.08
3050 00	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA ALCANTARILLADO DE...**		
3050 06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 15" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-241	ML	405.34
1131 00	**RELLENO EN ZANJAS**		
1131 03	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	M3	706.40
3060 00	**POZO DE VISITA TIPO COMUN, DIAM. DE 0.60 A 1.20 M SOBRE TUBO DE 0.60 M., HASTA UNA PROFUNDIDAD DE:**		
3060 02	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.25 M.	PZA	1.00
3060 04	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.75 M.	PZA	2.00
3060 05	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 2.00 M.	PZA	3.00
3060 07	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 2.50 M.	PZA	2.00

3110 00	**BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA**		
3110 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3.	PZA	8.00
TOTAL DE RED DE ATARJEAS			
2	**DESCARGAS DOMICILIARIAS**		
1005 01	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	M2	336.00
1010 00	**EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS, EN MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA.**		
1010 02	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	M3	431.67
1130 00	**PLANTILLAS APISONADAS AL 85% PROCTOR EN ZANJAS**		
1130 02	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), INCLUYE SUMINISTRO.	M3	33.60
1004 01	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	M3	55.02
9010 00	**ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...**		
9010 05	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	M3	55.02
9040 00	**ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIALES PETREOS; ARENA, GRAVA, MATERIAL PRUDUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO....**		
9040 05	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	M3/KM	275.10
3050 00	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA ALCANTARILLADO DE...**		
3050 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 6" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE.Norma NMX-E-241	ML	480.00
0.00	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC S-20 PARA ALCANTARILLADO EN TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD.**		
S/C	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOTA DE INSERCION SANITARIA PARA TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 6" X 45° , CON ANILLO INTREGRADO.	PZA	80.00
6005 00	**REGISTROS DE ALBAÑAL CON MUROS DE TABIQUE DE 12 CM.**		
6005 01	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 0.60 M (INT) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2	PZA	80.00
1131 00	**RELLENO EN ZANJAS**		
1131 03	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	M3	389.35
TOTAL DE DESCARGAS DOMICILIARIAS			

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

Importe del contrato: **$ 908,833.64**

Convenio modificatorio: **FORTA-19-23-A**

Importe modificado: **$1,136,042.05**

Fecha real inicio: **28 de noviembre de 2019**

Fecha real de terminación: **19 de diciembre de 2019**

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Anticipo: **$ 272,650.09**

Estimación 01 (Finiquito): **$ 863,391.96**

Monto Total: **$ 908,833.64**

Descripción de los trabajos que recibe:

Clave	Conceptos de Trabajo	Unidad	Cantidad
1	**RED DE ATARJEAS**		
1005 01	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	M2	410.99
1100 00	**EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN, EN SECO.**		
1100 02	EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN SECO, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 6.00 M.	M3	815.83
1004 01	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	M3	191.76
9010 00	**ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...**		
9010 05	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	M3	191.76

9040 00	**ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIALES PETREOS; ARENA, GRAVA, MATERIAL PRUDUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO....**		
9040 05	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	M3/KM	958.80
1130 00	**PLANTILLAS APISONADAS AL 85% PROCTOR EN ZANJAS**		
1130 02	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), INCLUYE SUMINISTRO.	M3	38.08
3050 00	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA ALCANTARILLADO DE...**		
3050 06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 15" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-241	ML	405.34
1131 00	**RELLENO EN ZANJAS**		
1131 03	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	M3	706.40
3060 00	**POZO DE VISITA TIPO COMUN, DIAM. DE 0.60 A 1.20 M SOBRE TUBO DE 0.60 M., HASTA UNA PROFUNDIDAD DE:**		
3060 02	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.25 M.	PZA	1.00
3060 04	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.75 M.	PZA	2.00
3060 05	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 2.00 M.	PZA	3.00
3060 07	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 2.50 M.	PZA	2.00
3110 00	**BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA**		
3110 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3.	PZA	8.00
	TOTAL DE RED DE ATARJEAS		
2	**DESCARGAS DOMICILIARIAS**		
1005 01	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	M2	336.00
1010 00	**EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS, EN MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA.**		
1010 02	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	M3	431.67
1130 00	**PLANTILLAS APISONADAS AL 85% PROCTOR EN ZANJAS**		
1130 02	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), INCLUYE SUMINISTRO.	M3	33.60
1004 01	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	M3	55.02
9010 00	**ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...**		

9010 05	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	M3	55.02
9040 00	**ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIALES PETREOS; ARENA, GRAVA, MATERIAL PRUDUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO....**		
9040 05	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	M3/KM	275.10
3050 00	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA ALCANTARILLADO DE...**		
3050 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 6" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE.Norma NMX-E-241	ML	480.00
0.00	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC S-20 PARA ALCANTARILLADO EN TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD.**		
S/C	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOTA DE INSERCION SANITARIA PARA TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 6" X 45° , CON ANILLO INTREGRADO.	PZA	80.00
6005 00	**REGISTROS DE ALBAÑAL CON MUROS DE TABIQUE DE 12 CM.**		
6005 01	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 0.60 M (INT) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2	PZA	80.00
1131 00	**RELLENO EN ZANJAS**		
1131 03	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	M3	389.35
TOTAL DE DESCARGAS DOMICILIARIAS			

Pendientes de autorización: **NINGUNO**

El contratista declara que entrega los planos actualizados del Proyecto ejecutado: **SI**

Manuales de Operación: **NO APLICA**

Certificado de garantía de calidad: **FIANZA DE VICIOS OCULTOS**

Constancia de entrega del archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra: **BITÁCORA DE OBRA.**

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las **16:10** horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante

Recibe:

C. María Guadalupe Daniel Hernández	**C. Ezequiel Marcos Hernández Juárez**
Presidente Municipal Constitucional de Cuautlancingo; Puebla.	Director de Obra Pública de Cuautlancingo; Puebla

L.A.P. Óscar Alfonso Ramírez Sarmiento.

Contralor Municipal de Cuautlancingo; Puebla

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

Por el contratista

Entrega:

C. Gustavo de la Fuente Copalcua
Administrador único
León Grupo Constructor y de Consultoría S.A. de C.V.

Arq. Ildeberto Muñoz Martínez
Superintendente de Construcción

Por el COPLADEMUN

C. Sandra González Torres.

Control y vigilancia Coplademun.

CUAUTLANCINGO
GOBIERNO INCLUYENTE
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

Representantes del comité de beneficiarios de la obra

_____	_____
Presidente	**secretario**
_____	_____
Tesorero	**Vocal de control y vigilancia**
_____	_____
Vocal 01	**Vocal 02**