CUAUTLANCINGO
GOBIERNO INCLUYENTE
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

En la localidad de **Sanctorum** del Municipio de **Cuautlancingo** en el Estado de Puebla, siendo las **16:00** horas del día **12 de abril de 2019**, se levanta el acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: **CONSTRUCCION DE CASETA DE SEGURIDAD PARA CORRALON MUNICIPAL**	
No. de obra: **PROP-19-02**	Contrato No. **CON-MC-OP/PROP-19-02**
Oficio de asignación: **T.C./004/2019**	Contratista: **CILLESSEN, S.A. DE C.V.**
Monto asignado: **$ 225,853.71**	Monto del contrato: **$ 207,191.23**
Convenio Modificatorio: **N/A**	Monto Modificado: **N/A**
RECURSOS PROPIOS 2019: **$ 207,191.23**	Fecha de inicio: **13 de marzo de 2019**
Ejercicio: **2019**	Fecha de término: **11 de abril de 2019**
Fianza de vicios ocultos:	
Por el Municipio: **Arq. Gustavo Escalante Cuautle** Supervisor de la Dirección De Obra Publica	Por el contratista: **C. Miguel López Meza** Administrador Único de CILLESSEN, S.A. de C.V.

CUAUTLANCINGO
GOBIERNO INCLUYENTE
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

Descripción de los trabajos contratados:

Clave	Conceptos de Trabajo	Unidad	Cantidad
PARTIDA I EXCAVACION Y CIMENTACION			
EXCAVMANUA	EXCAVACION A MANO EN CEPA, ZONA B, TIPO II, EN SECO, MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: AFINE, TRASPALEOS DESPOSITANDO EL MATERIAL A BORDE DE CEPAS, DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3	5.38
PLAN020	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C = 100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR, CON AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. INCLUYE: MATERIALES, FABRICACIÓN DEL CONCRETO, ACARREOS, EQUIPO,HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DESPERDICIOS.	M2	8.96
CIM001	CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRASA ASENTADA CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:3	M3	3.46
31005	CADENA TIPO CD DE CONC.F'C=150KG/CM2 15X25CM. ARM.C/4 VAR.#3 F'Y=4200KG/CM2 ESTR. @ 15CM. INCL. CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRADO	M	12.80
2009	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO TIPO VAPORTITE 550, MARCA FESTER O SIMILAR EN CADENA DE DESPLANTE A BASE DE DOS APLICACIONES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M	12.80
PARTIDA II MUROS, LOSAS Y ACABADOS			
MUTA012	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 6 X 12 X 24 CM EN 12 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN	M2	36.96
31302	DALA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CM. ARMADA CON 4 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 1/4"@ 20 CM. INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA, CONCRETO F"C= 250 KG/CM2, PUOT.	M	12.80
31214	FIRME DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 8CM. DE ESPESOR INCLUYE NIVELACION Y COMPACTACION.	M2	9.00
21333	LOSA EN AZOTEA DE VIGUETA Y BOVEDILLA, 25 CM. ESP. VIG. PRENT. T-12-5, CONC. F'C=250KG/CM2. ARM. C/MALLA 6-6/10-10, CAD. C/VAR.# 4, ESTRIBOS # 2 DEJANDO APARENTE TABLA DE PINO 3° DE 3/4" DE ESPESOR Y VIGA DE MADERA DE 9X20 CM A 40 CM	M2	12.25
32001	APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6, A PLOMO Y REGLA, ACAB.CON LLANA DE MADERA, INCL.REMATES Y EMBOQUILLADO.	M2	36.96
34003	PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.	M2	36.96
PARTIDA III INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			
INSHS001	SALIDA HIDRAULICA Y SANITARIA CON TUBO Y CONEXIONES HIDRAULICOS DE COBRE TIPO M Y GALVANIZADOS DE CED. 40 Y TUBOS SANITARIOS DE PVC Y FOFO INCLUYE: RAMALEO, MATERIALES, SOLDADURA, PRUEBAS, VALVULAS DE CONTROL ANGULAR, COFLEX, MANO DE OBRA, FLETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	1.00
33117	SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE LAVABO BLANCO AMERICAN STANDARD MOD. VERACRUZ O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE LLAVE DE ALETA, CONTRA REJILLA Y CESPOL CROMADO, LIMPIEZAS Y ACARREOS DE LOS MATERIALES DENTRO DE LA OBRA	PZA	1.00
33212	S Y C DE W.C. NORMAL DE ACOPLAMIENTO CON CAJA DESCARGA MOD.ZAFIRO O SIMILAR INCL. PIJAS Y CUELLO DE CERA	PZA	1.00
INSTT001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO ROTOPLAS 500 LTS. CON SALIDA DE 3/4" Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

REG001-1	REGISTRO SANITARIO DE 0.40 X 0.60 X 0.60 M (INT) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ACABADO PULIDO, INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO DE 1 1/2" X 1/8" CON TAPA DE CONCRETO DE 4.00 CM. DE ESPESOR Y FONDO DE GRAVA, ACARREOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y DESPERDICIOS.	PZA	1.00
TUSA010	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE PVC SANITARIO 6", INCLUYE: ACARREOS, MATERIAL, PEGAMENTO, PASOS POR CIMENTACION O PREPARACIONES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CONEXIONES Y DESPERDICIOS.	M	9.00
PARTIDA IV INSTALACIONES ELECTRICAS			
ELEC002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 19 MM	PZA	4.00
ELEC001-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR SENCILLO DE 1 POLO DE 10 AMPS. 127 V. COLOR MARFIL CAT. 5800N MCA. QUINZIÑO.	PZA	2.00
51035	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DOBLE CROMADO POLARIZADO, MOD. LIB-14, TIPO PATA DE MULA, INCLUYE: CONTACTOS, TORNILLOS Y TAQUETES A PISO, MATERIAL Y MANO DE OBRA	PZA	2.00
51040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA INCANDESCENTE ARBOTANTE (SOCKET PORCELANA INCL.FOCO).	PZA	2.00
51354	S. Y C. DE TABLERO DE CONTROL PARA 4 CIRCUITOS QOD4 MONOFASICOS, INCLUYE: CENTRO DE CARGA QOD4,ZAPATAS, PRINCIPALES, 1 FASE 3 HILOS, 120 VA 10000 ACI, IDENTIFICACION DE CIRCUITOS, INSTALACION CONEXIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	PZA	1.00
PARTIDA VII CARPINTERIA, HERRERIA Y ALUMINIO			
46004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA LINEA DE 3" EN PUERTAS Y VENTANAS INCLUYE: CRISTAL CLARO 6 MM VINIL PARA SUJETAR CRISTAL PASADOR DE GANCHO TAQ. TORN. ESCUADRAS	M2	2.45
46102	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE LAMINA LISA COLOR GRIS CAL 18 LÍNEA PESADA PARA EXTERIOR CON MEDIDAS 1.00 X 2.25 MTS CON CERRADURA MARCA PHILIPS MODELO 3060 MM, BISAGRA ARQUITECTÓNICA MARCA PHILIPS MODELO 630, TOPE PISO MARCA PHILLIPS MODELO 49, CIERRA PUERTA HIDRÁULICO MARCA PHILLIPS MODELO 1404 INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00
PARTIDA V HERRERIA PARA ARMERIA			
10205	PTR CALIBRE 14 1 1/2 X 1 1/2	KG	29.65
1357	PLACA DE 1/8 DE ESPESOR	KG	48.49
12654	SOLERA 1/8 X 2 PULGADAS	KG	27.33
78952	REDONDEO 3/4 DE PULGADA	KG	13.89
3566	SOLDADURA Y MANO DE OBRA PARA TRANAJOS A REALIZAR	KG	23.78
2468	PINTURA PRIMER PARA ESTRUCTURA METALICA	M2	8.00

Importe del contrato: **$ 207,191.23**

Convenio modificatorio: **N/A**

CUAUTLANCINGO
GOBIERNO INCLUYENTE
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

Fecha real inicio **13 de marzo de 2019**

Fecha real de terminación: **11 de abril de 2019**

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Anticipo: **$ No Aplica**

Estimación 01 (Finiquito): **$ 207,191.23**

Monto Total: **$ 207,191.23**

Descripción de los trabajos que recibe:

Clave	Conceptos de Trabajo	Unidad	Cantidad
PARTIDA I EXCAVACION Y CIMENTACION			
EXCAVMANUA	EXCAVACION A MANO EN CEPA, ZONA B, TIPO II, EN SECO, MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: AFINE, TRASPALEOS DESPOSITANDO EL MATERIAL A BORDE DE CEPAS, DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3	5.38
PLAN020	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C = 100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR, CON AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. INCLUYE: MATERIALES, FABRICACIÓN DEL CONCRETO, ACARREOS, EQUIPO,HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DESPERDICIOS.	M2	8.96
CIM001	CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRASA ASENTADA CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:3	M3	3.46
31005	CADENA TIPO CD DE CONC.F'C=150KG/CM2 15X25CM. ARM.C/4 VAR.#3 F'Y=4200KG/CM2 ESTR. @ 15CM. INCL. CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRADO	M	12.80
2009	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO TIPO VAPORTITE 550, MARCA FESTER O SIMILAR EN CADENA DE DESPLANTE A BASE DE DOS APLICACIONES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M	12.80
PARTIDA II MUROS, LOSAS Y ACABADOS			
MUTA012	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 6 X 12 X 24 CM EN 12 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN	M2	36.96
31302	DALA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CM. ARMADA CON 4 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 1/4"@ 20 CM. INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA, CONCRETO F¨C= 250 KG/CM2, PUOT.	M	12.80
31214	FIRME DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 8CM. DE ESPESOR INCLUYE NIVELACION Y COMPACTACION.	M2	9.00
21333	LOSA EN AZOTEA DE VIGUETA Y BOVEDILLA, 25 CM. ESP. VIG. PRENT. T-12-5, CONC. F'C=250KG/CM2. ARM. C/MALLA 6-6/10-10, CAD. C/VAR.# 4, ESTRIBOS # 2 DEJANDO APARENTE TABLA DE PINO 3° DE 3/4" DE ESPESOR Y VIGA DE MADERA DE 9X20 CM A 40 CM	M2	12.25
32001	APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6, A PLOMO Y REGLA, ACAB.CON LLANA DE MADERA, INCL.REMATES Y EMBOQUILLADO.	M2	36.96

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

34003	PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.	M2	36.96
PARTIDA III INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			
INSHS001	SALIDA HIDRAULICA Y SANITARIA CON TUBO Y CONEXIONES HIDRAULICOS DE COBRE TIPO M Y GALVANIZADOS DE CED. 40 Y TUBOS SANITARIOS DE PVC Y FOFO INCLUYE: RAMALEO, MATERIALES, SOLDADURA, PRUEBAS, VALVULAS DE CONTROL ANGULAR, COFLEX, MANO DE OBRA, FLETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	1.00
33117	SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE LAVABO BLANCO AMERICAN STANDARD MOD. VERACRUZ O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE LLAVE DE ALETA, CONTRA REJILLA Y CESPOL CROMADO, LIMPIEZAS Y ACARREOS DE LOS MATERIALES DENTRO DE LA OBRA	PZA	1.00
33212	S Y C DE W.C. NORMAL DE ACOPLAMIENTO CON CAJA DESCARGA MOD.ZAFIRO O SIMILAR INCL. PIJAS Y CUELLO DE CERA	PZA	1.00
INSTT001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO ROTOPLAS 500 LTS. CON SALIDA DE 3/4" Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00
REG001-1	REGISTRO SANITARIO DE 0.40 X 0.60 X 0.60 M (INT) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ACABADO PULIDO, INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO DE 1 1/2" X 1/8" CON TAPA DE CONCRETO DE 4.00 CM. DE ESPESOR Y FONDO DE GRAVA, ACARREOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y DESPERDICIOS.	PZA	1.00
TUSA010	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE PVC SANITARIO 6", INCLUYE: ACARREOS, MATERIAL, PEGAMENTO, PASOS POR CIMENTACION O PREPARACIONES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CONEXIONES Y DESPERDICIOS.	M	9.00
PARTIDA IV INSTALACIONES ELECTRICAS			
ELEC002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 19 MM	PZA	4.00
ELEC001-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR SENCILLO DE 1 POLO DE 10 AMPS. 127 V. COLOR MARFIL CAT. 5800N MCA. QUINZIÑO.	PZA	2.00
51035	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DOBLE CROMADO POLARIZADO, MOD. LIB-14, TIPO PATA DE MULA, INCLUYE: CONTACTOS, TORNILLOS Y TAQUETES A PISO, MATERIAL Y MANO DE OBRA	PZA	2.00
51040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA INCANDESCENTE ARBOTANTE (SOCKET PORCELANA INCL.FOCO).	PZA	2.00
51354	S. Y C. DE TABLERO DE CONTROL PARA 4 CIRCUITOS QOD4 MONOFASICOS, INCLUYE: CENTRO DE CARGA QOD4,ZAPATAS, PRINCIPALES, 1 FASE 3 HILOS, 120 VA 10000 ACI, IDENTIFICACION DE CIRCUITOS, INSTALACION CONEXIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	PZA	1.00
PARTIDA VII CARPINTERIA, HERRERIA Y ALUMINIO			
46004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA LINEA DE 3" EN PUERTAS Y VENTANAS INCLUYE: CRISTAL CLARO 6 MM VINIL PARA SUJETAR CRISTAL PASADOR DE GANCHO TAQ. TORN. ESCUADRAS	M2	2.45
46102	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE LAMINA LISA COLOR GRIS CAL 18 LÍNEA PESADA PARA EXTERIOR CON MEDIDAS 1.00 X 2.25 MTS CON CERRADURA MARCA PHILIPS MODELO 3060 MM, BISAGRA ARQUITECTÓNICA MARCA PHILIPS MODELO 630, TOPE PISO MARCA PHILLIPS MODELO 49, CIERRA PUERTA HIDRÁULICO MARCA PHILLIPS MODELO 1404 INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00
PARTIDA V HERRERIA PARA ARMERIA			

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

10205	PTR CALIBRE 14 1 1/2 X 1 1/2	KG	29.65
1357	PLACA DE 1/8 DE ESPESOR	KG	48.49
12654	SOLERA 1/8 X 2 PULGADAS	KG	27.33
78952	REDONDEO 3/4 DE PULGADA	KG	13.89
3566	SOLDADURA Y MANO DE OBRA PARA TRANAJOS A REALIZAR	KG	23.78
2468	PINTURA PRIMER PARA ESTRUCTURA METALICA	M2	8.00

Pendientes de autorización: **NINGUNO**

El contratista declara que entrega los planos actualizados del Proyecto ejecutado: **SI**

Manuales de Operación: **NO APLICA**

Certificado de garantía de calidad: **FIANZA DE VICIOS OCULTOS**

Constancia de entrega del archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra: **BITÁCORA DE OBRA.**

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las **16:38** horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante

Recibe:

C. María Guadalupe Daniel Hernández
Presidente Municipal Constitucional

C. Ezequiel Marcos Hernández Juárez
Director de Obra Publica

CUAUTLANCINGO
GOBIERNO INCLUYENTE
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

L.A.P. Oscar Alfonso Ramírez Sarmiento.

Contralor Municipal.

Por el contratista

Entrega:

C. Miguel López Meza

Administrador Único
CILLESSEN, S.A. de C.V.

C. Miguel López Meza

Administrador Único
CILLESSEN, S.A. de C.V.

Por el COPLADEMUN

C. Sandra González Torres.

Control y vigilancia Coplademun.

CUAUTLANCINGO
GOBIERNO INCLUYENTE
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO

Representantes del comité de beneficiarios de la obra

_____	_____
Presidente	**secretario**
_____	_____
Tesorero	**Vocal de control y vigilancia**
_____	_____
Vocal 01	**Vocal 02**