ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

Acta de apertura de proposiciones correspondientes al proceso de adjudicación de obra pública y servicios relacionados con la misma mediante procedimiento por invitación a cuando menos **tres Personas** No. **MCP-DOP/FORTA-20-16**, relativo a la obra **RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MAYAHUETL ENTRE CALLE CORAL UNO Y FONDO DE LA CALLE MAYAHUETL.** Siendo las 11:30 horas del día 10 de noviembre de 2020, estando reunidos en las oficinas que ocupa la Dirección de Obra Pública del Municipio de Cuautlancingo, Ubicadas en Calle El Carmen Nº 10 Colonia Estrellas del Mar, Junta Auxiliar de La Trinidad Sanctorum, Cuautlancingo; Puebla. Las personas cuyos nombres, presentación y firmas aparecen al calce de este instrumento, para llevar a cabo el acto correspondiente a la **Presentación y apertura de Proposiciones** de conformidad con los artículos 33 y 35 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, así como el 33, 35, 36, 37, 38, 39 y 40 de su reglamento, bajo lo siguiente:

A la hora señalada se procedió al pase de lista para las empresas inscritas, recibiendo simultáneamente los sobres cerrados de las proposiciones y verificando que estos vengan con la presentación de acuerdo con los requisitos establecidos en las bases del concurso. a través de quien preside hace constar la integridad de los mismos; Continuando con el acto se procedió a abrir los paquetes que contienen las proposiciones, verificando que la documentación requerida en las bases estén completas haciendo la observación que la revisión que se realiza en este momento es conceptual; haciendo constar la recepción de la documentación presentada mediante el formato “Constancia de recepción de la documentación” que se integra a la presente acta, sin que ello implique la evaluación de su contenido. Las proposiciones que son recibidas quedaran a resguardo de la convocante, la cual procederá a efectuar el análisis cualitativo y el estudio detallado de las proposiciones recibidas a efecto de tener los elementos necesarios para determinar la solvencia de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas.

Se procede a dar lectura del resultado de la revisión efectuada a las proposiciones, así como del monto ofertado por cada licitante. Posteriormente un representante de los licitantes y funcionarios designados por la convocante rubricaran los documentos PE-17 da cada una de las propuestas entregadas:

No.	LICITANTES INVITADOS	RESULTADO	MONTO ANTES DE I.V.A.
1	MARÍA DE LOS ÁNGELES FERNÁNDEZ HUERTA	ACEPTADA	$ 973,190.20
2	HUMBERTO PÉREZ COTE	ACEPTADA	$ 962,650.73
3	DAVID LÓPEZ DOMÍNGUEZ	ACEPTADA	$ 993,610.80

Se hace hincapié que sin perjuicio de la aceptación de los documentos que integran las proposiciones, estas podrán ser desechadas si se comprueba alguno de los causales establecidos en la ley de obra pública y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, de su reglamento y de las bases correspondientes.

Con fundamento en el artículo 35 fracción III de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se notifica a los licitantes que el fallo se realizará el día 12 de noviembre de 2020 a las 12:00 horas en este mimo lugar.

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

Se hace del conocimiento de los presentes, que previo a la firma del contrato, el licitante que resulte ganador del presente procedimiento deberá presentar original o copia certificada para su cotejo de los documentos con los que acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente.

Leída que fue la presente acta y no habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada siendo las 12:18 horas del día de su inicio levantándose en original y entregándose fotocopia a los asistentes después de firmar al margen y al calce todos los que en ella intervinieron.

COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS

Presidente del comité municipal de obra pública

C. María Guadalupe Daniel Hernández

Secretario Técnico

Secretario Ejecutivo

Ing. José Luis Flores Amastal

C. José María Meza Pérez

Vocal 1

Vocal 2

C. Ariadna Elizabeth Meléndez Sarmiento

C. Alberto Canales Flores

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

Vocal 3

Contralor Municipal

C. Patricia Mendieta Ramos

L.A.P. Oscar Alfonso Ramírez Sarmiento

LICITANTES

María De Los Ángeles Fernández Huerta
C. María De Los Ángeles Fernández Huerta

Humberto Pérez Cote
C. Humberto Pérez Cote

David López Domínguez
C. David López Domínguez

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO; PUEBLA.

COMITÉ DE OBRA PÚBLICA

ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. MCP-DOP/FORTA-20-16

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

CONSTANCIA DE RECEPCION DE PROPUESTAS TECNICAS				
PROPUESTA TECNICA		LICITANTES		
		1	2	3
		MARÍA DE LOS ÁNGELES FERNÁNDEZ HUERTA	HUMBERTO PÉREZ COTE	DAVID LÓPEZ DOMÍNGUEZ
PT-1	Escrito bajo protesta de decir verdad para la acreditación de la existencia y personalidad jurídica del licitante.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PT-2	Modelo del contrato	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PT-3	Bases del concurso CD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PT-4	Escrito de no encontrarse en los supuestos del Art. 55 de la LOPSRMEP.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PT-5	Escrito Documentación tributaria	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PT-6	Escrito Estados Financieros	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PT-7	Cumplimiento en caso de encontrarse o no en el supuesto del Art. 32-A y 32-D del Código Fiscal de la Federación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PT-8	Especificaciones rubricadas	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PT-9	Manifestación de conocimientos del sitio de realización de los trabajos	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PT-10	Acta de junta de aclaraciones o escrito de no-asistencia	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PT-11	Relación de datos básicos de materiales	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PT-12	Datos básicos de mano de obra	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PT-13	Relación de datos básicos de maquinaria y equipo	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PT-14	Programa calendarizado mensual de los trabajos por partidas	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PT-15	Programa de suministro de materiales y equipos de instalación permanente	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PT-16	Programa de utilización de mano de obra de campo	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PT-17	Programa de utilización de maquinaria y equipo	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PT-18	Memoria descriptiva de la manera en que se propone realizar los trabajos	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PT-19	Relación de contratos en vigor y anteriores Anexando escrito	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PT-20	Declaración por escrito de contar con experiencia y capacidad para realizar los trabajos objeto de la licitación, anexando escrito	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO; PUEBLA.

COMITÉ DE OBRA PÚBLICA

ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. MCP-DOP/FORTA-20-16

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

CONSTANCIA DE RECEPCION DE PROPUESTAS ECONÓMICAS				
PROPUESTA ECONÓMICA	**PROPUESTA ECONÓMICA**	**MARÍA DE LOS ÁNGELES FERNÁNDEZ HUERTA**	**HUMBERTO PÉREZ COTE**	**DAVID LÓPEZ DOMÍNGUEZ**
ROPUESTA ECONOMICA				
PE-1	Carta compromiso	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PE-2	Tarjetas de análisis de precios unitarios	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PE-3	Resumen de los factores indirecto, financiamiento y utilidad	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PE-4	Análisis de costos indirectos	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PE-5	Análisis del costo por financiamiento	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PE-6	Análisis del cargo por utilidad	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PE-7	Análisis del Factor de Salario Real	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PE-8	Tarjetas de análisis de costos, horarios de equipo y maquinaria	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PE-9	Análisis de básicos auxiliares	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PE-10	Explosión de insumos de materiales y equipo de instalación permanente	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PE-11	Explosión de insumos de mano de obra	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PE-12	Explosión de insumos de maquinaria y equipo de construcción	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PE-13	Programa de inversión por montos mensuales de la ejecución de los trabajos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PE-14	Programa de inversión por montos mensuales de materiales y equipo de instalación permanente	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PE-15	Programa de inversión por montos mensuales de utilización de mano de obra	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PE-16	Programa de inversión por montos mensuales de utilización de maquinaria y equipo	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PE-17	Catálogo de conceptos, unidades de medición y cantidades de trabajo	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

Anexo 1

REGISTRO DE ASISTENCIA
DE LA VISITA AL SITIO DE LA OBRA

No.	EMPRESA	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA	INE
1	**María De Los Ángeles Fernández Huerta**	María De Los Ángeles Fernández Huerta		
2	**Humberto Pérez Cote**	Humberto Pérez Cote		
3	**David López Domínguez**	David López Domínguez		