



Dirección de Obras Públicas

**CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS**

Licitación No. PART-23-08
Municipio: Cuautlancingo, Puebla.
Comunidad: San Juan Cuautlancingo.
Obra: "Construcción de barda perimetral para el archivo Municipal en el Municipio de
Cuautlancingo Puebla, Pue"
No. Obra: PART-23-08

ACTA DE FALLO

Acta que se formula con motivo del fallo del concurso PART-23-08, convocado por el H. Ayuntamiento del municipio de Cuautlancingo, a través del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, para llevar a cabo los trabajos de "Construcción de barda perimetral para el archivo Municipal en el Municipio de Cuautlancingo Puebla, Pue" ubicada en la localidad de San Juan Cuautlancingo, del municipio de Cuautlancingo, Puebla.-----

En el Municipio de Cuautlancingo, Puebla, siendo las 10:00 horas, del día 12 de Diciembre de dos mil veintitrés, fecha y hora fijadas para la celebración de este acto y en apego a lo dispuesto en los artículos 35 fracción III, 36 fracción III, 37 y 40 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se reunieron en la oficina de la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante, ubicada en calle el Carmen número 10, Col. Estrellas del Mar, los licitantes y servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con el objeto de dar a conocer el fallo del concurso No. PART-23-08, para la adjudicación del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado, consistente en: "Construcción de barda perimetral para el archivo Municipal en el Municipio de Cuautlancingo Puebla, Pue" ubicada en la localidad de San Juan Cuautlancingo, municipio de Cuautlancingo, Puebla.-----

Enseguida el C. Filomeno Sarmiento Torres, Presidente Municipal Constitucional y Presidente del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, en presencia de los concursantes, pasa lista de asistencia al licitante registrado, con lo que se da inicio a la etapa final del mencionado concurso. -----



00000251

Dirección de Obras Públicas

Acto seguido y después de analizar y evaluar las propuestas recibidas, proceden a informar a los presentes que con fundamento en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y las bases del concurso, la convocante adjudica el presente concurso a: **PROYECTOS URBANOS Y SERVICIOS URBA S.DE RL. DE C.V. Representante Legal, Valentín Aníbal Ramos Pérez**, quien presentó una propuesta \$1,173,189.28 (Un Millón Ciento Setenta y Tres Mil Ciento Ochenta y Nueve Pesos 28/100 M.N.) considerando el impuesto al valor agregado (I.V.A.), fue la propuesta más baja que se presentó, el presupuesto de la consideración de la convocante, reúne las condiciones legales, técnicas, económicas, financieras y administrativas fijadas por el municipio convocante y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato, estando de acuerdo se formalizara la firma del contrato. -----

La dependencia convocante formalizara la adjudicación de la obra con el contrato respectivo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, el cual se firmará en la Dirección de Obras Públicas del municipio convocante ubicada en calle el Carmen número 10 col. Estrellas del Mar; dentro de los siete días hábiles siguientes a la firma de la presente acta-----

Así mismo, se le comunica al licitante ganador, que la presente acta, surte efecto de notificación legal para la adjudicación del contrato, quedando obligado a firmar el contrato mencionado y a presentar la fianza de cumplimiento dentro de los diez días siguientes a la firma del contrato. -----

Previa lectura de la presente, y no habiendo más que hacer constar el **C. Filomeno Sarmiento Torres**, presidente municipal, da por concluido este acto siendo las **10:50** horas del mismo día de su inicio, firmando para constancia los que en ella intervinieron. El licitante da por recibida copia de la presente acta. -----

00000252

Dirección de Obras Públicas

POR LA DEPENDENCIA CONVOCANTE

EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. –


Presidente.

Directora de Obras.




C. Filomeno Sarmiento Torres.

Presidente del Comité de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma.



Mtra. Sandra María Tlaque Gómez.



C. José Antonio López Taylor.

Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma.



C. Eva Sánchez Mendieta.

Comisario Contralor Municipal Comité de Obra
Pública y Servicios Relacionados con la Misma.

Vocal I

Vocal 2



C. Juventino León Landa.

Regidor de Obras.



C. Roberto López Tepoxtecatl.

Tesorero Municipal.

Vocal 3.



C. Gilberto Marcelino Barrios.


Representante del Sector Social.



00000253

Dirección de Obras Públicas

Por las Empresas Participantes.

No.	Nombre del Representante legal Razón Social o Persona Física.	Firmas
1	PROYECTOS URBANOS Y SERVICIOS URBA S.DE RL. DE C.V. Valentín Aníbal Ramos Pérez Representante Legal	
2	VERÓNICA PÉREZ CRUZ Persona Física con Actividad Empresarial	
3	MIGUEL ÁNGEL MORALES RAMÍREZ Persona Física con Actividad Empresarial	

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N°: PART-23-08

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL PARA EL ARCHIVO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA, PUE"


OBRA No: PART-23-08

FECHA: 12 DE DICIEMBRE DE 2023

HORA: 10:00 HRS

LOCALIDAD: SAN JUAN CUAUTLANCINGO

LISTA DE ASISTENCIA AL ACTO DE FALLO

EMPRESA	REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA
PROYECTOS URBANOS Y SERVICIOS URBA S.DE RL. DE C.V.	Valentín Aníbal Ramos Pérez	
VERÓNICA PÉREZ CRUZ	Verónica Pérez Cruz	
MIGUEL ÁNGEL MORALES RAMÍREZ	Miguel Ángel Morales Ramírez	

00000254

BITÁCORA DE OBRA

Fecha 14 / Dic / 2023

Folio N° 01 / Anexo N°

Obra: Construcción de barda perimetral para el archivo municipal en el municipio de Cuautlancingo, Puebla, Puebla

Numero de obra: PART-23-08

Municipio: Cuautlancingo


Localidad: Cuautlancingo


Contratista: Proyectos Urbanos y servicios
URBA S. de RL. de CV

Monto Contratado: \$ 1,173,109.28

Ara. Valentin Anibal Ramos Perez

Tec. Oscar Quechke Sautio


Residente de obra


Supervisor de obra

Elaborado por:


Recibido por:

Fecha 14 / Dic / 2023

Folio N° 02 / Anexo N°

Con esta fecha queda abierta la bitácora correspondiente a la obra "Construcción de la barda perimetral para el archivo municipal en el municipio de Cuatrecasas, pueblo, pueblo", se da constancia del inicio de los trabajos comenzando con la limpieza y el trazo de las sepas correspondientes para continuar con la excavación.

20500000


Residente de obra

Aq. Valentin Anibal Ramos Pérez




Supervisor de obra

Tec. Oscar Quechola Sastre


18 / Dic. / 2023

Folio 03

En esta fecha se observa avance en la excavación y se comienza con la compactación en la sepa correspondiente a la mampostería, se verificaron niveles y distancias correspondientes al plano presentado y se observa correspondencia en los niveles en lugar y los proyectados.


Residente de obra

Aq. Valentin Anibal Ramos Pérez



Supervisor de obra

Tec. Oscar Quechola Sastre

BITÁCORA DE OBRA

20 / DIC / 2023

Folio N°04 / Anexo N°

Con esta nota se observan concluidas las plantillas de concreto de scm, así como el comienzo de la mampostería de piedra brasa. Se dan indicaciones y se distribuyen también las bases para castillos, la supervisión de vista al avance de los trabajos realizados a la fecha.

00000403


Residente de obra

Arq. Valentín Anibal Ramos Perez



Supervisor de obra

Tec. Oscar Quechola Sastre

22 / Dic. / 2023

Folio N° 05

Se observa avance en la mampostería y a la par se van colando bases de castillo, se observa y se chequean las profundidades del acero marcado en el concepto contratado, también se comienza con la colocación de la cimbra para el colado de la cadena de desplante.


Residente de obra

Arq. Valentín Anibal Ramos Perez



Supervisor de obra

Tec. Oscar Quechola Sastre

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha 29 / DIC / 2023


Folio N°06 / Anexo N°

En esta visita de obra se observan muros levantados y se observa el estado de los castillos (corrosivos) pendientes a los muros, se comienza con el relleno correspondiente a las mamposterías y se hace limpieza para evitar el entorpecimiento de los trabajos que faltan por realizar, se chequean los aplomos correspondientes a los trabajos realizados. no se encuentran detalles significativos o que afecten la calidad de los trabajos.



Residente de obra
Ar. Anibal Valentin Ramos Perez

00000404



Supervisor de obra
Tc. Oscar Quechola Sastre

01 / Enero / 2024

Folio N. 07

En esta nota se hace constar que los trabajos de mampostería de tabique continúan y se observan trabajos de descamba en los castillos se colocaron los arneses correspondientes a las cadenas de cerramiento en los primeros tramos del muro que han alcanzado la altura marcada en los generadores y conceptos contratados



Residente de obra
Ar. Anibal Valentin Ramos Perez



Supervisor de obra
Tc. Oscar Quechola Sastre

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA


Fecha 06 / Enero / 2024

Folio N° 08 / Anexo N°

Con esta fecha se observan concluidos los trabajos correspondientes a los muros de tabique, los Castillos correspondientes y las cadenas, quedando con plena mente confinados se realizaron las limpiezas correspondientes a los muros y al lugar para comenzar con los revocados.

00000465


Residente de obra
Ar. Anibal Valentin Ramos Perez



Supervisor de obra
Tec. Oscar Quechola Sastre

09 / Enero / 2024

Folio No 09

Con esta visita se hace constar que los revocados se encuentran casi concluidos se checkaron aplomos y reventones para garantizar el buen acabado de los muros y se comienzan con las boquillas correspondientes a los remater de los muros


Residente de obra
Ar. Anibal Valentin Ramos Perez


Supervisor de obra
Tec. Oscar Quechola Sastre

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha 12 / Enero / 2024

Folio N° 10 / Anexo N°

Con esta nota se hace constar el termino del trabajo correspondiente al muro perimetral se chequean los conceptos y acabados finales, se corroboran en comparación con los conceptos contratados y las especificaciones técnicas, se comienzan también los trabajos correspondientes a la cerca de rejalero y los trabajos de jardineria.

00000406

Residente de obra
Ing. Anibal Valentin Ramos Perez

Supervisor de obra
Tec. Oscar Rebolae Sotie

14 / Enero / 2024

Folio No 10

Con esta nota se da por concluida la obra correspondiente al Contrato PAET-23-08 en las imprezas finales correspondientes a los muros, las obras de colocación de rejalero y los trabajos de jardineria correspondientes a los conceptos contratados se dio un recorrido general no encontrando detalles faltantes que pongan objeciones al cierre de esta bitacora

Residente de obra
Ing. Anibal Valentin Ramos Perez

Supervisor de obra
Tec. Oscar Rebolae Sotie

Elaborado por:

Recibido por: