

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE ADQUISICIONES POR CONTRATO

En la localidad de **San Juan Cuautlancingo** del Municipio de **Cuautlancingo** del Estado de Puebla, siendo las **11:15** horas del día **8 de enero de 2021**, se levanta el acta de entrega recepción de la adquisición correspondiente a:

Nombre: FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA Y GEOLOCALIZACIÓN.	
No. de Adquisición: FORTA-20-24	Contrato No. MCP-AD/FORTA-20-24
Oficio de asignación: T.C./035/2020	Proveedor: LINO ARGUELLO HERNÁNDEZ
Monto asignado: \$ 2,495,090.40	Monto del contrato: \$ 2,492,770.40
Convenio Modificatorio: N/A	Monto Modificado: N/A
Recurso: RAMO 33; FORTAMUN	Fecha de inicio en contrato: 16 de diciembre de 2020
Ejercicio: 2020	Fecha de término en contrato: 8 de enero de 2021
Fianza de vicios ocultos:	
Por el Municipio: Arq. Gustavo Escalante Cuautle Supervisor de la Dirección de Obra Pública	Por el Proveedor: C. Lino Arguello Hernández Persona Física con Actividades Empresariales y Profesionales

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE ADQUISICIONES POR CONTRATO

Descripción de lo contratado:

Clave No.	Conceptos de Trabajo	Unidad	Cantidad
"FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA Y GEOLOCALIZACIÓN"			
S/C	GPS INCLUYE;	PZA	50.00
	VIDEO GRABADOR MÓVIL AHD, INCLUYE MÓDULOS DE 3 G, GPS Y WIFI. SOPORTA 4 CANALES HASTA 2 MP, SISTEMA DE LAMACENAMIENTO MEDIANTE HDD DE 2.5		50.00
	CÁMARA MINI DOMO AHD PARA SOLUCIÓN MÓVIL DE 1.3 MP PARA INTERIOR CON AUDIO.		50.00
	CÁMARA TIPO TURRENT AHD DE 1.3 MP PARA SOLUCIÓN MÓVIL PARA EXTERIOR.		50.00
	DISCO DURO 1 TB 2.5"SATA 5400RPM OPTIMIZADO PARA APLICACIONES MÓVILES 24/7.		50.00
	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN EN VEHÍCULO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD		50.00
	DISPOSITIVO PUNTO DE ACCESO WIFI802.11 AC WAVE 2 Y 802.11N, ANTENA DE 5 dBi a 5 GHz.		1.00
	SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA GEOLOCALIZACIÓN Y VIDEOVIGILANCIA EN VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD.		1.00

Importe del contrato: **\$ 2,492,770.40**

Convenio modificadorio: **N/A**

Fecha real inicio: **16 de diciembre de 2020**

Fecha real de terminación: **8 de enero de 2021**

Descripción de lo que se recibe

Clave No.	Conceptos de Trabajo	Unidad	Cantidad
"FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA Y GEOLOCALIZACIÓN"			
S/C	GPS INCLUYE;	PZA	50.00
	VIDEO GRABADOR MÓVIL AHD, INCLUYE MÓDULOS DE 3 G, GPS Y WIFI. SOPORTA 4 CANALES HASTA 2 MP, SISTEMA DE LAMACENAMIENTO MEDIANTE HDD DE 2.5		50.00
	CÁMARA MINI DOMO AHD PARA SOLUCIÓN MÓVIL DE 1.3 MP PARA INTERIOR CON AUDIO.		50.00
	CÁMARA TIPO TURRENT AHD DE 1.3 MP PARA SOLUCIÓN MÓVIL PARA EXTERIOR.		50.00
	DISCO DURO 1 TB 2.5"SATA 5400RPM OPTIMIZADO PARA APLICACIONES MÓVILES 24/7.		50.00
	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN EN VEHÍCULO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD		50.00

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE ADQUISICIONES POR CONTRATO

	DISPOSITIVO PUNTO DE ACCESO WIFI802.11 AC WAVE 2 Y 802.11N, ANTENA DE 5 dBi a 5 GHz.		1.00
	SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA GEOLOCALIZACIÓN Y VIDEOVIGILANCIA EN VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD.		1.00

Relación de pagos concepto de la adquisición:

Anticipo: \$ 747,831.12

Pago Único (Finiquito): \$ 1,744,939.28

Monto Total: \$ 2,492,770.40

Pendientes de autorización: **NINGUNO**

El Proveedor declara que entrega Manuales de operación: **SÍ**

Certificado de garantía de calidad: **FIANZA DE VICIOS OCULTOS**

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las **11:50** horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante

Recibe:

C. María Guadalupe Daniel Hernández
Presidente Municipal Constitucional

C. Magali Margarita Tepox Flores
Directora de Egresos y Adquisiciones

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE ADQUISICIONES POR CONTRATO

C. Jacob Xicoténcatl Totolhua
Comisario de Seguridad Pública

L.A.P. Gerardo Macorra Trujillo
Titular del Órgano Interno de Control

Por el Proveedor

Entrega:

C. Lino Arguello Hernández
Persona Física con Actividades
Empresariales y Profesionales

Por el COPLADEMUN

C. Sandra González Torres.
Control y vigilancia Coplademun.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE ADQUISICIONES POR CONTRATO

Representantes del comité de beneficiarios de la obra

Presidente

secretario

Tesorero

Vocal de control y vigilancia

Vocal 01

Vocal 02